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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng 

đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về 

việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục 
chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Căn cứ Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh 
phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục 
chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai; Hạng 
mục bổ sung: sửa chữa, cải tạo hoàn trả đường ĐH2.NT, đoạn từ cầu Tam Hòa 
đến đường Võ Chí Công;

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh 
phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục 
chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai;

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về 
việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021 và 
kế hoạch năm 2021 cho dự án có nhu cầu giải ngân; 

Theo Quyết định số 260/QĐ-KTM ngày 20/11/2017 của Ban Quản lý Khu 
kinh tế mở Chu Lai phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng Đường trục chính từ 
Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai; 

Theo Quyết định số 584/QĐ-DAHT ngày 21/11/2017 của Ban Quản lý dự 
án Hạ tầng phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường trục 
chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai; 

Theo Quyết định số 275/QĐ-KTM ngày 30/11/2017 của Ban Quản lý Khu 
kinh tế mở Chu Lai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục 
chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai; 

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1889/TTr-BQLGT ngày 07/10/2021 của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 516/BC-SKHĐT ngày 08/10/2021.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 
Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay 
Chu Lai, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 và Ban Quản lý Khu kinh tế mở 
Chu Lai phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-KTM ngày 30/11/2017:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Thời 
gian bắt 
đầu lựa 
chọn nhà 
thầu

Hình 
thức 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

II. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

7 Kiểm toán công trình 3.512.928 Quý 
II/2022

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( hạng mục: sửa chữa, cải tạo hoàn 
trả đường ĐH2.NT, đoạn từ cầu Tam Hòa đến đường Võ Chí Công):

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
lựa chọn 
nhà thầu

Hình 
thức 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1 Khảo sát, lập thiết kế 
bản vẽ thi công 305.569

Chỉ định 
thầu rút 

gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói 30 ngày

2

Lập nhiệm vụ và giám sát 
khảo sát bước thiết kế 
bản vẽ thi công; lập hồ sơ 
mời thầu và đánh giá hồ 
sơ dự thầu gói thầu thi 
công xây dựng công trình

51.125
Chỉ định 
thầu rút 

gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói

10 ngày 
lập nhiệm 
vụ; giám 
sát khảo 
sát theo 
tiến độ 

khảo sát; 
60 ngày 
lựa chọn 
nhà thầu

3 Thẩm tra thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán 41.434

Chỉ định 
thầu rút 

gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói 30 ngày
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TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
lựa chọn 
nhà thầu

Hình 
thức 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

4 Giám sát thi công xây 
dựng công trình 393.982

Chỉ định 
thầu rút 

gọn

Quý 
IV/2021

Trọn 
gói

Theo tiến 
độ xây 
dựng

II. Gói thầu xây lắp:

1 Thi công xây dựng công 
trình

12.685.894
-XD: 12.585.212
-HMC: 62.926
-BH: 37.756

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
IV/2021-

I/2022

Trọn 
gói 120 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 13.478.004.000 đồng
(Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, không trăm lẻ bốn nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn hợp pháp khác.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ 

đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với 
các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong 
quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại 
Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh và Quyết định 
số 275/QĐ-KTM ngày 30/11/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai 
không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng 
Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên 
quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang


