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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 

Kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 
xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết 
kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo các Quyết định của UBND tỉnh: số 2309/QĐ-UBND ngày 31/7/2018, 
số 4128/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự 
án đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ;

Theo Công văn số 350/UBND-KTN ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về 
việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hệ 
thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ, xã Phú Thọ (nay là xã Quế Mỹ), huyện 
Quế Sơn;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 331/TTr-
SNN&PTNT ngày 14/10/2021 (kèm theo Tờ trình số 1011/TTr-BQLNNPTNT 
ngày 05/10/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 
trình Kiên cố hệ thống kênh nhánh trạm bơm Phước Chỉ tại khoản 14, Điều 1 
Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
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Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại 
Quyết định 2309/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 và Quyết định số 4128/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết 
định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 
PTNT tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và thủ trưởng các đơn vị có liên 
quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN(Th).
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