
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

 Nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 (đoạn từ Đại Lộc 
đến Liên Lộc), huyện Hậu Lộc  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;   

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng năm 2020;  

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP 
ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐCP ngày 
06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 4323/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: 
Nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 (đoạn từ Đại Lộc đến 
Liên Lộc), huyện Hậu Lộc; 

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng 
Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 (đoạn từ 
Đại Lộc đến Liên Lộc), huyện Hậu Lộc; 

Căn cứ Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: 
Nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 (đoạn từ Đại Lộc đến 
Liên Lộc), huyện Hậu Lộc; 
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Căn cứ Thông báo số 622/TB-KV XI ngày 14/11/2018 của Kiểm toán Nhà
nước khu vực XI Thông báo kết quả kiểm toán tại huyện Hậu Lộc; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4515/STC-ĐT ngày 
30/7/2021; kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán hoàn thành dự án: 
Nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 (đoạn từ Đại Lộc đến 
Liên Lộc), huyện Hậu Lộc và của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tại Tờ trình số 
58/TTr-UBND ngày 12/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 (đoạn 
từ Đại Lộc đến Liên Lộc), huyện Hậu Lộc. 

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc. 

- Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận các xã Đại Lộc, Thành Lộc, Tuy 
Lộc, Phong Lộc, Cầu Lộc, Quang Lộc, Liên Lộc và Hoa Lộc huyện Hậu Lộc. 

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 24/9/2016 - 29/12/2019. 

Điều 2. Kết quả đầu tư:  

1. Nguồn vốn đầu tư:   
Đơn vị: Đồng  

Nguồn vốn 
Dự toán được 
duyệt lần cuối 

Giá trị phê 
duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Số vốn đã 
thanh toán 

Còn được 
thanh toán 

Tổng số 132.941.147.000 130.830.432.000 107.353.480.000 23.476.952.000 

- Ngân sách tỉnh  124.993.735.000 101.600.000.000 23.393.735.000 

- Ngân sách huyện  5.836.697.000 5.753.480.000  83.217.000 

2. Chi phí đầu tư:   
 Đơn vị: Đồng  

Nội dung  
Dự toán được duyệt 

lần cuối 
Giá trị quyết toán 

Tổng số 132.941.147.000 130.830.432.000 

- Xây dựng  103.829.831.000 103.076.263.000 

- Quản lý dự án 1.264.721.000 1.264.721.000 

- Tư vấn 6.474.069.000 6.293.771.000 

- Chi phí khác 1.916.868.000 806.146.000 

- Chi phí GPMB 19.455.658.000 19.389.531.000 

- Dự phòng 0 0 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không. 
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4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:  
         Đơn vị: Đồng  

Nội dung 
Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

 Giá trị thực tế Giá trị 
quy đổi 

Giá trị thực tế Giá trị 
quy đổi 

Tổng số   130.830.432.000  

1- Tài sản dài hạn (tài 
sản cố định) 

  130.830.432.000  

2- Tài sản ngắn hạn     

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không. 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 
1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là: 
                                Đơn vị: Đồng 

Nguồn Số tiền Ghi chú 

Tổng số: 130.830.432.000  
- Ngân sách tỉnh 124.993.735.000  

- Ngân sách huyện 5.836.697.000  

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:  

     a) Tổng nợ phải thu: 0 đồng 

     b) Tổng nợ phải trả: 23.476.952.000 đồng.
- Công ty Cổ phần xây dựng Tiến Đạt 11.476.695.000 đồng;
- Công ty Cổ phần xây dựng Sơn Đào 7.179.350.000 đồng;
- Công ty TNHH Khánh Nông 3.455.173.000 đồng;
- Công ty Cổ phần Việt Thanh 649.093.000 đồng;
- Công ty CP Thương mại XD và Du lịch Lam Sơn 83.764.000 đồng;
- Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo 
hiểm Bảo Long Thanh Hóa 45.000.000 đồng;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc 587.877.000 đồng.
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:  

        Đơn vị: Đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn 

Sở Giao thông vận tải 130.830.432.000  

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu 
để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành. 

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 
huyện Hậu Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4-QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, CN (H’37.273). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 

Mai Xuân Liêm 
  

 


