
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại 
 thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-

Km7+250 - Dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện 
Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ các Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 2543/QĐ-
UBND ngày 13/7/2021 về việc phê duyệt dự án, số 3627/QĐ-UBND ngày 
16/9/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án, số 2742/QĐ-UBND ngày 
15/8/2022 phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 
đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 đoạn 
từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa 
(Km5+250 - Km14+603); 

Căn cứ các Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 
4728/QĐUBND ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
một số gói thầu, số 567/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 về việc phê duyệt điều 
chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt 
sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối 
QL.1 với QL.45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, 
huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 
6068/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 05/9/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và 
đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với 
QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu 
Hóa (Km5+250 - Km14+603); của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao 
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thông Thanh Hóa tại Tờ trình số 1552/TTr-BQLDA ngày 19/8/2022 và văn bản 
số 1573/BQLDA-KHTC ngày 23/8/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại Tiểu 
dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 thuộc 
dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã 
Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603) với những nội dung 
chính như sau: 

- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 10 gói thầu. 
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.  
Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (chủ 

đầu tư) thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 07, 08, 09, 11, 13 qua 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng 
đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND 
tỉnh phê duyệt, quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế, chủ 
đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định; đồng thời, 
có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở 
thầu nếu cần thiết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám 
đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Thủ trưởng các 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3-QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CN (H’). 
 
 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Mai Xuân Liêm 
 
 



 
 

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU CÒN LẠI 

Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 
đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

STT Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 
(triệu đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình thức lựa 
chọn nhà thầu 

Phương thức 
lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 
đầu tổ chức lựa 
chọn nhà thầu 

Loại hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện hợp 

đồng 

1 
Gói thầu số 04: Thi công rà 
phá bom mìn, vật nổ 

  630  

Ngân sách 
tỉnh 

Chỉ định thầu   Quý III/2022 Trọn gói 20 ngày 

2 
Gói thầu số 05: Giám sát thi 
công rà phá bom mìn, vật nổ 

        19  Chỉ định thầu   Quý III/2022 Trọn gói 20 ngày 

3 

Gói thầu số 06: Thi công xây 
dựng công trình + Bảo hiểm 
công trình trong thời gian xây 
dựng 

571.302 
Đấu thầu rộng 
rãi trong nước 

01 giai đoạn, 
02 túi hồ sơ 

Quý III/2022 
Đơn giá điều 

chỉnh 

750 ngày  
(bao gồm cả 
thời gian thi 

công hoàn trả 
hạ tầng kỹ 

thuật) 

4 

Gói thầu số 07: Thi công xây 
dựng hệ thống điện chiếu sáng 
(bao gồm cả mua sắm, lắp đặt 
thiết bị và bảo hiểm xây dựng 
công trình) 

5.846 
Đấu thầu rộng 
rãi trong nước 

01 giai đoạn, 
01 túi hồ sơ 

Quý II/2024 Trọn gói 60 ngày 

5 
Gói thầu số 08: Tư vấn giám 
sát thi công xây dựng công 
trình 

6.191 
Đấu thầu rộng 
rãi trong nước 

01 giai đoạn, 
02 túi hồ sơ 

Quý III/2022 Trọn gói 810 ngày 

6 
Gói thầu số 09: Đảm bảo giao 
thông đường thủy 

2.401 
Chào hàng cạnh 

tranh 
01 giai đoạn, 
01 túi hồ sơ 

Quý IV/2022 Trọn gói 540 ngày 

7 
Gói thầu số 10: Tư vấn quan 
trắc và giám sát môi trường 

70 Chỉ định thầu   Quý III/2022 Trọn gói 750 ngày 



8 
Gói thầu số 11: Kiểm định, 
đánh giá chất lượng công trình 

800 
Đấu thầu rộng 
rãi trong nước 

01 giai đoạn, 
02 túi hồ sơ 

Quý II/2024 Trọn gói 30 ngày 

STT Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 
(triệu đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình thức lựa 
chọn nhà thầu 

Phương thức 
lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 
đầu tổ chức lựa 
chọn nhà thầu 

Loại hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện hợp 

đồng 

9 
Gói thầu số 12: Thẩm tra 
ATGT trước khi đưa vào sử 
dụng 

100 
Ngân sách 

tỉnh 

Chỉ định thầu   Quý III/2024 Trọn gói 30 ngày 

10 
Gói thầu số 13: Kiểm toán 
quyết toán dự án hoàn thành  1.159 

Đấu thầu rộng 
rãi trong nước 

01 giai đoạn, 
02 túi hồ sơ 

Quý III/2024 Trọn gói 45 ngày 

Tổng giá gói thầu 588.518               

Ghi chú: 
      

 

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
2742/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.  

 
- Gói thầu số 06, 08, 09 đã bao gồm 8,32% chi phí dự phòng (dự phòng phát sinh khối lượng 3,10% và dự phòng trượt giá 5,22%); giá các gói thầu 
còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. 

 

- Gói thầu số 06 bao gồm các hạng mục: Thi công xây dựng công trình (không bao gồm thi công điện chiếu sáng); bảo hiểm công trình trong thời 
gian xây dựng (phần cầu qua sông Mã, phần đường và các hạng mục còn lại, không bao gồm điện chiếu sáng); đảm bảo ATGT đường bộ; hoàn trả hạ 
tầng kỹ thuật; xây dựng hệ thống cấp điện phục vụ thi công và di chuyển thiết bị máy móc đến và ra khỏi công trường; thuế tài nguyên, phí bảo vệ 
môi trường đất đắp. 

 
- Các gói thầu chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn quy định tại khoản 1 điều 54 và khoản 2 điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ. 

 


