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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh diện tích và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hoá, huyện Hoằng Hoá 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 
Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị 
định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1085/QĐ-UBND ngày 
01/4/2017 về việc thành lập Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hoá, huyện Hoằng 
Hoá, tỉnh Thanh Hóa; số 3218/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc điều chỉnh 
ranh giới Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hóa; số 3575/QĐ-
UBND ngày 24/10/2022 về việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hoá, huyện Hoằng Hoá; 

 Theo đề nghị của Sở Công Thương tại các Tờ trình: số 978/TTr-SCT ngày                    
17/8/2023, số 923/TTr-SCT ngày 02/8/2023 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hoá, huyện 
Hoằng Hoá. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh diện tích và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hoá, huyện Hoằng Hoá do Công 
ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư (theo các 
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Quyết định của UBND tỉnh: số 1085/QĐ-UBND ngày 01/4/2017 về việc thành 
lập Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hoá, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa; số 
3218/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc điều chỉnh ranh giới Cụm công nghiệp 
Bắc Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hóa; số 3575/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 về 
việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp 
Bắc Hoằng Hoá, huyện Hoằng Hoá), cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh diện tích thực hiện dự án cụ thể như sau: 

“ Diện tích thực hiện dự án: 483.005,75 m2” 

Lý do điều chỉnh: Giảm diện tích đất cụm công nghiệp do loại bỏ phần đất 
hiện trạng của các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã được 
giao đất, cho thuê đất trước đây là: 16.994,25 m2. 

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án cụ thể như sau: 
“- Giai đoạn I: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với diện tích 

267.955,1 m2. Khởi công xây dựng Quý I/2020; hoàn thành vào Quý I/2023. 
Trong đó:  

+ Thời gian hoàn thành thủ tục thuê đất giai đoạn 1, đến hết năm 2021. 
+ Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xin thuê đợt 1 với diện 

tích là 101.566,5m2.  Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xin thuê 
đợt 2 với diện tích là 166.388,6 m2.  

- Giai đoạn II: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với diện tích 
còn lại 215.050,65 m2, từ Quý III/2021 đến hết Quý II/2024. Trong đó: 

+ Thời gian hoàn thành GPMB, bàn giao ngày 31/12/2023.  

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xin thuê đợt 1 với diện 
tích là 142.493 m2.  Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xin thuê đợt 
2 với diện tích là 72.557,65 m2.” 

Lý do điều chỉnh:  

- Điều chỉnh tiến độ dự án giai đoạn 1: dự án chậm tiến độ 03 tháng, 
đến Quý I/2023 mới hoàn thành hạ tầng do phải thực hiện thủ tục điều 
chỉnh công trình PCCC theo quy định dẫn đến chậm thực hiện các thủ tục 
nghiệm thu xây dựng; giấy phép môi trường toàn bộ khu xử lý nước thải,... làm 
chậm tiến độ dự án. 

- Điều chỉnh tiến đô dự án giai đoạn 2, chia giai đoạn 02 thành 02 đợt 
thực hiện, do phải chờ hướng dẫn việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 
để thực hiện dự án và công tác GPMB gặp khó khăn (chưa bố trí được khu tái 
định cư để di dời hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án). 

* Các nội dung khác giữ nguyên như các Quyết định của UBND tỉnh: số 
1085/QĐ-UBND ngày 01/4/2017 và số 3218/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của 
UBND tỉnh. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND 
huyện Hoằng Hoá; Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp 
Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./ 

 

Nơi nhận:         
 - Như Điều 2 QĐ; 
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
 - Lưu: VT, CN (T08.80).                                      
                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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