
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, nâng cấp 

 đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn 
 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp 
tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023 (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, 
thị xã Nghi Sơn; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 
5959/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 19/9/2023 và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 
các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại Tờ trình số 55/TTr-BQLDANN
ngày 07/9/2023 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè 
biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn gồm 07 gói thầu, với nội dung chi tiết 
theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông 
nghiệp và PTNT Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 
thầu gói thầu số 7 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu 
còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại 
khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ 
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trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin 
về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, để tổ 
chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định; đồng thời, 
có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở 
thầu nếu cần thiết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch 
UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các 
công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa  và Thủ trưởng các ngành, đơn vị 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang; 
- Lưu: VT, NN. 
 
 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Lê Đức Giang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  
Dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu (triệu 
đồng) 

Nguồn vốn 
Hình thức; 

phương thức lựa 
chọn nhà thầu 

Thời gian bắt 
đầu lựa chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 
đồng 

Thời gian thực hiện 
hợp đồng 

1 
Gói số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ 
khảo sát  

               4,7  

Nguồn sự 
nghiệp kinh tế 
ngân sách tỉnh 

năm 2022 - 
2024  

Chỉ định thầu Quý III/2023 Trọn gói  07 ngày 

2 
Gói số 02: Tư vấn khảo sát địa 
hình, địa chất, lập thiết kế BVTC-
DT công trình 

           493,5  Chỉ định thầu Quý IV/2023 Trọn gói  30 ngày 

3 
Gói số 03: Giám sát công tác khảo 
sát xây dựng  

               6,4  Chỉ định thầu Quý IV/2023 Trọn gói  15 ngày 

4 
Gói số 04: Tư vấn thẩm tra thiết 
kế BVTC-DT công trình 

             50,0  Chỉ định thầu Quý IV/2023 Trọn gói  15 ngày 

5 Gói số 05: Tư vấn thẩm định giá              13,0  Chỉ định thầu Quý IV/2023 Trọn gói  15 ngày 

6 
Gói số 06: Tư vấn giám sát thi 
công xây dựng công trình  

           342,6  Tự thực hiện Quý IV/2023 Trọn gói  
360 ngày (phải hoàn 

thành trước ngày 
31/12/2024) 

7 
Gói số 07: Thi công xây dựng 
công trình và bảo hiểm công trình 
trong thời gian xây dựng 

      15.825,3  
Đấu thầu rộng rãi 

trong nước; 01 giai 
đoạn, 01 túi hồ sơ 

Quý IV/2023 
Theo đơn giá 

điều chỉnh 

360 ngày (phải hoàn 
thành trước ngày 

31/12/2024) 

  Tổng cộng       16.735,5            

Ghi chú: 
- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 không bao 
gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 6 bao gồm 7,19% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; gói thầu số 7 bao gồm 12,07% chi phí dự 
phòng (7,19% dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; 4,88% dự phòng cho yếu tố trượt giá). 
- Các gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 
Chính phủ. 
- Gói thầu số 7 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 


