
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Bình Định, ngày      tháng      năm 2023 
       

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, 
sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software tại Khu Đô thị Khoa 

học và Giáo dục Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Kết luận số 279-KL/TU ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; 
Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 20/07/2022 của UBND tỉnh về 

việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Phần mền FPT đầu tư dự án Tổ hợp 
Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software tại 
Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy 
Nhơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 728/BC-

SKHĐT ngày 05/10/2023.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, 
sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software tại Khu Đô thị Khoa học 
và Giáo dục Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn do Công ty 

TNHH Phần mền FPT làm chủ đầu tư, với nội dung như sau: 
 

STT Nội dung đã phê duyệt Nội dung điều chỉnh 

1. 

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH 
Phần mềm FPT. 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thành lập số 0101601092 do 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 
cấp lần đầu ngày 23/12/2004, đăng 
ký thay đổi lần thứ 20 ngày 
23/3/2021. 

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH 
Phần mềm FPT Quy Nhơn. 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp thành lập số 4101600152 do 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần 
đầu ngày 24/6/2021, đăng ký thay đổi 
lần thứ 1 ngày 23/3/2022. 
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Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà FPT 
Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội. 

2. 

Diện tích đất dự kiến sử dụng: 
Khoảng 15,25 ha (gồm 03 giai đoạn: 
Giai đoạn 1: 81.300 m2; Giai đoạn 
2: 43.100 m2; Giai đoạn 3: 28.100 
m2). 

Diện tích đất sử dụng theo Nhiệm vụ 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 

07/6/2023: Khoảng 17 ha. 

3. 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 
2.000.647.158.000 đồng (Bằng chữ: 
Hai nghìn tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy 
triệu, một trăm năm mươi tám nghìn 
đồng). Bao gồm:  
- Giai đoạn 1: 1.066.574.517.675 
đồng (Bằng chữ:Một nghìn không 
trăm sáu mươi sáu tỷ, năm trăm bảy 
mươi bốn triệu, năm trăm mười bảy 
nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm đồng).  
- Giai đoạn 2: 565.428.803.343 đồng 
(Bằng chữ:Năm trăm sáu mươi lăm 
tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, tám 
trăm lẻ ba nghìn, ba trăm bốn mươi 
ba đồng).  
- Giai đoạn 3: 368.643.836.982 đồng 
(Bằng chữ:Ba trăm sáu mươi tám tỷ, 
sáu trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm 
ba mươi sáu nghìn, chín trăm tám 
mươi hai đồng). 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 
2.759.218.603.000 đồng (Bằng chữ: 
Hai nghìn bảy trăm năm mươi chín tỷ, 
hai trăm mười tám triệu, sáu trăm lẻ ba 
nghìn đồng). Bao gồm:  
- Giai đoạn 1: 1.066.574.517.675 đồng 
(Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu 
mươi sáu tỷ, năm trăm bảy mươi bốn 
triệu, năm trăm mười bảy nghìn, sáu 
trăm bảy mươi lăm đồng).  
- Giai đoạn 2: 1.065.428.803.343 đồng 
(Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu 
mươi lăm tỷ, bốn trăm hai mươi tám 
triệu, tám trăm lẻ ba nghìn, ba trăm bốn 
mươi ba đồng).  
- Giai đoạn 3: 627.215.281.982 đồng 
(Bằng chữ:  Sáu trăm hai mươi bảy tỷ, 
hai trăm mười lăm triệu, hai trăm tám 
mươi mốt nghìn, chín trăm tám mươi 
hai đồng). 

4. 

Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý 
IV/2021 - Quý IV/2030, cụ thể:  
- Từ Quý IV/2021 - Quý IV/2022: 

Thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất 
đai, xây dựng và các điều kiện cần 
thiết trước khi triển khai xây dựng.  
- Từ năm 2023 đến năm 2030: Thực 
hiện đầu tư xây dựng, chia làm 03 
giai đoạn, cụ thể như sau:  
+ Giai đoạn 1: Từ Quý I/2023 - Quý 

IV/2025: Đầu tư giai đoạn 1 của tổ 
hợp Trung tâm nghiên cứu, phát 
triển công nghệ cao và sản xuất sản 
phẩm phần mềm; Học viện đào tạo 

Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý 
IV/2021 - Quý II/2032, cụ thể:  
- Từ Quý IV/2021 - Quý I/2024: Thực 
hiện các thủ tục về quy hoạch xây 
dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, 
giao đất, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ 
thi công, xin giấy phép xây dựng. 
- Từ năm 2024 đến năm 2032: Thực 
hiện đầu tư xây dựng, chia làm 03 giai 
đoạn, cụ thể như sau:  
+ Giai đoạn 1: Thực hiện trong 36 
tháng, kể từ ngày bàn giao mặt bằng 
sạch: đầu tư giai đoạn 1 của tổ hợp 
Trung tâm nghiên cứu, phát triển công 



 

 

chuyên gia, nhân lực công nghệ cao; 
Khu huấn luyện và trải nghiệm các 
kỹ năng sống cơ bản của công dân 
toàn cầu; Khu lưu trú ngắn hạn dành 
cho chuyên gia, người lao động với 
tổng diện tích giai đoạn này là 
81.300 m2, công suất thiết kế 12.662 
người.  
+ Giai đoạn 2: Từ Quý I/2026 - Quý 

IV/2028: Đầu tư giai đoạn 2 của tổ 
hợp Trung tâm nghiên cứu, phát 
triển công nghệ cao và sản xuất sản 
phẩm phần mềm; Học viện đào tạo 
chuyên gia, nhân lực công nghệ cao; 
Khu huấn luyện và trải nghiệm các 
kỹ năng sống cơ bản của công dân 
toàn cầu; Khu lưu trú ngắn hạn dành 
cho chuyên gia, người lao động với 
tổng diện tích giai đoạn này là 

43.100 m2, công suất thiết kế 6.712 
người.  
+ Giai đoạn 3: Từ Quý I/2029 - Quý 

IV/2030: Đầu tư giai đoạn 3 của tổ 
hợp Trung tâm nghiên cứu, phát 
triển công nghệ cao và sản xuất sản 
phẩm phần mềm; Học viện đào tạo 
chuyên gia, nhân lực công nghệ cao; 
Khu huấn luyện và trải nghiệm các 
kỹ năng sống cơ bản của công dân 
toàn cầu; Khu lưu trú ngắn hạn dành 
cho chuyên gia, người lao động với 
tổng diện tích giai đoạn này là 
28.100 m2, công suất thiết kế 4.376 
người. 

nghệ cao và sản xuất sản phẩm phần 
mềm; Học viên đào tạo chuyên gia, 
nhân lực công nghệ cao; Khu huấn 
luyện và trải nghiệm các kỹ năng sống 
cơ bản của công dân toàn cầu; Khu lưu 
trú ngắn hạn dành cho chuyên gia, 
người lao động với tổng diện tích giai 

đoạn này là khoảng 8,52ha; công suất 
thiết kế 4.323 người. 
+ Giai đoạn 2: Từ Quý I/2028 - Quý 

IV/2030: Đầu tư giai đoạn 2 của tổ hợp 
Trung tâm nghiên cứu, phát triển công 
nghệ cao và sản xuất sản phẩm phần 
mềm; Học viên đào tạo chuyên gia, 
nhân lực công nghệ cao; Khu huấn 
luyện và trải nghiệm các kỹ năng sống 
cơ bản của công dân toàn cầu; Khu lưu 
trú ngắn hạn dành cho chuyên gia, 
người lao động với tổng diện tích giai 
đoạn này là khoảng 4,96ha; công suất 
thiết kế 7.238 người. 
+ Giai đoạn 3: Từ Quý I/2031 - Quý 

II/2032: đầu tư giai đoạn 3 của tổ hợp 
Trung tâm nghiên cứu, phát triển công 
nghệ cao và sản xuất sản phẩm phần 
mềm; Học viên đào tạo chuyên gia, 
nhân lực công nghệ cao; Khu huấn 
luyện và trải nghiệm các kỹ năng sống 
cơ bản của công dân toàn cầu; Khu lưu 
trú ngắn hạn dành cho chuyên gia, 
người lao động với tổng diện tích giai 
đoạn này là khoảng 3,51ha; công suất 
thiết kế 1.504 người. 

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2258/QĐ-UBND 

ngày 20/07/2022 của UBND tỉnh.  

Điều 3. Yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương hoàn thành 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án theo đúng tiến độ quy 
định. Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn thực hiện nghĩa vụ tài chính đối 
với Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật (nếu có). Đồng thời, phải đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm hoàn thành dự án và đi vào hoạt động. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, 

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty 



 

 

TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- PVP VX; 

- Lưu: VT, K1.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Lâm Hải Giang 

 

 

 

 


