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TỈNH THANH HÓA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:              /QĐ-UBND Thanh hoá, ngày      tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  

Công trình: Đường giao thông từ QL 1A vào khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, 
huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-
CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 166/QĐ-UBND ngày 
15/01/2007 phê duyệt dự án đầu tư; số 2848/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 phê 
duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng; số 1353/QĐ-UBND ngày 
07/5/2009; số 4452/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 điều chỉnh dự án đầu tư xây 
dựng công trình: Đường giao thông từ QL 1A vào khu du lịch nghỉ mát Hải 
Hòa, huyện Tĩnh Gia (tuyến chính số 1);  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6760/STC-ĐT ngày 
02/11/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường 
giao thông từ QL 1A vào khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia; Báo 
cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (kèm theo tờ trình số 
194/TTr-UBND ngày 03/8/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 
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- Tên dự án: Đường giao thông từ QL 1A vào khu du lịch nghỉ mát Hải 
Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). 

- Chủ đầu tư: UBND huyện Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn). 
- Địa điểm xây dựng: Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị trấn Nghi 

Sơn, thị xã Nghi Sơn). 
- Thời gian khởi công - hoàn thành: tháng 12/2009- tháng 2/2020. 

 Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Nguồn vốn đầu tư:                                                             
         Đơn vị: Đồng 

Nguồn vốn TMĐT 
Giá trị phê 
duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 
Đã thanh 

toán 
Còn phải 

thanh toán  
1 2 3 4 5 

Tổng số 99.878.682.000 89.038.779.000 87.627.034.000 1.411.745.000

Ngân sách Trung 
ương hỗ trợ 17 tỷ 

 17.000.000.000 17.000.000.000 0 

Ngân sách tỉnh 
hỗ trợ không quá 
60 tỷ đồng  

 47.823.049.000 46.411.304.000 1.411.745.000 

Ngân sách huyện 
Tĩnh Gia và huy 
động hợp pháp 
khác 

 24.215.730.000 24.215.730.000 0 

 2. Chi phí đầu tư:       
Đơn vị: Đồng  

Nội dung 
Dự toán công trình phê 

duyệt điều chỉnh lần cuối Giá trị quyết toán 

1 2 3 
Tổng số 92.835.306.000 89.038.779.000 

- Chi phí GPMB 35.469.034.000 34.568.604.000 
- Chi phí xây dựng 51.231.100.000 50.665.774.000 

- Chi phí quản lý dự án 897.796.000 897.796.000 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây 
dựng 

2.726.969.000 2.418.777.000 

- Chi phí khác 833.691.000 487.828.000 

- Chi phí dự phòng 1.676.716.000  

 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không. 

 4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:                                                                                    
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           Đơn vị: Đồng  

Nội dung 
Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị thực tế 
Giá trị 
quy đổi Giá trị thực tế 

Giá trị 
quy đổi 

1 2 3 4 5 
Tổng số 89.038.779.000    

- Tài sản dài hạn (TSCĐ) 89.038.779.000    
- Tài sản ngắn hạn     

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không. 

 Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:   

 1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là: 

Đơn vị: Đồng  

Nguồn vốn Số tiền Ghi chú 

1 2 3 

Tổng số 89.038.779.000 
 

- Ngân sách trung ương hỗ trợ  17.000.000.000  

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 47.823.049.000  

- Ngân sách thị xã Nghi Sơn 24.215.730.000  

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết 
toán là: 

a. Các khoản phải thu: 28.972.000 đồng 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn 28.972.000 đồng 

b. Các khoản phải trả: 1.440.717.000 đồng 

-  UBND phường Hải Hòa:                                                             216.400.000 đồng 
-  Tổng công ty CP xây dựng đầu tư phát triển đô 

thị Thanh Hóa: 293.351.000 đồng 
- Tổng công ty CP xây dựng nông nghiệp và 

PTNT Thanh Hóa: 240.423.000 đồng 

-  Công ty CP đầu tư XD và TM Miền trung:                         609.123.000 đồng 
-  Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Thanh 

Hóa:                     20.328.000 đồng 
-  Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn - Bộ tư 

lệnh công binh:        27.329.000 đồng 

- Công ty TNHH tư vấn đầu tư Đông Anh:                                      33.763.000 đồng 
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Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại 
Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu 
tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:        

Đơn vị: Đồng  

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản dài hạn/cố định Tài sản ngắn hạn 

1 2 3 

Tổng số 89.038.779.000 
 

UBND huyện Tĩnh Gia (nay là 
UBND thị xã Nghi Sơn) 89.038.779.000  

 3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: UBND thị xã Nghi 
Sơn có trách nhiệm thu hồi số tiền 28.972.000 đồng; đối chiếu công nợ và thanh 
toán cho các đơn vị có liên quan theo quy định; tập hợp hồ sơ pháp lý để quyết 
toán bổ sung kinh phí GPMB khi đủ điều kiện, trình phê duyệt theo quy định. 

 4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và 
đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 
thị xã Nghi Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết 
định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4-QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 
- Lưu: VT, CN (V). 
 
 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Mai Xuân Liêm 
 
 
 
 


