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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  

Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Quyết định: số 1195/QĐ-UBND ngày 18/4/2011, số 

1874/QĐ-UBND ngày 05/6/2013, số 4140/QĐ-UBND ngày 25/10/2016, số 

1500/QĐ-UBND ngày 09/5/2017, số 1062/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh; số 6734/QĐ-SXD ngày 30/10/2019 của Giám đốc Sở 

Xây dựng về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Trung tâm Truyền 

hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

461/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 19/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh 

Thanh Hóa; của Sở Xây dựng tại Công văn số 9357/SXD-DA ngày 29/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm Truyền 

hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau: 

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Hoàn thành trong năm 2023” 

thành “Hoàn thành chậm nhất trong Quý II năm 2024”.  
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- Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định: Số 1195/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2011, số 1874/QĐ-UBND ngày 05/6/2013, số 4140/QĐ-UBND ngày 

25/10/2016, số 1500/QĐ-UBND ngày 09/5/2017, số 1062/QĐ-UBND ngày 

03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

  - Lý do điều chỉnh: Do tính chất công trình là cải tạo hệ thống PCCC và 

quy định của pháp luật liên quan đến PCCC có nhiều sự thay đổi dẫn đến khó 

khăn trong quá trình thiết kế phương án cải tạo. 

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy 

định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng công trình 

và hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN.(HĐXD_TM.16) 
 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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