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Số: 703/QĐ-CĐSVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày  22 tháng 11  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km924+430 
Tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 

  
 

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

 
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 
64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án 
hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy 
định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019, quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục ĐSVN; Quyết định số 1665/QĐ-
BGTVT ngày 10/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2527/QĐ-
BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ GTVT; 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-CĐSVN ngày 04/3/2016 của Cục ĐSVN về 
việc Ban hành Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 
thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Cục ĐSVN; 

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-ĐS ngày 29/8/2014 của Tổng công ty ĐSVN 
về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, cải 
tạo, sửa chữa đường ngang Km924+430, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-CĐSVN ngày 30/11/2016 của Cục ĐSVN về 
việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 
đường ngang Km924+430, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-ĐS ngày 08/12/2017 của Tổng công ty 
ĐSVN về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công phần khối lượng điều chỉnh, dự 
toán bổ sung và điều chỉnh cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư công 
trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km924+430, tuyến đường sắt Hà 
Nội - Tp. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-ĐS ngày 11/5/2018 của Tổng công ty ĐSVN 
về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư 
công trình Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km924+430, tuyến đường sắt 
Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh; 
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Căn cứ Tờ trình số 2418/TTr-ĐS ngày 30/7/2018 của Tổng công ty ĐSVN về 
việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa 
chữa đường ngang Km924+430, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. HCM; 

Căn cứ Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành của Tổng công ty 
ĐSVN ngày 11/5/2018; Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập số 230708/2018/BCKT-
XD2 ngày 23/7/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm 
toán Nam Việt về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải 
tạo, sửa chữa đường ngang Km924+430, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Biên bản ngày 17/11/2021 của Tổ thẩm tra quyết toán; 

Căn cứ Báo cáo ngày 17/11/2021 của Tổ thẩm tra quyết toán; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng&Kết cấu hạ tầng đường 
sắt tại Báo cáo số 604/BC-QLXD&KCHTĐS ngày 18/11/2021 về việc thẩm tra phê 
duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường 
ngang Km924+430, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

- Tên công trình (dự án, hạng mục công trình): Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 
đường ngang Km924+430, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh. 

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 
- Địa điểm xây dựng: Tại đường ngang Km924+430, tuyến đường sắt Hà Nội - 

Tp. Hồ Chí Minh, thuộc xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; 
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 04/10/2017, 

hoàn thành ngày 30/12/2017. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Nguồn vốn đầu tư:  

Đơn vị tính: đồng 

Nguồn vốn 
 

TMĐT được 
duyệt hoặc 
điều chỉnh 

lần cuối 

Giá trị phê 
duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Đã thanh 
toán đến 

11/5/2018 

Còn được   
thanh toán 

1 2 3 4 5=3-4 

Tổng số 1.186.466.000 821.192.053 802.151.837 19.040.216 

NSNN chi cho 
hoạt động kinh tế 
đường sắt 

1.186.466.000 821.192.053 802.151.837 19.040.216 

 
2. Chi phí đầu tư dự án hoàn thành: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Đơn vị tính: đồng 

Nội dung 

TMĐT điều chỉnh 
được duyệt theo 
QĐ số 574/QĐ-
CĐSVN ngày 

30/11/2016  

Cơ cấu TMĐT 
điều chỉnh lần cuối 

theo QĐ số 
533/QĐ-ĐS ngày 

11/5/2018  

Giá trị  
quyết toán  

Tổng số 1.186.466.000 1.186.466.000 821.192.053 

1. Chi phí xây dựng 863.535.718 659.358.243 654.938.302 

2. Chi phí quản lý dự 
án 

12.599.000 12.599.000 12.599.000 

3. Chi phí tư vấn 
ĐTXD 

170.212.994 115.614.860 109.478.429 

4. Chi phí khác 83.621.032 70.655.491 44.176.322 

5. Chi phí dự phòng 56.497.587 328.238.406 0 

(Chi phí khác trong giá trị quyết toán bao gồm: Chi phí Bảo hiểm công 
trình: 1.867.000 đồng; Chi phí hạng mục chung: 24.660.530 đồng; Chi phí thẩm 
định thiết kế: 856.000 đồng; Chi phí thẩm định dự toán: 832.000 đồng; Chi phí 
thẩm định HSMT: 350.138 đồng; Chi phí đánh giá kết quả LCNT: 350.138 đồng; 
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: 2.445.949 đồng; Chi phí kiểm toán: 
12.814.567 đồng). 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có. 

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:                                                                                    
Đơn vị tính: đồng 

 
        Nội dung 

Thuộc Chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị thực tế 
Giá trị    
quy đổi 

Giá trị      
thực tế 

Giá trị         
quy đổi 

Tổng số 821.192.053    

1. Tài sản dài hạn 
(tài sản cố định) 821.192.053    

2. Tài sản ngắn hạn 0    

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan: 

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam):  
1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là: 

Đơn vị tính: đồng 
Nguồn vốn Số tiền Ghi chú 

Tổng số 821.192.053  
NSNN chi cho hoạt động kinh tế đường sắt 821.192.053  

Bằng chữ: Tám trăm hai mươi mốt triệu, một trăm chín mươi hai nghìn, 
không trăm năm mươi ba đồng. 
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1.2. Được phép ghi tăng tài sản: 
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định): 821.192.053 đồng. 
- Tài sản ngắn hạn: 0 đồng. 
1.3. Thực hiện xử lý công nợ của dự án hoàn thành như sau: 
+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng. 
+ Tổng nợ phải trả: 19.040.216 đồng. 

(Chi tiết có Biểu tổng hợp công nợ kèm theo) 
1.4. Tại thời điểm trình thẩm tra phê duyệt quyết toán chủ đầu tư khẳng định 

“Chưa có thanh tra, kiểm tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra đối với dự án”. 
Trường hợp sau khi phê duyệt quyết toán có ý kiến của cơ quan Thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán Nhà nước, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm và chấp hành theo đúng 
các nội dung kết luận của các cơ quan này. 

1.5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết toán dự án hoàn thành theo 
quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ 
Tài chính. 

1.6. Chịu trách nhiệm về sự phù hợp với quy định của pháp luật khi thực hiện 
chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện dự án; chịu trách nhiệm về nội dung phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; có trách nhiệm giải trình, làm rõ và xử lý các vấn đề 
có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

1.7. Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình theo quy định của pháp luật. 
1.8. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến quyết toán dự án hoàn 

thành của dự án nêu trên theo quy định của pháp luật. 
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan: 
2.1. Các nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tại khoản 2 

Điều 26 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 
2.2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt: 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Thông tư số 
09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. 

Điều 4. Thực hiện: 
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Kế hoạch-Tài chính, Quản lý xây 

dựng&Kết cấu hạ tầng đường sắt; Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN, Công ty 
TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Kho bạc Nhà nước TW; 
- Tổng công ty ĐSVN; 
- Các phòng: KH-TC, 
QLXD&KCHTĐS(08b); 
- Lưu VP. 
 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG  

 

 
 

 

Trần Thiện Cảnh 
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Phụ lục 

BIỂU TỔNG HỢP CÔNG NỢ 
Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km924+430,  

Tuyến đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Quyết định số:703/QĐ-CĐSVN ngày 22 /11 /2021 của Cục ĐSVN) 

 
(Đơn vị tính: Đồng) 

STT Tên đơn vị 
Nội dung công 
việc, hợp đồng 

thực hiện 

Công nợ còn tồn đến ngày lập 
báo cáo quyết toán Ghi 

chú Phải trả Phải thu 

1 
Tổng công ty 
ĐSVN 

- Chi phí quản lý dự 
án; Thẩm định 
HSMT; Thẩm định 
kết quả LCNT 

3.779.700  

2 
Cục Đường sắt 
Việt Nam 

- Thẩm tra phê 
duyệt quyết toán 

2.445.949  

3 

Công ty TNHH 
Dịch vụ tư vấn 
tài chính kế 
toán và kiểm 
toán Nam Việt 

- Kiểm toán quyết 
toán dự án 

12.814.567 
 

 

 

  Tổng cộng 19.040.216 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


