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- 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng 

Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung  
Hạng mục: Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy 

định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám 
sát, đánh giá đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; 
Quyết định số 2678/QĐ-CTUBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang 
Trung; Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 
về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; 

Căn cứ Quyết định số 4428/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu (phần hạng mục bổ sung: Trưng bày mỹ thuật, hiện vật 
lịch sử, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng và các tác phẩm nghệ thuật tại 
Nhà trưng bày Bảo tàng Quang Trung) thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng 
Quang Trung; Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự 
án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
hạng mục Nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt 
(tạo hình và xếp đặt, trang trí không gian thờ tự); 
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Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Đền 
thờ Tây Sơn Tam Kiệt thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; 

Căn cứ Quyết định số 5292/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hạng mục Khu Đền thờ Tây Sơn 
Tam Kiệt thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung;  

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ 
trình số 194/TTr-BQLDA ngày 25/02/2022, ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng tại 
Văn bản số 27/SXD-QLXDTĐ ngày 21/02/2022 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn 
bản số 149/BC-SKHĐT ngày  04/03/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng 
Quang Trung, hạng mục Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, với các nội dung sau: 

1. Tên dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung 

Hạng mục: Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. 
2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.  
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh.  

4. Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung:  

- Nhà Tiền tế: Bổ sung gạch thẻ ốp tường ngoài nhà để đồng bộ với Nhà Tiền 
bái và Hậu cung; xử lý chống thấm toàn mặt mái hiện trạng và thay mái ngói mũi 
hài bằng lợp ngói âm dương; xử lý trụ đồng bộ trụ tròn hành lang ngoài nhà cùng 
tiết diện với thực tế. Tháo bỏ mái hiên hiện trạng và bổ sung làm mới mái hành 
lang và 04 trụ đỡ mái để các trụ trùng với vị trí giao nhau của các trục theo 
phương dọc và phương ngang; thay thế lan can hành lang ngoài nhà xây gạch bằng 
lan can đá xanh Thanh hóa có chạm khắc hoa văn họa tiết để đồng bộ với Nhà 
Tiền bái và Hậu cung và một số nội dung khác. 

- Nhà Phương đình (Nhà bia): Lát nền Nhà Phương đình bằng đá Granit đỏ 
Bình Định; Xử lý chống thấm và thay mái ngói mũi hài bằng ngói âm dương. 

- Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: Bổ sung lát đá Granit đỏ Bình Định trước Nghi 
môn và một số nội dung công việc khác trong khu vực cho phù hợp. 

- Bổ sung hệ thống chống sét hạng mục Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt 
(theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Bình Định tại 
Giấy chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 232/TD-PCCC 
ngày 28/8/2019). 

- Bổ sung một số nội dung khác cho phù hợp như: Vệ sinh, tẩy rửa rêu mốc, 
thay các viên ngói bị vỡ, sơn lại mái ngói Nhà che giếng. 

- Điều chỉnh thời gian thực hiện hạng mục: Đến hết năm 2022. 
(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung theo như 

hồ sơ do Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng công trình Tâm Việt lập, được 
Sở Xây dựng Bình Định thẩm định tại Văn bản số 27/SXD-QLXDTĐ ngày 
21/02/2022) 
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5. Tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 
211.611.000.000 đ ng (Hai trăm mười một tỷ, sáu trăm mười một triệu đồng); 
trong đó: 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Cơ cấu  nội dung chi phí 

Tổng mức đầu tư 
được duyệt tại Quyết 

định số 2974/QĐ-
UBND ngày 15/7/2021 
của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Giá trị           
điều chỉnh,   

bổ sung   
(Tăng (+), 
Giảm (-)) 

Tổng mức                
đầu tư                         

điều chỉnh,            
bổ sung 

1 Chi phí xây lắp 165.637.681 + 5.304.052 170.941.733 
2 Chi phí thiết bị 20.000.000 0 20.000.000 
3 Chi phí QLDA 2.322.743 + 87.890 2.410.633 
4 Chi phí TVĐTXD 7.950.072 + 205.490 8.155.562 
5 Chi phí khác 1.257.821 + 5.998 1.263.819 
6 Chi phí bồi thường , GPMB 3.426.214 0 3.426.214 
7 Chi phí dự phòng 11.016.469 - 5.603.430 5.413.039 
 Tổng cộng 211.611.000 0 211.611.000 

[[[[ 6. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh bổ sung một số nội dung công 
việc đã được UBND tỉnh cho chủ trương tại Văn bản số 5289/UBND-VX ngày 
26/8/2021, Văn bản số 7417/UBND-VX ngày 23/11/2021 và Văn bản số 
8313/UBND-VX ngày 29/12/2021. 

 7. Nội dung khác:  
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở 

Xây dựng Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 27/SXD-QLXDTĐ ngày 
21/02/2022. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin của dự án vào Hệ thống 
thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 
29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và báo cáo định kỳ theo quy định.  

- Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện 
theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và 
các quyết định phê duyệt liên quan đến dự án.  

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2974/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 
Ban Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 3; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- CVP, PVP VX; 
- Lưu: VT, K1. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lâm Hải Giang 

 


