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QUYẾT ĐỊNH
hê duyệt điều chỉnh Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Luật số 03/2022/QH15

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, được sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ 2022 của Chính phủ quy định 
chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ 2021 của Chính phủ về quản lý 
và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ TTg ngày 25/7/2017 và Quyết định số 473/QĐ
ngày 29/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh 
chủ trương đầu tư Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vay vốn 
Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ 023 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư kéo dài thời gian thực hiện Dự án Tăng cường kết nối 

vực Tây Nguyên, do WB và Chính phủ Úc tài trợ
Căn cứ Quyết định số 982/QĐ BGTVT ngày 22/5/2019 của Bộ trưởng Bộ G

ng vận tải phê duyệt đầu tư ự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây 

Căn cứ văn bản số 2465 KHĐT ngày 29/3/2021 của Bộ Giao thông vận 
tải chấp thuận điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực 

Xét Tờ trình số của Quản lý dự án 2 về 
việc xem xét thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu 
vực Tây Nguyên

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định 
số ĐT 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây 
(sau đây gọi là Dự án), với nội dung như sau:



Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: ừ năm 2017 đến ngày 31/12/
Các nội dung khác: giữ nguyên theo Quyết định số 982/QĐ

và văn bản số 2465 KHĐT ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 
thông vận tải phê duyệt đầu tư chấp thuận điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án)

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, báo cáo tại các văn bản 
duyệt; chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo kết thúc 
Dự án đúng tiến độ được duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu 
quả đầu tư của Dự án; đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước 
pháp luật về hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Trên cơ sở thời gian Dự án được gia hạn triể thực tế, chỉ đạo 
lập và phê duyệt kế hoạch tổng thể, chi tiết công việc còn lại của Dự án Căn cứ các điều 
khoản hợp đồng để quyết định gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu cho phù hợp, đồng 
thời xác định nguyên nhân chủ quan để xử lý theo quy định của hợp đồng

Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các đơn vị Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Cục Quản lý đầu tư 

xây dựng Quản lý dự án 2 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 3
Bộ trưởng (để b/c);
Các Bộ: KH&ĐT, TC;

tỉnh Bình Định;
Kho bạc Nhà nước;
Cục QLĐTXD;

Lưu: VT, KHĐT 
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