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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, 
xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy 

định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định 
về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh quyết định 
chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực 
thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 172/TTr-STC ngày 28/4/2023 (kèm 
Báo cáo kết quả thẩm tra số 2106/BC-STC ngày 18/4/2023).

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 
1. Công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, xã Duy 

Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
2. Địa điểm: xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
3. Chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên.
4. Thời gian khởi công: 21/7/2021; hoàn thành: 17/11/2022.
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Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư: 
a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 24.948.596.000 đồng.
b) Nguồn vốn đầu tư: 
- Ngân sách Trung ương: 20.000.000.000 đồng.
- Ngân sách huyện Duy Xuyên: bố trí phần còn lại trong tổng mức đầu tư.
c) Vốn đầu tư thực hiện: 
- Vốn ngân sách Trung ương đã bố trí năm 2020-2021: 20.000.000.000 đồng; 

thực hiện giải ngân đến hết năm 2021: 19.730.785.000 đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2022-2023: không bố trí.
2. Chi phí đầu tư:

Stt Nội dung Tổng mức đầu tư 
được duyệt (đồng)

Chi phí đầu tư được 
quyết toán (đồng)

Tổng số 24.948.596.000 21.876.944.000
1 Chi phí bồi thường GPMB 450.000.000 0
2 Chi phí xây dựng 19.471.968.000 18.763.797.000
3 Chi phí quản lý dự án 534.553.000 485.266.000
4 Chi phí tư vấn đầu tư 2.203.221.000 1.870.943.000
5 Chi phí khác 568.589.000 756.938.000
6 Chi phí dự phòng 1.720.265.000 0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung Tài sản do Chủ đầu tư quản lý, sử dụng 
Tổng cộng 21.876.944.000

1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định) 21.876.944.000

2. Tài sản ngắn hạn 0
4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không.
Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình Kè chống 

sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam, với số tiền: 21.876.944.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo 
giá trị quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt. Các khoản công nợ (đến ngày 
khóa sổ lập báo cáo quyết toán):

a) Nợ phải thu: 0 đồng.
b) Nợ phải trả: 2.146.159.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục I đính kèm)
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2. UBND huyện Duy Xuyên chịu trách nhiệm:
a) Bố trí vốn ngân sách huyện để thanh toán công nợ của dự án, với số tiền: 

2.146.159.000 đồng. 
b) Ghi tăng giá trị tài sản hình thành sau đầu tư, với số tiền: 21.876.944.000 đồng; 

thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện 
hành của Nhà nước. 

(Chi tiết tài sản theo Phụ lục II đính kèm)
3. Giao Sở Tài chính làm việc với UBND huyện Duy Xuyên kiểm tra số tiền còn 

lại của ngân sách Trung ương đã bố trí nhưng chưa thực hiện giải ngân để xử lý theo 
quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 
Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết 
định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



Phụ lục I
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, 
xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 (Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh / 5 /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

                                                                                                                                                                                                  ĐVT: đồng
Công nợ đến ngày khóa sổ 

lập báo cáo quyết toánSTT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng 
thực hiện

Chi phí đầu tư 
được quyết toán

Đã thanh toán,
tạm ứng Phải trả Phải thu

 Tổng số  21.876.944.000 19.730.785.000 2.146.159.000

1 Công ty Cổ phần Xây dựng Phát 
triển Công nghệ Thanh Quảng Chi phí xây dựng 18.763.797.000 17.105.156.000 1.658.641.000

2 Ban Quản lý dự án – quỹ đất huyện 
Duy Xuyên Chi phí Quản lý dự án 485.266.000 485.266.000 0

3 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
Bắc Quảng Nam

Chi phí khảo sát, lập Báo cáo 
Nghiên cứu Khả thi 456.616.000 410.954.000 45.662.000

4 Công ty TNHH Tư vấn Thủy lợi 
Quảng Nam Đà Nẵng

Chi phí thẩm tra Báo cáo Nghiên 
cứu Khả thi 33.285.000 29.956.000 3.329.000

5 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
Bắc Quảng Nam

Chi phí Khảo sát, lập Thiết kế Bản 
vẽ thi công và dự toán 775.832.000 737.040.000 38.792.000

6 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kiểm 
định Xây dựng Long Việt

Chi phí lập nhiệm vụ Khảo sát, 
Thiết kế BVTC và dự toán 10.500.000 9.450.000 1.050.000

7 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kiểm 
định Xây dựng Long Việt

Chi phí Giám sát Khảo sát, thiết kế 
BVTC và dự toán 14.252.000 12.826.000 1.426.000

8 Công ty Cổ phần Tâm Giao
Chi phí lập HSMT và ĐG HSDT 
Gói thầu Khảo sát, Lập Thiết kế 
BVTC-Dự toán 

7.376.000 6.638.000 738.000
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9 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 
Trung Việt

 Chi phí lập HSMT và ĐG HSDT 
Gói thầu Thi công xây dựng 61.390.000 55.251.000 6.139.000

10 Công ty TNHH Tư vấn Thủy lợi 
Quảng Nam Đà Nẵng

Chi phí Thẩm tra Thiết kế Bản vẽ 
thi công và dự toán 64.724.000 51.779.000 12.945.000

11 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
Bắc Quảng Nam

Chi phí giám sát thi công xây dựng 
công trình 446.968.000 408.557.000 38.411.000

12
Ban quản lý dự án – quỹ đất huyện 
Duy Xuyên và Đoạn quản lý đường 
thủy nội địa Quảng Nam

Chi phí đảm bảo an toàn giao 
thông thủy 360.327.000 239.000.000 121.327.000

13 Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 
Duy Xuyên

Chi phí thẩm định HSMT, 
KQLCNT Gói thầu Khảo sát, Lập 
Thiết kế BVTC-Dự toán 

1.000.000 1.000.000 0

14 Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 
Duy Xuyên

Chi phí thẩm định HSMT, Kết quả 
LCNT Gói thầu Thi công xây dựng 17.678.000 17.678.000 0

15 Công ty Bảo hiểm Xuân Thành 
Quảng Nam Chi phí bảo hiểm công trình 200.293.000 160.234.000 40.059.000

16 Công ty TNHH Kiểm toán và tư 
vấn thuế ATAX Chi phí kiểm toán 138.430.000 0 138.430.000

17 Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết 
toán 39.210.000 0 39.210.000



Phụ lục II
TÀI SẢN HÌNH THÀNH SAU ĐẦU TƯ

Công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, 
xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 (Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh / 5 /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Tên và ký hiệu tài sản; Quy mô, công suất ĐVT Số 
lượng

Tổng nguyên giá 
(đồng)

Tổng cộng 21.876.944.000

1

* Công trình: Kè chống sạt lỡ bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, xã Duy 
Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
* Quy mô: Tuyến kè khởi đầu từ vị trí kè mỏ hàn thử nghiệm hiện có (kè Thạnh 
Xuyên, xây dựng năm 2010 do Tổ chức Jica tài trợ) về hạ lưu sông Thu Bồn 
thuộc thôn Phú Đa – xã Duy Thu; dọc theo bờ sông với tổng chiều dài 1.400m, bố 
trí 14 mỏ hàn thành hệ thống kè mỏ hàn. Gốc các mỏ hàn bám sát theo tuyến hiện 
trạng đường bờ sông.

Công trình 01 21.876.944.000




