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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến 
 về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

  

           Ngày 25/01/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể 
chủ trì cuộc họp trực tuyến về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân 
vốn đầu tư công. Tham dự cuộc họp có đồng chí Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Thứ trưởng 
Nguyễn Duy Lâm; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các 
Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Đối tác công tư, Tài chính, Tổ chức cán bộ; Tổng cục ĐBVN, 
các Cục: Quản lý xây dựng và CLCTGT, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, 
Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, 
Đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận, Hàng hải, Đường sắt, Đường thủy; các 
Tổng công ty: Cảng hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam; Sở GTVT các 
tỉnh/thành phố: Hưng Yên, Hòa Bình, Lào Cai, Hải Dương, Đồng Tháp, Bắc Kạn, 
Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà 
Tĩnh, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Hà Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện Biên, Hậu 
Giang, Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Thái Bình, Phú Yên, Bến Tre. 

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch - Đầu tư báo cáo về kết quả giải ngân kế hoạch vốn 
đầu tư công năm 2021, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT báo cáo tóm tắt về tình 
hình thực hiện các dự án trọng điểm của Bộ GTVT, ý kiến của các đồng chí Thứ 
trưởng và các thành viên tham dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận như sau: 

Về đánh giá tổng thể năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid 
19 diễn biến phức tạp, khối lượng công việc nhiều, tuy nhiên, công tác giải ngân đạt 
94,9%, đây là nỗ lực rất lớn của toàn ngành GTVT, Bộ GTVT biểu dương các chủ đầu 
tư/ban QLDA đã giải ngân đạt 100% kế hoạch; phê bình các chủ đầu tư/ban QLDA, 
người đứng đầu chưa có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nên có tỷ lệ giải ngân thấp 
và không hoàn thành kế hoạch được giao. Yêu cầu các chủ đầu tư/ban QLDA tập trung 
giải quyết dứt điểm các thủ tục về giải ngân, chuyển hồ sơ ra Kho bạc Nhà nước, đến 
tháng 02/2022 chốt lại kết quả giải ngân năm 2021.  

Năm 2022 nhiệm vụ còn nặng nề hơn, yêu cầu công tác giải ngân là 50.328 tỷ 
đồng, chưa tính đến các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Yêu cầu 
các chủ đầu tư/ban QLDA phải tập trung, nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất, giải 
quyết dứt điểm các thủ tục đầu tư sớm khởi công các dự án, đảm bảo hoàn thành công 
tác giải ngân năm 2022. các cơ quan, đơn vị liên quan phải hết sức tập trung,  trong đó 
lưu ý một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Về công tác chuẩn bị đầu tư: 

- Đối với các dự án khởi công mới dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chưa phê duyệt chủ trương đầu tư: 
(1) Các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia chuyển sang hình thức đầu tư 
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công gồm: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Ban QLDA6); Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc 
Trăng (Ban QLDA Mỹ Thuận): Ngày 11/01/2022 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 
số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội, do đó Bộ GTVT. Yêu cầu các chủ đầu tư sớm cập nhật, hoàn 
thiện BCNCTKT, để Bộ GTVT báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua chủ 
trương đầu tư dự án trong kỳ họp Quốc hội tháng 5/2022. (2) Dự án cao tốc An Hữu - 
Cao Lãnh (nhóm A), Bộ GTVT trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
trong danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. 
Yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện Báo cáo NCTKT để trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước tiếp theo. 

- Các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025: Tổng số có 67 dự án, trong đó 
có 06 dự án quan trọng quốc gia, 10 dự án nhóm A, 51 dự án nhóm B, C. Đến nay, đã 
phê duyệt chủ trương đầu tư 42/67 dự án. Còn lại 25 dự án chưa phê duyệt chủ trương, 
yêu cầu các CĐT/ban QLDA khẩn trương phối hợp với Vụ KHĐT để phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án còn lại. Đến nay đã có 42 dự án được phê duyệt chủ trương 
đầu tư. Yêu cầu các CĐT/Ban QLDA khẩn trương lập kế hoạch triển khai chi tiết, hoàn 
chỉnh các thủ tục về đầu tư để sớm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, làm cơ sở triển 
khai các bước tiếp theo để có thể khởi công các dự án năm 2022 và chậm nhất đến năm 
2023 theo kế hoạch các đơn vị đã đăng ký với Bộ GTVT.  
 - Dự án đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025: Quốc hội Quyết định 
chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022. Chính phủ chỉ 
đạo Bộ GTVT tập trung, quyết liệt triển khai, hoàn chỉnh các thủ tục để phê duyệt dự 
án đầu tư trước ngày 30/6/2022, khởi công trong năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 
2025. Bộ GTVT đã có các văn bản chỉ đạo: (1) Ban hành Quyết định giao nhiệm vụ 
chủ đầu tư bước lập BCNCKT các dự án thành phần cho các Ban QLDA1. (2) Văn bản 
chỉ đạo các ban QLDA xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo tiến độ yêu cầu theo 
tiến độ tổng thể: (i) Bàn giao cọc GPMB làm 3 đợt cho các địa phương từ 15/3/2022 
đến 30/6/2022; (ii) Phê duyệt BCNCKT từ 30/5/2022 đến 30/6/2022, khởi công từ 
30/11/2022 - 31/12/2022; (iii) Lập danh sách lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng và chuyên 
viên trực tiếp theo dõi Dự án và yêu cầu có văn bản cam kết việc thực hiện tiến độ yêu 
cầu, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 25/01/20222. (3) Văn bản Bộ giao nhiệm vụ cho các 
cơ quan tham mưu và các ban QLDA3 để triển khai các công việc. (4) Lãnh đạo Bộ đã 
thị sát hiện trường, làm việc với địa phương và Quân khu 4; Quân khu 5- Bộ Quốc 
phòng, để thống nhất một số nội dung liên quan đến đất Quốc phòng và công trình của 
Quốc phòng; họp nghe báo cáo đầu kỳ đoạn Cần Thơ - Cà Mau và giao Ban Mỹ 
Thuận, TVTK làm việc cụ thể với các địa phương. (5) Giao Cục QLXD chấp thuận 
khung đề cương nhiệm vụ công tác khảo sát lập BCNCKT dự án để các Ban thực hiện. 

Yêu cầu các ban QLDA và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai một số 
                                           
1  Quyết định số 125/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2022. 
2 Văn bản số 651/BGTVT-CQLXD ngày 21/01/2022 của Bộ GTVT 
3 VB số 496/BGTVT-CQLXD ngày 17/01/2022: (1) Giao Ban 6 xây dựng mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn nhà thầu Tư 
vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKKT, … (2) Giao các cơ quan tham mưu: (i) Vụ KHĐT: Tham mưu Bộ bố trí kế hoạch 
vốn theo tiến độ thực hiện dự án; (ii) Vụ MT: Tham mưu phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm 
tra Báo cáo đánh giá tác động môi trường để phê duyệt trước ngày 20/6/2022. (3) Vụ Khoa học - Công nghệ: Chủ trì 
tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án trước ngày 
30/3/2022… 
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công việc sau: (1) Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ dự toán khảo sát lập BCNCKT: 
Hoàn thành trước ngày 08/2/2022. (2) Hoàn chỉnh thủ tục chỉ định thầu TVTK khảo sát 
lập BCNCKT: Hoàn thành trước ngày 14/2/2022. (3) Khảo sát, lập hồ sơ chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất rừng và lúa nước từ hai vụ trở lên, phấn đấu hoàn chỉnh các thủ 
tục để Chính phủ trình UBTVQH trước ngày 20/4/2022. (4) Lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, lập khung chính sách GPMB: Phấn đấu hoàn chỉnh các thủ tục thẩm 
định, phê duyệt trước ngày 15/5/2022. (5) Để đảm bảo thống nhất lập hồ sơ BCNCKT 
các dự án thành phần, giao Ban QLDA 6 chủ trì chỉ đạo tư vấn TEDI phối hợp TEDI-
S, Trường Sơn lập hồ sơ điển hình chung về thiết kế, TMĐT và công việc liên quan 
(đánh giá tác động đến dự án lân cận, lấy ý kiến cộng đồng,...), báo cáo Bộ GTVT 
trước ngày 15/02/2022. 

Giao Cục QLXD tham mưu để Bộ GTVT có văn bản gửi UBND các tỉnh nơi có 
dự án đi qua đề nghị thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngay sau khi có 
Nghị quyết Chính phủ. 

2. Các nội dung khác 

- Đối với các dự án khởi công mới đã phê duyệt chủ trương đầu tư, sau khi Thủ 
tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, dự kiến trước 
ngày 15/02/2022. Giao Vụ KHĐT tham mưu Bộ trưởng giao ngay kế hoạch chi tiết 
năm 2022 cho các dự án đã đủ thủ tục. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, yêu cầu các 
chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động triển khai song song các bước để có thể thực 
hiện ngay sau khi được giao kế hoạch vốn. 

- Về báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hàng năm: Để có số liệu tổng 
hợp báo cáo trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại 
Điều 100, Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, yêu 
cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo định 
kỳ năm 2022 của đơn vị mình gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KHĐT là cơ quan đầu mối 
tổng hợp; đồng thời gửi Vụ Đối tác công - tư đối với các dự án PPP và Cục 
QLXD&CLCTGT) trước ngày 10/02/2022 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các đơn vị cơ quan 
liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng (để b/c); 
- Các đơn vị tham gia dự họp; 
- Lưu: VT, TH. 
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