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THÔNG BÁO
Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp 

nghe Bộ Y tế báo cáo kết quả rà soát khó khăn, vướng mắc của 02 Dự án 
đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nam 
_____________

Chiều ngày 13 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Bộ Y tế báo 
cáo kết quả rà soát khó khăn, vướng mắc của 02 Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 
của Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nam. 
Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ 
Tài chính Hồ Đức Phớc; Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hà Nam; Thành viên Tổ Công tác rà soát khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy 
tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ 
sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Tổ Công tác).

Sau khi nghe Bộ Y tế báo cáo, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, 
phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Thường trực Chính phủ 
thống nhất kết luận như sau:

1. Báo cáo của Tổ Công tác và của Bộ Y tế về những bất cập, vướng mắc 
phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện 02 dự án chủ yếu liên quan đến các 
hợp đồng đã ký kết, hoàn toàn thuộc thẩm quyền và trách nhiệm xử lý của Bộ Y 
tế. Căn cứ kết quả rà soát và kiến nghị của Tổ công tác, Bộ Y tế khẩn trương chỉ 
đạo các đơn vị chức năng làm việc với các nhà thầu liên quan để thống nhất, điều 
chỉnh lại các hợp đồng, bảo đảm nội dung được điều chỉnh tuân thủ đúng quy định 
của pháp luật. Trên cơ sở các hợp đồng đã được điều chỉnh theo đúng quy định 
pháp luật, các điều kiện cần thiết để tiếp tục triển khai dự án được hoàn tất, Bộ Y 
tế kịp thời phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các 
cơ quan liên quan báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái việc kéo dài 
thời gian bố trí vốn và bổ sung vốn kế hoạch thực hiện dự án theo đúng quy định 
của pháp luật; trên cơ sở đó, khẩn trương tiếp tục thực hiện dự án, phấn đấu hoàn 
thành phần xây dựng, trang thiết bị và đưa vào vận hành trong năm 2023; tuyệt 
đối không được để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. 
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2. Tổ Công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 
số 140/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. 
Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, xử lý các 
kiến nghị, đề xuất của Tổ Công tác và Bộ Y tế liên quan đến 02 dự án không 
để chậm trễ kéo dài.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, các thành viên Tổ Công tác 
và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: YT, XD, KH&ĐT, TC, TP;
- UBND Hà Nam;
- Các Thành viên TCT tại QĐ số 140/QĐ-TTg 
ngày 21/02/2023;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, 
Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, CN, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX.LT. 
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