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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ                                                
tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án thành phần đầu tư xây dựng 

đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng 
một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 

2017 - 2020 và tiểu dự án 3 – Dự án nâng cấp QL15 đoạn qua địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa (Km53 – Km109) 

 

Ngày 23/9/2021, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp về tình hình 
triển khai Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc 
lộ 45 – Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên 
tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 và tiểu dự án 3 – nâng cấp 
QL15 đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Km53 – Km109). Tham dự cuộc họp, 
về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai 
Xuân Liêm, đại diện Lãnh đạo Sở GTVT Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Xây dựng, về phía Bộ GTVT có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn 
vị: Cục QLXD và CLCTGT và Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 2, các đơn 
vị Nhà thầu. Sau khi Sở GTVT Thanh Hóa, Ban QLDA Thăng Long, Ban 
QLDA 2 và các đơn vị liên quan báo cáo về tình hình triển khai Dự án, Thứ 
trưởng Lê Đình Thọ kết luận như sau: 

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2017 – 2020 đoạn Mai Sơn – QL45 đã hoàn thành GPMB, 
QL45 – Nghi Sơn cơ bản hoàn thành công tác GPMB. Tình hình triển khai thi 
công xây dựng các dự án trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp 
vẫn được duy trì, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu. Bộ GTVT đánh giá cao và 
trân trọng cảm ơn cơ quan các cấp của tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, phối hợp 
với Bộ GTVT, sự tích cực, chủ động thực hiện các Ban QLDA Thăng Long, 
Ban QLDA 2, các cơ quan, đơn vị tham mưu trong quá trình triển khai dự án 
vừa qua. Để đáp ứng chất lượng, tiến độ yêu cầu của các dự án, Bộ GTVT đề 
nghị địa phương, đồng thời Sở GTVT Thanh Hóa, Ban QLDA Thăng Long, Ban 
QLDA 2 và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1) Về phía tỉnh Thanh Hóa 

 Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp 
tục tạo điều kiện giải quyết và hỗ trợ thực hiện một số nội dung sau: 
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- Giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về việc di dời hạ tầng kỹ 
thuật (đường điện, đường ống nước các loại), di dời 26 hộ dân thuộc địa phận thị 
xã Nghi Sơn của dự án QL45 – Nghi Sơn để bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà 
thầu triển khai thi công, tiến độ hoàn thành trước ngày 30/10/2021; 

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB các đoạn còn lại của tiểu dự án 3 – Dự án nâng 
cấp QL15 đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa (còn lại khoảng 3,74km/53,3km), 
tiến độ hoàn thành trước ngày 30/11/2021; 

- Tiếp tục xem xét giải quyết việc nâng công suất các mỏ vật liệu xây dựng 
thông thường phục vụ thi công dự án Mai Sơn – QL45, QL45 – Nghi Sơn; cấp 
phép khai thác đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công 
dự án QL45 – Nghi Sơn theo chỉ đạo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 
của Chính phủ; 

- Chỉ đạo các cơ quan thuộc tỉnh, sở, ban, ngành,… phối hợp với Ban QLDA 
Thăng Long, Ban QLDA 2 và các Nhà thầu tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục 
chấp thuận các vị trí đổ thải của dự án trên cơ sở đề xuất của Nhà thầu, các Ban 
QLDA để đáp ứng nhu cầu đổ thải của các dự án, tuân thủ theo quy định; 

- Quan tâm chỉ đạo và phối hợp trong kiểm soát dịch, tạo điều kiện duy trì 
hoạt động thi công; hỗ trợ bố trí tiêm vaccine phòng covid-19 cho cán bộ, người 
lao động của các đơn vị nhà thầu, tư vấn tại dự án. 

2) Về tình hình triển khai dự án 

a) Dự án Mai Sơn – QL45, QL45 – Nghi Sơn 

    Yêu cầu các Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 2 chỉ đạo Tư vấn giám 
sát, Nhà thầu thực hiện các nội dung sau: 

- Về công tác GPMB: Ban QLDA 2 chủ động, tích cực phối hợp với địa 
phương về việc di dời hạ tầng kỹ thuật (đường điện, đường ống nước các loại) 
và di dời 26 hộ dân thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn; 

- Phối hợp với các Nhà thầu lập danh sách các mỏ vật liệu xây dựng thông 
thường, chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương để thực 
hiện các thủ tục nâng công suất; cấp phép khai thác đối với các mỏ vật liệu xây 
dựng thông thường phục vụ thi công các dự án theo chỉ đạo Nghị quyết số 
60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ (đặc biệt đối với dự án QL45 – Nghi 
Sơn còn thiếu khoảng 4,9 triệu m3 đất đắp nền đường); 

- Chỉ đạo các Nhà thầu tập trung triển khai các hạng mục ít bị ảnh hưởng 
do thời tiết như: thi công Cầu, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn,… để tăng sản 
lượng trong thời tiết mùa mưa, đáp ứng kế hoạch giải ngân theo yêu cầu;  

- Chỉ đạo Nhà thầu tổ chức thi công tại công trường khoa học đảm bảo, 
công tác thoát nước tốt trong mùa mưa; hoàn thiện đường công vụ để chủ động 
trong thi công và đẩy nhanh tiến độ thi công;  

- Về bãi đổ thải: Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 2, các Nhà 
thầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương để tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

tục xem xét chấp thuận các vị trí đổ thải, đáp ứng nhu cầu của các dự án; đồng 
thời, chỉ đạo Tư vấn giám sát, các Nhà thầu, đổ thải đúng vị trí được chấp thuận, 
có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. 

- Đối với các đoạn tuyến phải thi công xử lý nền đất yếu (giếng cát, bấc 
thấm) tại khu vực có mực nước thường xuyên cao, cần xác định rõ cao độ mực 
nước làm cơ sở xác định cao độ lớp đệm cát, đầu bấc thấm. Đồng thời phải chú 
ý việc thoát nước cố kết từ nền đường ra hai bên, đảm bảo cao độ lớp đệm cát 
luôn cao hơn mặt đất tự nhiên hai bên đường trong thời gian cố kết của đất yếu; 
trường hợp khó khăn cần thiết phải nghiên cứu phương án thu nước cưỡng bức, 
đắp bờ vây, đào rãnh biên, bơm thoát nước… đảm bảo khả năng thoát nước cố 
kết, kiểm soát vật liệu cát thoát nước đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của dự 
án; đồng thời yêu cầu Nhà thầu khẩn trương triển khai thi công các đường công 
vụ để đẩy nhanh tiến độ thi công; 

- Tổ chức đảm bảo an toàn giao thông tuân thủ theo quy định, tích cực, chủ 
động phối hợp với địa phương, bố trí nhân công cảnh giới để tổ chức giao thông 
tại các vị trí giao cắt với quốc lộ, đường địa phương, đảm bảo an toàn; 

- Dự án QL45 – Nghi Sơn mới triển khai thi công từ tháng 7/2021, đối với 
việc sử dụng đường địa phương là đường công vụ ngoại tuyến, Ban QLDA 2, 
Nhà thầu khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện 
trường, xác nhận hiện trạng của đường (chụp ảnh, ghi hình,...) và cam kết với 
địa phương trước khi thi công làm cơ sở thi công hoàn trả theo quy định của hợp 
đồng đã ký; triển khai phương án xây dựng các đường công vụ dọc tuyến đảm 
bảo chủ động vận chuyển vật liệu,... 

- Tổng hợp danh sách cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị đang tham 
gia tại dự án (có phân loại theo thứ tự ưu tiên) gửi UBND tỉnh Thanh Hóa để 
xem xét tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19. 

- Đối với Tư vấn giám sát 
 Thường trực tại hiện trường để hướng dẫn, chỉ đạo nhà thầu thi công tuân 

thủ theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án; chịu trách nhiệm kiểm 
soát chất lượng, tiến độ gói thầu theo hợp đồng đã ký kết; kịp thời xử lý các nội 
dung liên quan trong quá trình thi công theo thẩm quyền; báo cáo kiến nghị, đề 
xuất các giải pháp xử lý các trường hợp Nhà thầu thi công không đảm bảo chất 
lượng, chậm tiến độ;  

 Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào, thực hiện đầy đủ nội 
dung thí nghiệm về vật liệu (vật liệu đắp, cát các loại, đá, xi măng, thép…), đảm 
bảo vật liệu đưa vào sử dụng tại công trình có chất lượng theo quy định của dự 
án; kiểm soát chất lượng thi công các hạng mục công trình tuân thủ hồ sơ thiết 
kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định về quản lý chất lượng công trình giao thông 
theo quy định hiện hành; tuyệt đối không để xảy ra các sai sót, các hạng mục 
công trình không đảm bảo chất lượng. 
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b) Tiểu dự án 3 – Dự án nâng cấp QL15 đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
(Km53 – Km109) 

Yêu cầu Sở GTVT Thanh Hóa, Tư vấn thiết kế, các Nhà thầu và đơn vị liên 
quan thực hiện các nội dung sau: 

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để giải ngân chi phí di dời hạ tầng kỹ 
thuật (đường điện) đã hoàn thành trong tháng 9/2021. 

- Tăng cường huy động máy móc, thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ 
thi công, bù lại khối lượng chậm tiến độ trong thời gian vừa qua, đảm bảo hoàn 
thành đoạn Km75+650 - Km109 trong năm 2021 và hoàn thành các đoạn còn lại 
theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết (hoàn thành ngày 31/10/2022); đồng thời 
hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán để đảm bảo tiến độ giải ngân đến 
hết tháng 9/2021 đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn năm 2021 và đến cuối năm 
2021 đạt 100% kế hoạch vốn năm 2021. 

- Khẩn trương hoàn thiện TK BVTC cầu Na Sài và cầu Hón Khó, trình 
thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/9/2021 để kịp triển khai thi công và hoàn 
thành công trình theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết. 

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ 
quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để b/c); 
- TTr Lê Đình Thọ (để b/c); 
- UBND tỉnh Thanh Hóa; 
- Chánh Văn phòng (để b/c); 
- Các đơn vị tham dự; 
- Lưu: VP, Cục QLXD. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Uông Việt Dũng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


