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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh ðức 
tại cuộc họp thông qua phương án tài chính Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 

 

Ngày 11/10/2010 tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT 
Ngô Thịnh ðức ñã chủ trì cuộc họp thông qua phương án tài chính Dự án xây dựng 
cầu Cổ Chiên. Tham dự cuộc họp có ñại diện Lãnh ñạo và chuyên viên các ñơn vị: 
Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ KHðT, Vụ Tài Chính, Cục QLXD & CL 
CTGT, Tổ cố vấn Bộ trưởng (các ông Tống Trần Tùng, Trịnh Xuân Cường), Tổng 
cục ðường bộ Việt Nam, Ban QLDA 7, Tổng công ty XDCTGT 1, Tổng công ty 
XDCTGT 4, Tổng công ty XDCTGT 8, Công ty BOT cầu Rạch Miễu.   

Sau khi nghe báo cáo của Vụ KHðT, Vụ Tài Chính, Ban QLDA 7, Tổng 
XDCTGT 1 về phương án tài chính Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên, các ñại biểu tham 
gia ý kiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh ðức ñã kết luận như sau: 

1. Lãnh ñạo Bộ hoan nghênh sự cố gắng của Vụ Tài chính trong thời gian ngắn 
ñã có nghiên cứu ñề xuất phương án tháo gỡ các thủ tục liên quan ñến việc ñiều chỉnh 
năng lực của Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu ñáp ứng yêu cầu theo quy ñịnh 
hiện hành ñể ñầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên. Các nội dung còn tồn tại về trình tự thủ 
tục và tài chính cần ñược các cơ quan tham mưu cho Lãnh ñạo Bộ ñể sớm thực hiện 
các công tác tiếp theo.   

2. Phương án thực hiện ñầu tư phần vốn BOT: 
- Giao Vụ Tài Chính chủ trì mời ñại diện các ñơn vị Công ty BOT cầu Rạch 

Miễu, Tổng công ty XDCTGT 1, Tổng công ty XDCTGT 4, Tổng công ty XDCTGT 
8 thảo luận và thống nhất phương án thực hiện ñầu tư cầu Cổ Chiên theo hướng mở 
rộng vốn ñiều lệ, ngành nghề kinh doanh cho Công ty BOT cầu Rạch Miễu và bổ 
sung thành viên là Tổng công ty XDCTGT 4, Tổng công ty XDCTGT 8.  

- Sau khi thống nhất phương án thực hiện ñầu tư, Lãnh ñạo Công ty BOT cầu 
Rạch Miễu (Chủ tịch HðQT, Tổng giám ñốc) mời các ñơn vị thành viên hội ñồng 
quản trị (các Tổng công ty XDCTGT 1, 4, 5, 6 và 8) ký biên bản mở rộng ngành nghề 
kinh doanh và vốn ñiều lệ và làm cơ sở ñể phân chia khối lượng công việc thuộc phần 
vốn BOT dự án xây dựng cầu Cổ Chiên cho các ñơn vị.    

3. Về thủ tục phê duyệt dự án: Giao các ñơn vị liên quan khẩn trương thực hiện 
các công việc sau 

- Vụ KHðT: hoàn chỉnh Báo cáo thẩm ñịnh và trình quyết ñịnh phê duyệt dự án 
trước ngày 20/10/2010. 

- Vụ Tài chính: Tham mưu trình Lãnh ñạo Bộ GTVT ký Quyết ñịnh thành lập 
Tổ công tác tài chính cho dự án cầu Cổ Chiên ñể chủ trì tham mưu các vấn ñề tài 
chính trong quá trình phê duyệt dự án và ký kết hợp ñồng với các nhà ñầu tư.  



- Cục QLXD & CL CTGT: Hoàn chỉnh thủ tục chỉ ñịnh Tư vấn thiết kế (Tổng 
công ty TVTK GTVT - TEDI) và trình Bộ GTVT ký văn bản giao Tư vấn thiết kế lập 
ngay hồ sơ TKKT cầu Tân ðiền, Dừa ðỏ ñể tổ chức khởi công theo tiến ñộ yêu cầu.   

- Ban QLDA 7:  
+ Hoàn chỉnh thủ tục ñể trình Bộ chỉ ñịnh Tư vấn thẩm tra và phê duyệt Dự 

án trước ngày 18/10/2010.  
+ Chỉ ñạo các Nhà ñầu tư sớm trình hồ sơ năng lực ñể Bộ xem xét, chỉ ñịnh 

các Nhà thầu thực hiện các công việc thuộc phần vốn ngân sách. 
+ Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục trình duyệt kế hoạch ñấu thầu; trình 

duyệt ðề cương, dự toán khảo sát thiết kế; chỉ ñịnh thầu Tư vấn KSTK. 
+ Thành lập phân ban chuyên trách quản lý, ñiều hành phần vốn ngân sách dự 

án cầu Cổ Chiên do 01 Phó Tổng giám ñốc là Trưởng ban. 
- Công ty BOT Rạch Miễu: Thành lập Ban QLDA và Ban ñiều hành dự án cầu 

Cổ Chiên và chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT và cơ quan QLNN có thẩm quyền về 
việc thực hiện các công việc phần vốn BOT theo quy ñịnh. 

- Tổng công ty XDCTGT 1: Thành lập 01 tổ ño ñạc tổng thể cho toàn bộ Dự án, 
hoạt ñộng dưới sự quản lý chỉ ñạo của Ban ñiều hành dự án ñể thống nhất kiểm soát 
chất lượng, tiến ñộ... theo yêu cầu.  

4. Tiến ñộ thực hiện: 
+ Ngày 20/10/2010: Phê duyệt dự án ñầu tư. 
+ Ngày 25/10/2010: Hoàn chỉnh thủ tục phân khai khối lượng thực hiện. 
+ Ngày 27/10/2010: Hoàn chỉnh các thủ tục phê duyệt kế hoạch ñấu thầu, phê 

duyệt ðề cương dự toán khảo sát thiết kế ñể làm cơ sở hoàn tất các thủ tục chỉ ñịnh 
thầu Tư vấn.  

5. ðàm phán ký kết hợp ñồng: Giao Vụ KHðT cử 01 Phó Vụ trưởng làm Tổ 
trưởng tổ ñàm phán Hợp ñồng. Các ñơn vị Vụ Pháp Chế, Tài Chính, Tổng Cục ñường 
bộ Việt Nam, Cục QLXD và CL CTGT cử thành viên tham gia. Tổ ñàm phán Hợp 
ñồng chịu trách nhiệm xem xét mời các cơ quan có chức năng tham gia theo ñúng quy 
ñịnh và tiến hành ñàm phán ký kết Hợp ñồng BOT cầu Cổ Chiên với Công ty BOT 
cầu Rạch Miễu trong tháng 11/2010.      

Thừa lệnh Lãnh ñạo Bộ GTVT, Văn phòng Bộ xin thông báo ñể các cơ quan, ñơn 
vị liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Bộ trưởng (ñể b/c); 
- TTr. Ngô Thịnh ðức (ñể b/c); 
- Các ñơn vị dự họp; 
- Lưu VP, VT, CQLXD (3). 
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