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 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:   468 /TB-BGTVT 

  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  01  tháng  11   năm 2010 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh ðức tại hội nghị về  
Báo cáo Dự án ñầu tư xây dựng ñường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. 

 

Ngày 20/10/2010, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng thường 
trực Ngô Thịnh ðức ñã chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo Dự án ñầu tư xây dựng 
ñường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tham dự cuộc họp có ñại diện Lãnh ñạo và 
chuyên viên các ñơn vị: Vụ KHðT, Vụ TC, Vụ KHCN, Vụ Kết cấu HTGT, Vụ Môi 
trường, Cục QLXD &CLCTGT, Ban chỉ ñạo Nhà nước các công trình, dự án trọng 
ñiểm, Tổ cố vấn Bộ trưởng, Ban QLDA Mỹ Thuận, Tổng Công ty TVTK GTVT 
(TEDI). 

Sau khi nghe Ban QLDA Mỹ Thuận, ñơn vị Tư vấn lập dự án báo cáo và ý kiến của 
các ñơn vị tham dự họp, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh ðức ñã kết luận như sau: 

 Dự án ñường ô tô cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nằm trong tổng thể hệ thống ñường 
ô tô cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, trong ñó: 

 + ðoạn TP Hồ Chí Minh - Trung Lương ñược ñầu tư bằng Ngân sách Nhà nước, 
ñến nay cơ bản hoàn thành. Dự án chưa hoàn thành, chưa tổ chức nghiệm thu theo 
quy ñịnh nhưng do tính cấp bách của việc thông tuyến ñể phân bổ lưu lượng, tránh ùn 
tắc trên QL1A nên Bộ GTVT ñã cho khai thác tạm thời từ ngày 03/2/2010.  

 + ðoạn Trung Lương - Mỹ Thuận do Ngân hàng ðầu tư Phát triển Việt Nam 
(BIDV) ñầu tư (ñã khởi công tháng 11/2009), theo tiến ñộ dự án này sẽ hoàn thành 
trong năm 2013.  

 + ðoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ: Trước ñây do BIDV ñầu tư theo hình thức BOT 
(ñoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ), sau khi  BIDV ñề nghị và ñược 
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao ñoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ cho Bộ GTVT 
hoàn chỉnh dự án ñầu tư và kêu gọi ñầu tư trong và ngoài nước ñể ñầu tư ñoạn tuyến 
này. Do vậy cần phải khẩn trương triển khai các thủ tục ñể xây dựng ñoạn Mỹ Thuận 
- Cần Thơ nhằm hoàn thành ñồng bộ tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ. 

 1. Về thủ tục thẩm tra hồ sơ dự án ñầu tư: 

 Hồ sơ Dự án ñầu tư của tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ do 
BIDV lập ( tư vấn KEC của Hàn Quốc thẩm tra) và ñã ñược Bộ GTVT thẩm ñịnh 
thiết kế cơ sở (công văn số 7910/BGTVT-KHðT ngày 28/10/2008), do ñó  cho phép 
sử dụng báo cáo thẩm tra của dự án trước ñây ñã thực hiện, không thẩm tra lại. 

 2. Về các nội dung của dự án: 

 - Về phạm vi: ðiểm ñầu từ nút giao phía nam cầu Mỹ Thuận (ñi trùng với QL80 
1,7km); ñiểm cuối giao với QL1A tại nút giao Chà Và kết nối với ñường dẫn lên cầu 
Cần Thơ. 
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 - Thống nhất ñiều chỉnh một số nội dung theo ñề xuất của Ban QLDA Mỹ 
Thuận nhằm phù hợp ñồng bộ với ñường cao tốc TP Hồ Chí Minh  - Trung Lương ñã 
ñược ñầu tư: 

 + ðiều chỉnh chiều rộng lề ñất từ  1,0m xuống còn 0,75m; 

 + ðiều chỉnh mặt cắt ngang của hệ thống ñường gom là Bnền/Bmặt=7m/6m và 
nghiên cứu bố trí cho phù hợp, ñảm bảo nhu cầu ñi lại của dân cư dọc hai bên tuyến; 

 + Nghiên cứu sử dụng nhịp giản ñơn, dầm Super T và dầm I cho các công trình 
trên tuyến ñể giảm kinh phí ñầu tư. 

  3. Các nội dung khác:  

 - ðặc ñiểm khu vực dự án thuộc vùng ñất trôi kẹp giữa 2 nhánh sông (sông Tiền 
và sông Hậu), nền ñất yếu nên cần cân nhắc các giải pháp xử lý nền ñất yếu, chuyển 
sang sử dụng cầu cạn (nếu cần thiết).  

 - Cần so sánh biện pháp kéo dài cầu và biện pháp sử dụng sàn giảm tải, căn cứ 
trên các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ñể lựa chọn giải pháp tối ưu. 

 - Rà soát các nút giao, cống chui dân sinh, ñường gom ñể xây dựng cho phù 
hợp, giảm thiểu việc chia cắt cộng ñồng và ñảm bảo nhu cầu ñi lại của nhân dân. 

 - Công tác GPMB: Trên cơ sở dự án ñầu tư ñược duyệt, tách công tác GPMB 
thành tiểu dự án ñể triển khai trước.  

 - Báo cáo ðTM: Trên cơ sở ðTM ñã thực hiện trước ñây cho dự án Trung Lương - 
Mỹ Thuận - Cần Thơ, Ban QLDA Mỹ Thuận cập nhật và ñiều chỉnh theo quy ñịnh. Giao 
Vụ Môi trường hướng dẫn Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện. 

 - Phương án tài chính:  

        + Xem xét lại tỷ lệ tăng trưởng lưu lượng xe cho dự án ñể có tính toán hiệu quả 
tài chính phù hợp. 

 + Bổ sung tính toán phần lãi vay khi thực hiện dự án 

        + Lưu ý ñến tỷ suất nội hoàn của dự án. 

 4. Phương thức ñầu tư: Sử dụng các nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước, huy 
ñộng vốn vay trong và ngoài nước, vốn của các nhà ñầu tư. Lưu ý ñến việc khai thác 
sử dụng quỹ ñất dọc theo hai bên tuyến ñể tạo nguồn vốn. 

 5. Tiến ñộ: Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự án theo 
các nội dung trên, sớm trình Bộ phê duyệt làm cơ sở triển khai trước công tác GPMB 
trong năm 2011.  

  Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo ñể các cơ quan, ñơn vị 
liên quan biết và triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (ñể b/cáo); 
- Thứ trưởng Ngô Thịnh ðức (ñể b/cáo); 
- Các ñơn vị tham gia họp; 
- Lưu: VP, KHðT. 
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CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Nguyễn Văn Công 
 




