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THÔNG BÁO 
Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại buổi làm việc 
với Sở Giao thông vận tải Gia Lai về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực 

giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
 

Ngày 17/11/2021, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ chủ 
trì kiểm tra thực tế hiện trường, làm việc với Sở GTVT Gia Lai về một số nội dung 
liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm 
việc có Lãnh đạo Sở GTVT Gia Lai, đại diện Thanh tra Bộ GTVT, Vụ Khoa học công 
nghệ, Cục QLXD & CL CTGT, Ban QLDA 6. 

Trên cơ sở báo cáo của Sở GTVT Gia Lai, ý kiến của các đơn vị tham dự, Thứ 
trưởng Lê Đình Thọ kết luận như sau: 

1. Đối với Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu 
trên QL25: Yêu cầu Sở GTVT Gia Lai tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến 
độ thi công hoàn thành toàn bộ Dự án trước ngày 15/12/2021 và hoàn thiện hồ sơ thủ 
tục nghiệm thu, thanh toán để giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2021 đã được bố 
trí theo đúng tiến độ yêu cầu. Trường hợp, các nhà thầu, tập thể, cá nhân cố tình gây 
chậm trễ, yêu cầu Sở GTVT Gia Lai kịp thời có giải pháp chấn chỉnh như: điều chuyển 
khối lượng, bổ sung, thay thế nhà thầu đảm bảo năng lực để thi công công trình theo 
đúng tiến độ, thay thế cá nhân thuộc thẩm quyền… Đồng thời, có biện pháp xử lý 
nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, cố tình gây chậm trễ theo đúng quy định. 

2. Đối với Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, QL19, 
vốn vay WB: Đề nghị Sở GTVT Gia Lai hỗ trợ, phối hợp với Ban QLDA 2, các Sở, 
Ban, Ngành có liên quan và Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) của địa phương 
để đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án; đặc biệt là 
đối với công tác GPMB tuyến tránh An Khê và tuyến tránh Pleiku để đẩy nhanh tiến 
độ giải ngân vốn GPMB và triển khai thi công sớm hoàn thành dự án đưa vào khai 
thác, sử dụng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
- xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. 

3. Đối với Dự án tuyến tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai: Đến nay, Dự án đã được triển 
khai thi công hoàn thành, đang chuẩn bị tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ 
đầu tư để đưa vào khai thác, sử dụng. Đề nghị Sở GTVT Gia Lai hỗ trợ, phối hợp với 
Ban QLDA 6 và các cơ quan có liên quan của địa phương để giải quyết dứt điểm các 
tồn tại, vướng mắc liên quan đến Dự án, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, 
nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo đúng tiến độ yêu cầu. 

4. Đối với công tác đăng kiểm xe cơ giới và đào tạo, sách hạch, cấp giấy phép lái xe  

Đề nghị Sở GTVT Gia Lai tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 
các vi phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới và hoạt động đào tạo lái xe của các 
đơn vị trên địa bàn; tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe đảm bảo theo quy định; tăng 



2 
cường quản lý, giám sát nội bộ và phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý đào tạo 
và tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe. 

5. Đối với công tác tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

- Bộ GTVT ghi nhận kết quả và nỗ lực của Sở GTVT Gia Lai trong công tác tổ 
chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19. Sở đã triển khai các Quyết định của Bộ GTVT Hướng dẫn tạm thời về tổ 
chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường 
sắt, hàng không), Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình 
giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 
Hiện nay, tình hình lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh cơ 
bản thông thoáng, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đi lại 
của người dân. 

- Để phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát dịch 
COVID-19, tuyệt đối không để tình trạng ùn ứ giao thông, thực hiện các giải pháp 
trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội, 
đề nghị Sở GTVT Gia Lai báo cáo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Y tế cùng phối 
hợp để tiếp tục tổ chức triển khai các Hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT, thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 
4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; chỉ đạo chính quyền địa phương các 
cấp theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định của Bộ Y 
tế đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng; sử dụng phầm mềm 
khai báo y tế thay cho việc khai báo y tế bằng giấy tại chốt kiểm soát dịch. Sở GTVT 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí lực 
lượng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị vận tải, bến xe khách, trạm dừng 
nghỉ tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định. 

6. Đối với nội dung kiến nghị của Sở GTVT Gia Lai về cải tạo, sửa chữa QL19D 
(ĐT 670 cũ): Bộ GTVT cơ bản thống nhất về nội dung đề xuất và sẽ cân đối sử dụng 
nguồn kinh phí bảo trì đường bộ hàng năm để thực hiện nhằm tăng cường đảm bảo an 
toàn giao thông trên tuyến QL19D, đề nghị Sở GTVT Gia Lai lập hồ sơ đề xuất giải 
pháp, dự trù kinh phí trình Bộ GTVT xem xét, quyết định. 

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, 
đơn vị liên quan biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c); 
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c); 
- Chánh Văn phòng (để b/c); 
- Các cơ quan, đơn vị dự họp; 
- Các Ban QLDA: 2, 6; 
- Các đơn vị liên quan  

(Sở GTVT Gia Lai sao gửi); 
- Lưu: VT, CQLXD. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Thị Kiều Nguyệt 
 


