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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP 
ngày 23/10/2024 của Thanh tra Chính phủ 

 
 

Thực hiện Thông báo số 577/TB-VPCP ngày 30/12/2024 của Văn phòng 

Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Nguyễn Hòa Bình và Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP ngày 23/10/2024 của 

Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quy 

hoạch và thực hiện quy hoạch; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng 

của UBND tỉnh Thanh Hóa; thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Dự án 

FLC Sầm Sơn Golflinks; Dự án Khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn.  

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh 

tra số 383/KL-TTCP ngày 23/10/2024 của Thanh tra Chính phủ (viết tắt Kết luận 

thanh tra số 383/KL-TTCP), như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. Mục đích 

- Khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm, đảm bảo quy 

định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quy hoạch và thực hiện 

quy hoạch; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh 

Thanh Hoá; việc chấp hành pháp luật đối với Dự án FLC Sầm Sơn Golflinks, Dự 

án Khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

II. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị tại Kết luận 

thanh tra số 383/KL-TTCP; qua đó, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quy hoạch và thực hiện quy 

hoạch; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh để xử 

lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. 
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- Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ 

quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến việc thực hiện khắc phục các hạn chế, 

thiếu sót, vi phạm đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP. 

- Từ các hạn chế, thiếu sót, vi phạm được chỉ ra, các sở, ban, ngành, đơn vị, 

địa phương chủ động rà soát theo lĩnh vực, phạm vi quản lý để khắc phục, xử lý 

và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước thuộc 

thẩm quyền. 

B. NỘI DUNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

I. Về tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 

1. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan, tham 

mưu cho cấp có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm, kiến nghị hình thức xử lý theo 

quy định đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ đã để xảy ra 

vi phạm, khuyết điểm nêu trong Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP; tổng hợp, 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. 

2. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo sở, ban, 

ngành tỉnh, UBND cấp huyện có liên quan các thiếu sót, sai phạm  

2.1. Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu tại Kết 

luận thanh tra số 383/KL-TTCP chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu đến mức xem xét, xử lý trách 

nhiệm đối với công chức, viên chức thì xử lý theo thẩm quyền phân cấp quản lý) ; 

qua đó, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo 

cáo theo quy định. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31/3/2025. 

2.2. Giao Sở Nội vụ  

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực 

hiện quy trình, thủ tục kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá 

nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra số 

383/KL-TTCP. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31/3/2025. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất, trình 

cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (nếu có). 
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Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/6/2025. 

- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo nội dung việc tổ chức 

kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến hạn chế, 

thiếu sót, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31/12/2025. Riêng nội dung kiểm 

điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ, thực hiện 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền. 

II. Về thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế, sai phạm 

1. Chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng đất đai 

1.1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, 

thiếu sót, vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị tại tiết 3.1 điểm 3 

Mục D Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP ngày 23/10/2024. 

- Có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các địa phương trong quá trình lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, 

mua bán chuyển nhượng sai quy định, xây dựng trái phép tại các địa phương. 

- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo nội dung liên quan 

việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. 

1.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung: 

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, 

thiếu sót và nâng cao công tác quản lý nhà nước việc chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất sản xuất của doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ  phần hóa sang kinh doanh 

đất, xây dựng nhà ở; việc sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của 

các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nêu tại mục 1.4, mục 1.5 Phần 

C Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP ngày 23/10/2024. 

1.3. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Ban Quản lý 

Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố (TP Thanh Hoá1, TP Sầm Sơn, TX Nghi Sơn, Hoằng Hoá, Quảng Xương, 

Yên Định, Thọ Xuân) và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan rà soát, khắc 

                                        
1 UBND thành phố Thanh Hóa chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan 

thuộc huyện Đông Sơn sau khi sáp nhập kể từ ngày 01/01/2025. 
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phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm liên quan đến việc thực hiện pháp luật về 

quản lý, sử dụng đất đai (theo Phụ lục số 01 kèm theo Kế hoạch này). 

2. Chấn chỉnh trong công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch 

2.1. Giao Sở Xây dựng 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND 

tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, việc điều 

chỉnh Quy hoạch chi tiết không phù hợp với Quy hoạch xây dựng cấp trên; tăng 

cường công tác quản lý Quy hoạch xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật 

đối với các hạn chế, thiếu sót nêu trong Kết luận thanh tra nhằm nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch, cụ thể:  

+ UBND tỉnh, UBND cấp huyện chưa kịp thời, thực hiện đầy đủ trách nhiệm 

theo quy định của pháp luật trong công tác ban hành các văn bản quản lý, thực 

hiện quy hoạch theo Điều 28 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; UBND thành phố, thị 

xã, thị trấn không lập, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo 

quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quy hoạch đô thị 2009, Nghị định số 

38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ; UBND tỉnh chưa ban hành văn 

bản để quản lý thống nhất về thẩm quyền lập, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy 

hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết ở khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực 

trong đô thị mới. 

+ Việc lập, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý thực 

hiện quy hoạch: (1) Thời gian lập một số đồ án Quy hoạch chung đô thị, Quy 

hoạch phân khu còn chậm so với quy định tại Điều 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-

CP; việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Quy hoạch xây dựng một số đồ án còn 

chưa phát phiếu điều tra, phỏng vấn theo Điều 17 Luật Xây dựng 2014; một số 

đồ án Quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt 

khi chưa có Quy hoạch phân khu là vi phạm Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị 

2009; (2) Chậm ban hành chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2017-2020 và 

không tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm trên địa bàn 

theo quy định; không thực hiện công tác sơ kết, đánh giá việc thực hiện chương 

trình, kế hoạch và điều chỉnh những nội dung, chỉ tiêu chưa phù hợp với thực tế 

theo quy định; chưa thực hiện nghiêm việc rà soát, bố trí đủ quỹ đất 20% để phát 

triển nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch đô thị theo quy định; các dự án nhà 

ở thương mại đã đầu tư xong hạ tầng, đã chuyển nhượng nhưng nhiều năm 

không xây dựng; một số dự án thuộc diện bắt buộc và không bắt buộc phải bố trí  

quỹ đất 20% để xây dựng nhờ ở xã hội (được áp dụng hình thức khác) của Chính 

phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội nhưng đến nay chưa được xử lý là vi 

phạm Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 
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20/11/2013, Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Điều 15 Luật Nhà ở 2014; 

(3) Quá trình tổ chức lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phần lớn không lập hồ 

sơ báo cáo rà soát theo khoản 2 Điều 2 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; điều kiện, 

lý do điều chỉnh một số Quy hoạch chi tiết chưa tuân thủ theo Điều 47 Luật Quy 

hoạch đô thị 2009; một số đồ án không lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan 

theo Điều 16 Luật Xây dựng 2014. 

- Chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên 

quan kiểm tra, rà soát những tồn tại, vi phạm và tham mưu biện pháp giải quyết 

cho Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung: 47 dự án đầu tư ngoài ngân sách 

không phù hợp với Quy hoạch xây dựng; xem xét điều chỉnh bổ sung đủ quỹ đất 

nhà ở xã hội theo quy định pháp luật (đối với 55 đồ án Quy hoạch chi tiết và dự 

án số 1 Khu đô thị Trung tâm hành chính TP Thanh Hoá); kiểm tra, rà soát việc 

lập, phê duyệt Quy hoạch xây dựng của tỉnh trong việc bố trí quỹ đất 20% để 

xây dựng nhà ở xã hội; việc sử dụng không đúng mục đích quỹ đất nhà ở xã hội; 

trong quá trình kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật 

hình sự thì chuyển cơ quan Công an xem xét, xử lý theo quy định. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên 

quan tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quy hoạch và quản lý 

thực hiện quy hoạch. 

- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo nội dung liên quan việc 

thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch. 

2.2. Giao các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban quản 

lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố (TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, TX Nghi Sơn, Hoằng Hoá, Quảng 

Xương, Yên Định, Thọ Xuân) và các tổ chức, đơn vị, các nhân có liên quan rà 

soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm liên quan trong việc thực hiện 

pháp luật về công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch (theo Phụ lục 

số 02 kèm theo Kế hoạch này). 

3. Chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng 

3.1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát 

những hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã nêu tại Kết luận thanh tra, tham mưu cho 

Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp khắc phục đối với các nội dung: Việc lập, phê 

duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; việc lập và phê duyệt chủ 

trương đầu tư; việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định, việc đấu 

thầu đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả; việc quản lý hợp 

đồng và quyết toán hoàn thành; sớm tham mưu bố trí ngân sách để thanh toán nợ 
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đọng xây dựng cơ bản theo quy định (trong đó có 19 dự án thanh tra trực tiếp 

còn nợ 51.592 triệu đồng); giao nhiệm vụ cho các Ban quản lý dự án làm chủ 

đầu tư đối với các dự án vốn đầu tư công theo quy định. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát 

các dự án ngoài NSNN vi phạm tiến độ kéo dài, chưa thực hiện ký quỹ để tham 

mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý.  

- Kiểm tra, rà soát các hợp đồng BT của tỉnh, xem xét lại cách xác định giá 

trị tiền sử dụng đất, phương án tài chính của hợp đồng BT. 

3.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung: 

- Kiểm tra, rà soát việc giao đất để thanh toán hợp đồng BT đảm bảo theo 

nguyên tắc ngang giá và phù hợp với khối lượng hoàn thành dự án BT; tham 

mưu cho UBND tỉnh biện pháp xử lý kịp thời tránh thất thoát tài sản, ngân sách 

nhà nước.  

- Đối với dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính mới thành phố 

Thanh Hoá (theo hình thức BT): Kiểm tra, rà soát việc xác định giá trị tiền sử 

dụng đất của 02 dự án đối ứng; rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 

diện tích đất nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị mới phường Điện Biên; xác định 

lại hình thức thu tiền thuê đất hàng năm theo quy định đối với dự án BT. Xem 

xét rà soát lại quyết định giao đất, cho thuê đất và tính tiền sử dụng đất đối với 

phần diện tích đất công cộng có mục đích kinh doanh (nếu có) của Dự án số 1 

Khu đô thị Trung tâm hành chính thành phố Thanh Hoá; báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát và tham mưu biện pháp xử lý. 

3.3. Giao Sở Xây dựng 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu trình UBND 

tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh khắc phục các hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong thực 

hiện quyết định đầu tư, thiết kế và dự toán công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư 

công; chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng phân lô bán nền một số dự án ngoài 

NSNN khi chưa có ý kiến Bộ Xây dựng theo quy định. 

3.4. Đối với 16 dự án sử dụng vốn đầu tư công:  

- Giao chủ đầu tư của 16 dự án sử dụng vốn đầu tư công có biện pháp chấn 

chỉnh đối với các hạn chế, thiếu sót, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra 

(Phụ lục số 03 kèm theo Kế hoạch này). 

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư của 16 dự án sử 

dụng vốn đầu tư công theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện đối với các 
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tồn tại, vi phạm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra (Phụ lục số 16 kèm theo Kết 

luận thanh tra số 383/KL-TTCP). 

4. Đối với dự án Sầm Sơn Golflinks và Dự án Khu đô thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn 

4.1. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh; UBND TP Sầm 

Sơn và các đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan rà soát, khắc phục những tồn tại, 

hạn chế, vi phạm liên quan việc thực hiện chấp thuận chủ trương, địa điểm, lựa 

chọn nhà đầu tư, việc công nhận chủ đầu tư; việc phê duyệt và điều chỉnh Quy 

hoạch chi tiết; việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội; dự án chưa có trong 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc xác định giá đất; việc chấp thuận và cấp 

quyền khai thác cát san lấp mặt bằng; chậm tiến độ GPMB; chậm nộp tiền sử 

dụng đất; việc đầu tư, xây dựng; quản lý xây dựng (theo Phụ lục số 04 kèm theo 

Kế hoạch này). 

4.2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên 

quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện đối với các hạn chế, thiếu 

sót, vi phạm tại dự án Sầm Sơn Golflinks và Dự án Khu đô thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn. Tổng hợp báo cáo định kỳ và tham mưu UBND tỉnh kịp thời 

chỉ đạo các nội dung có liên quan. 

 4.3. Công an tỉnh Thanh Hóa rà soát, xem xét, xử lý theo quy định đối với 

các dấu hiệu sai phạm liên quan tại Dự án Sầm Sơn GolfLinks và Dự án Khu đô 

thị, du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.  

5. Xử lý về kinh tế  

5.1. Giao Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương 

có liên quan triển khai, thực hiện đôn đốc, thu hồi nộp NSNN số tiền sử dụng 

đất, tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng, tiền thuê mặt nước, tiền thuê đất (theo phụ 

lục 04 và phụ lục số 19 kèm theo Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP). Làm đầu 

mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo nội dung có liên quan thu nộp NSNN 

theo thẩm quyền và phạm vi quản lý. 

5.2. Giao UBND các huyện đôn đốc, thu nộp vào NSNN tiền đất công ích 

còn nợ, số tiền là 8.755 triệu đồng. 

5.3. Giao Kho Bạc Nhà nước tỉnh chủ trì đôn đốc các Chủ đầu tư thu hồi tiền 

sau quyết toán dự án hoàn thành số tiền 48.744 triệu đồng, theo quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. 

5.4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

liên quan triển khai, thực hiện các nội dung sau: 
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- Đôn đốc, thu nộp vào NSNN số nợ tiền bảo vệ phát tiển đất trồng lúa, số 

tiền 7.882 triệu đồng  

- Tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ 

trì, phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện thu hồi 64.967 triệu đồng tạm ứng vốn 

đầu tư xây dựng quá hạn, kéo dài (theo Phụ lục 19, Kết luận thanh tra số 

383/KL-TTCP). 

- Tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư thực 

hiện giảm trừ chi phí đầu tư các dự án 13.119,4 triệu đồng (gồm: Giảm trừ dự 

toán là 2.358 triệu đồng; giảm trừ hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán là 2.789,2 

triệu đồng; xuất toán nộp NSNN là 7.981,15 triệu đồng (theo Phụ lục 19, Kết luận 

thanh tra số 383/KL-TTCP). 

- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo nội dung có liên quan. 

5.6. Các chủ đầu tư thực hiện dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan rà 

soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm và khắc phục kinh tế đối với nội 

dung được nêu trong Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP (theo phụ  lục 19, Kết 

luận thanh tra số 383/KL-TTCP). 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ nhiệm 

vụ được giao tại Kế hoạch này, Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP và tình hình 

thực tế việc chấp hành pháp luật, công tác quản lý nhà nước ở phạm vi, lĩnh vực 

do ngành, đơn vị, địa phương mình phụ trách; khẩn trương rà soát, xây dựng kế 

hoạch chi tiết để triển khai thực hiện (Kế hoạch chi tiết phải xác định rõ nội dung 

thực hiện, thời gian thực hiện, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện  và phải chịu 

trách nhiệm về thời gian hoàn thành; trường hợp nội dung vượt thẩm quyền phải 

kịp thời kiến nghị, báo cáo đến cấp thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy 

định), gửi Kế hoạch chi tiết về các cơ quan chủ trì (Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; Cục Thuế tỉnh, 

Thanh tra tỉnh) theo lĩnh vực được phân công tại phần B của Kế hoạch này trước 

ngày 25/01/2025 để theo dõi. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương không thực 

hiện, thực hiện chậm hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung được giao, phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh. 

II. Các cơ quan chủ trì được giao nhiệm vụ tại mục I, II phần B Kế hoạch 

này, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung để chấn 

chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm theo lĩnh vực được phân công 

và đảm bảo hoàn thành theo thời hạn đã giao (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo); 

tổng hợp kết quả thực hiện, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25 
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hằng tháng để sắp xếp lịch công tác, báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh phụ trách lĩnh vực nghe, cho ý kiến chỉ đạo thực  hiện các nội dung của Kế 

hoạch ở tháng tiếp theo. 

III. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Định kỳ ngày 20 hằng tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo 

kết quả thực hiện về các cơ quan chủ trì để theo dõi, tổng hợp. 

- Các cơ quan chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo lĩnh vực được 

phân công (trong đó, cần đánh giá nội dung hoàn thành/chưa hoàn thành/khó 

khăn, vướng mắc/kiến nghị, đề xuất) về Thanh tra tỉnh trước ngày 22 hằng 

tháng để theo dõi, tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

IV. Giao Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực, thường xuyên phối hợp với 

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25 

hằng tháng và tham mưu thực hiện chế độ thông tin báo cáo với Thanh tra Chính 

phủ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát 

sinh cần bổ sung, sửa đổi, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ 
- Thanh tra Chính phủ 
- Thường trực Tỉnh ủy                   (báo cáo); 
- Thường trực HĐND tỉnh 
- Cục V - Thanh tra Chính phủ 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy,  
  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

  CHỦ TỊCH 
 

 

 

  

 

 

 
    Đỗ Minh Tuấn 



PHỤ LỤC 01 

Kế hoạch thực hiện các kết luận, kiến nghị trong công tác quản lý sử dụng đất đai 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng       năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Nội dung kết luận Kiến nghị 
Đơn vị được 

giao chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

I 
Việc lập, phê duyệt quy hoạch, KHSDĐ của 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2021 
          

1 

Việc lập, phê duyệt quy hoạch, KHSDĐ còn 

nhiều thiếu sót, tồn tại, chất lượng, chưa phù hợp 

với quy hoạch thực tế, thiếu tính khả thi, chưa 

gắn với kết quả thực hiện quy hoạch, KHSDĐ 

kỳ trước, năm trước; chưa sát với kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối và thu hút 

nguồn vốn đầu tư dẫn đến quá trình thực hiện 

thường xuyên phải điều chỉnh, bổ sung. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/3/2025   

2 
Chậm trong việc lập, trình phê duyệt quy hoạch, 

KHSDĐ của tỉnh thời kỳ 2021-2025. 

Chấn chỉnh, khắc phục; 

khẩn trương rà soát việc 

lập, trình phê duyệt 

KHSDĐ của tỉnh thời 

kỳ 2021-2025. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/3/2025   

3 

Quy hoạch, KHSDĐ được lập, phê duyệt chưa 

đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch đô thị, quy 

hoạch hạ tầng xã hội, quy hoạch nông thôn. 

nhiều công trình, dự án đưa vào KHSDĐ nhưng 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót, vi 

phạm đã được chỉ ra 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

các huyện, 

31/3/2025   
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không có các giải pháp phù hợp, cụ thể để triển 

khai, thực hiện do đó phải chuyển tiếp sang kế 

hoạch năm sau 7.961 công trình, dự án với 

22.275,34 ha, 1.597 mặt bằng đấu giá với 1.756 

ha; nhiều diện tích đất trồng lúa, đất rừng đã 

được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất 

nhưng không thực hiện; đất KCN, CCN trong 

kỳ chỉ thực hiện 09/33 KCN và 10/83 CCN. 

trong KLTT. thị xã, 

thành phố. 

II 
Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, xác định giá đất 
          

1 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư một 

số dự án chưa phù hợp với quy hoạch, KHSDĐ 

được phê duyệt. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót, vi 

phạm đã được chỉ ra 

trong KLTT. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/3/2025   

2 

UBND tỉnh chấp thuận lựa chọn nhà đầu tư một 

số dự án chưa phù hợp với quy hoạch, KHSDĐ 

được phê duyệt. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót, vi 

phạm đã được chỉ ra 

trong KLTT. 

Sở Xây 

dựng. 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/3/2025   

3 

Một số Dự án được UBND tỉnh giao đất, cho 

thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất là vi phạm khoản 1 Điều 6, khoản 1 

Điều 118 Luật Đất đai 2013, Điều 33 Luật Đầu 

tư 2014 (Sau đó, phải ban hành quyết định thu 

Chấn chỉnh, chấm dứt 

việc giao đất không 

thông qua đấu giá 

quyền sử dụng đất, đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

31/3/2025   



3 

  

hồi lại. Đến nay, vẫn còn Dự án Hạ tầng kỹ 

thuật Khu tái định cư phường Quảng Thành, TP 

Thanh Hóa được UBND tỉnh giao đất cho Công 

ty CP Thủy Hợi thuê, với diện tích 7.270,9m2 

thuộc khu HH1 của Dự án nhưng vẫn chưa 

được xử lý). 

tư; tham mưu báo cáo 

UBND tỉnh quyết định 

theo thẩm quyền việc 

thu hồi đất đã giao cho 

Công ty Cổ phần Thủy 

Hợi (diện tích 

7.270,9m2). 

thành phố. 

4 

Nhiều dự án được giao đất, cho thuê đất thực 

hiện chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, 

đặc biệt có 79/231 dự án (73 dự án chậm tiến độ 

quá 24 tháng, 06 dự án không đưa đất vào sử 

dụng quá 12 tháng liên tục), vi phạm điểm i 

khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013. 

Rà soát, kiểm tra việc 

đưa đất vào sử dụng và 

dự án đi vào hoạt động 

đối với 73 dự án chậm 

tiến độ quá 24 tháng, 06 

dự án không đưa đất 

vào sử dụng quá 12 

tháng, báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh biện pháp 

xử lý theo quy định. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

Chủ đầu 

tư dự án. 
31/3/2025   

5 

Trong việc giao đất để thanh toán hợp đồng BT 

còn có nhiều vi phạm, diện tích đất giao đất để 

thanh toán hợp đồng BT có giá trị lớn hơn nhiều 

so với giá trị dự án BT (Dự án Trung Tâm Hành 

chính TP Thanh Hóa và Dự án Đường giao 

thông nối tỉnh lộ 514 và Quốc lộc 47c huyện 

Triệu Sơn). 

Tham mưu, báo cáo 

UBND tỉnh thu hồi diện 

tích 64.568,7m2 đất đã 

giao cho dự án Khu dân 

cư mới Nam Đồng Nẫn 

2 (nếu giá trị thanh 

toán quỹ đất vượt giá 

trị dự án BT) và chỉ đạo 

xử lý các nội dung có 

liên quan theo quy định. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

30/6/2025   



4 

  

6 

Việc quản lý, cho thuê đất trong Khu kinh tế, 

KCN chậm được triển khai thực hiện theo quy 

hoạch được phê duyệt, chấp thuận chủ trương 

đầu tư và cho thuê đất một số dự án không phù 

hợp với quy hoạch, KHSDĐ, nhiều dự án chậm 

tiến độ đầu tư, chậm nộp tiền ký quỹ đầu tư là 

vi phạm Điều 33, Điều 42 Luật Đầu tư 2014, 

Điều 43 Luật Đầu tư 2020; Điều 6, Điều 31, 

Điều 52 Luật Đất đai 2013, Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/01/2020 của CP. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót, vi 

phạm đã được chỉ ra 

trong KLTT. 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Nghi Sơn và 

các KCN.  

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường; 

UBND thị 

xã Nghi 

Sơn. 

31/3/2025   

7 

Công tác quản lý, sử dụng đất công ích: Việc 

theo dõi quỹ đất công ích tại địa phương còn 

chưa chính xác, việc quản lý hồ sơ đất công ích 

trên địa bàn còn nhiều hạn chế, yếu kém, thiếu 

chặt chẽ; Hợp đồng thuê khoán không đầy đủ 

thủ tục theo quy định hoặc cho thuê đất nhưng 

không làm hợp đồng cho thuê, khoán theo quy 

định; có 06/08 đơn vị được thanh tra có tình 

trạng cho thuê đất công ích không qua đấu giá, 

đấu thầu vi phạm điểm d khoản 1 Điều 118, 

khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai 2013; Hợp đồng 

thuê đất không đúng mẫu số 04 ban hành kèm 

theo Thông tư số 30/2014 ngày 02/6/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót, vi 

phạm đã được chỉ ra 

trong KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố 

31/3/2025   

8 

08/08 đơn vị được kiểm tra còn có một số hợp 

đồng thuê đất công ích đã hết thời hạn cho thuê 

nhưng chưa được ký lại hợp đồng. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót, vi 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 UBND 

các huyện, 

thị xã, 

28/02/2025   
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phạm đã được chỉ ra 

trong KLTT. 

thành phố 

9 
04/08 đơn vị còn tồn tại những hợp đồng cho 

thuê thầu đất công ích với thời hạn trên 5 năm. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót, vi 

phạm đã được chỉ ra 

trong KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố 

28/02/2025   

10 

02/08 đơn vị còn tồn tại những hợp đồng 

UBND cấp xã cho thuê trái thẩm quyền (Ngọc 

Lĩnh - TX Nghi Sơn, Yên Thọ - Yên Định) cho 

tổ chức thuê đất vi phạm khoản 3 Điều 132 Luật 

Đất đai 2013. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót, vi 

phạm đã được chỉ ra 

trong KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố 

31/3/2025   

11 

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng không thông qua HĐND tỉnh mà chỉ 

lấy ý kiến của thường trực HĐND, là không phù 

hợp Điều 58 Luật Đất đai 2013; Việc chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của 

doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần 

hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai 

đoạn 2011-2021 có nhiều vi phạm nêu tại mục 

1.5 phần kết luận thanh tra. 

Chấn chỉnh, khắc phục, 

chấm dứt việc chuyển 

đổi mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ không thông 

qua HĐND tỉnh; trong 

quá trình kiểm tra, rà 

soát, xử lý nếu phát 

hiện có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật hình sự 

chuyển cơ quan Công 

an xử lý theo quy định. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

Các sở, 

ngành, 

đơn vị cấp 

tỉnh; 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố 

31/3/2025   
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12 

UBND tỉnh giao đất/cho thuê đất rừng phòng hộ 

ven biển để thực hiện Dự án Đầu tư chăm sóc 

rừng phòng hộ ven biển xã Quảng Cư, thị xã 

Sầm Sơn khi chưa lấy ý kiến của các bộ ngành 

có liên quan là vi phạm với quy định; không 

bàn giao đất rừng đồng thời vẫn giao đất là trái 

nguyên tắc giao rừng. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

thiếu sót, tồn tại, hạn 

chế đã được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

Các sở, 

ngành, 

đơn vị cấp 

tỉnh; 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố 

ven biển. 

31/3/2025   

13 

08/10 dự án được UBND tỉnh giao đất thông 

qua đấu thầu dự án nhưng chưa được xác định 

tiền sử dụng đất tại thời điểm giao đất theo 

khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai 2013; chưa phê 

duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối 

với 14 dự án đã được UBND tỉnh giao đất theo 

quy định; 06 dự án (04 giao đất, 02 cho thuê 

đất) điều chỉnh QHCT xây dựng nhiều lần có 

thay đổi về hệ số sử dụng đất, chiều cao nhưng 

chưa rà soát, xác định lại giá đất cụ thể để tính 

tiền sử dụng đất theo Điều 2 Nghị định số 

123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017. 

Tập trung, khẩn trương 

xác định tiền sử dụng 

đất đối với các dự án; 

trong quá trình xử lý 

nếu phát hiện có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật 

hình sự thì chyển cơ 

quan Công an xử lý 

theo quy định; rà soát, 

xử lý việc chậm xác 

định tiền sử dụng đất 

kéo dài; việc nộp tiền 

đối với các dự án giao 

đất có thu tiền, các dự 

án cho thuê đất tránh 

thất thu ngân sách. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

chủ trì. 

Các sở, 

ngành, 

đơn vị cấp 

tỉnh; 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/12/2025   

III 
Công tác đấu giá quyền sử dụng đất và phê 

duyệt giá đất 
          



7 

  

1 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 có nội 

dung quy định việc nộp tiền sử dụng đất vào tài 

khoản tạm giữ để thanh toán chi phí GPMB, 

đầu tư HTKT, chi phí khác, trước khi nộp ngân 

sách nhà nước với số tiền 8.548.000 triệu đồng 

để đầu tư hạ tầng, kỹ thuật 1.482 dự án là vi 

phạm Luật Đầu tư công 2014, Luật NSNN 

2015. 

Xem xét trách nhiệm 

các tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan đến 

việc tham mưu và ban 

hành Quyết định số 

07/2018/QĐ-UBND. 

Sở Tư pháp. 

Các sở, 

ngành, 

đơn vị cấp 

tỉnh; 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/3/2025   

2 

UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện xác 

định giá đất cụ thể là chưa đúng khoản 3 Điều 

114 Luật Đất đai 2013. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố 

liên quan. 

28/02/2025   

3 

07/8 huyện, thị xã, thành phố được thanh tra 

thành lập Hội đồng thẩm định giá đất do Phó 

Chủ tịch huyện làm Chủ tịch Hội đồng, vi phạm 

khoản 3 Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP; 

khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

28/02/2025   

4 

Chậm thu hồi và xử lý các trường hợp trúng đấu 

giá quyền sử dụng đất ở, vi phạm quy định (phụ 

lục 4 kết luận). 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường; 

UBND các 

huyện, thị, 

thành phố. 

Cục Thuế 

tỉnh Thanh 

Hóa. 

28/02/2025   

5 
05/08 huyện, thị xã, thành phố khi phê duyệt 

phương án đấu giá, quyết định đấu giá , quy chế 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

Sở Tài 

nguyên và 

UBND 

các huyện, 
31/3/2025   



8 

  

đấu giá chưa làm rõ sự phù hợp về quy hoạch, 

KHSDĐ, QHXD, quy hoạch ngành... chưa nêu 

rõ đã hoặc chưa hoàn chỉnh việc ĐTXD hạ tầng 

kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt là vi phạm Điều 34 Luật Đấu 

giá tài sản 2016. 

thiếu sót, tồn tại, hạn 

chế đã được chỉ ra trong 

KLTT. 

Môi trường. thị xã, 

thành phố. 

IV 

Sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà 

nước nhà nước của các cơ quan, tổ chức trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

          

1 

UBND tỉnh không thực hiện việc phê duyệt 

phương án tổng thể về việc sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn 

theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 

19/01/2007 của TTCP. 

Khẩn trương hoàn 

thành việc rà soát và 

phê duyệt phương án 

sắp xếp xử lý tài sản 

công theo quy định tại 

Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP, Nghi 

định số 67/2021/NĐ-

CP. 

Sở Tài chính. 

Các sở, 

ngành, 

đơn vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025   

2 

Việc triển khai sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 

số 67/2021/NĐ-CP còn chậm, chưa chính xác, 

sai đối tượng nên phải rà soát, phê duyệt lại. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

thiếu sót, tồn tại, hạn 

chế đã được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài chính. 

Sở, ngành, 

đơn vị có 

liên quan. 

30/6/2025   

3 

Trụ sở trường THPT Trần Khát Chân (cũ) được 

UBND tỉnh chuyển giao về UBND huyện Vĩnh 

Lộc quản lý, sử dụng; UBND tỉnh thanh lý tài 

sản trên đất không gắn với đấu giá quyền sử 

Tham mưu, báo cáo 

UBND tỉnh hủy bỏ kết 

quả trúng đấu giá tài 

sản công tại Trường 

Sở Tài chính. 

UBND 

huyện 

Vĩnh Lộc, 

Chủ đầu 

31/3/2025   
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dụng đất là vi phạm Điều 11 Nghị định số 

167/2021/NĐ-CP. 

THPT Trần Khắc Chân 

(cũ), huyện Vĩnh Lộc. 

tư 

4 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án 

trường Mầm non và Tiểu học Nobel Vĩnh Lộc 

do Tổng Công ty Hà Thành tại khu đất trụ sở 

Trường THPT Trần Khát Chân (cũ) không 

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm 

điểm e khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013. 

Tham mưu, báo cáo 

UBND tỉnh về việc thu 

hồi chủ trương đầu tư 

Dự án trường Mầm non 

và Tiểu học Nobel Vĩnh 

Lộc do Tổng Công ty 

Hà Thành làm chủ đầu 

tư. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường, Sở 

Xây dựng, 

Sở Tài 

chính, 

UBND 

huyện 

Vĩnh Lộc. 

30/6/2025   

V 

Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ sản 

xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây 

dựng nhà ở giai đoạn 2011 - 2021. 

          

1 

Một số dự án được UBND tỉnh chấp thuận phê 

duyệt dự án đầu tư không phù hợp với quy 

hoạch, KHSDĐ. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, 

Sở Xây 

dựng. 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

huyện, thị 

xã, thành 

phố có dự 

án. 

28/02/2025   

2 

Xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất 

không đúng thời điểm quyết định giao đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất; không tính lại 

tiền sử dụng đất khi điều chỉnh QHCT có thay 

Tập trung, khẩn trương 

xác định tiền sử dụng 

đất đối với các dự án; 

trong quá trình xử lý 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

thành phố 

30/4/2025   
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đổi hệ số sử dụng đất, mục đích, diện tích sử 

dụng đất (Trung tâm Bờ Hồ, Khu dân cư Đông 

Thọ). 

nếu phát hiện có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật 

hình sự thì chyển cơ 

quan công an xử lý theo 

quy định; rà soát, xử lý 

việc chậm xác định tiền 

sử dụng đất kéo dài; 

việc nộp tiền đối với 

các dự án giao đất có 

thu tiền, các dự án cho 

thuê đất tránh thất thu 

ngân sách Nhà nước. 

Thanh 

Hóa. 

3 

Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường 

GPMB trước khi điều chỉnh quy hoạch, 

KHSDĐ; sai phạm trong xác định tiền GPMB 

được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp NSNN; 

vận dụng hỗ trợ kinh phí di chuyển, hỗ trợ thuê 

nhà ở cho các hộ dân chưa đảm bảo đúng theo 

quy định. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

UBND 

thành phố 

Thanh 

Hóa. 

31/3/2025   

4 

Thực hiện cấp GCNQSDĐ cho chủ đầu tư theo 

giai đoạn nộp tiền khi chủ đầu tư chưa hoàn 

thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính với nhà nước. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

(Văn phòng 

đăng kí đất 

đai). 

 
28/02/2025   
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5 
Cấp phép xây dựng không phù hợp với tổng 

mặt bằng, hồ sơ thiết kế bản vẽ công trình. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Xây 

dựng.  
28/02/2025   

6 Chậm phát hiện vi phạm về sử dụng đất. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

28/02/2025   

7 

Chậm phát hiện về trật tự xây dựng của chủ đầu 

tư, để chủ đầu tư xây dựng công trình khi chưa 

có giấy phép xây dựng. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót, vi 

phạm đã được chỉ ra 

trong KLTT. 

Sở Xây 

dựng. 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/3/2025   
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8 

Xây dựng sai so với giấy phép xây dựng được 

cấp; khởi công thi công trước khi được bàn giao 

đất; tiến độ thực hiện dự án chậm; chậm kiểm 

tra và xử lý vi phạm về xây dựng dẫn đến tình 

trạng có dự án chưa được chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất, chưa được giao đất nhưng đã triển 

khai thực hiện GPMB, làm hạ tầng, phân lô, bán 

nền (Dự án nhà ở thương mại trên khu đất số 1, 

Nguyễn Du, TP Thanh Hóa của Công ty Cổ 

phần in Báo Thanh Hóa). 

- Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót, vi 

phạm đã được chỉ ra 

trong KLTT. 

- Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

chủ trì, phối 

hợp các Sở, 

đơn vị có liên 

quan tham 

mưu cho 

UBND tỉnh 

thu hồi đất, 

giao đất cho 

để thực hiện 

dự án đảm 

bảo đúng quy 

định pháp 

luật. 

- Sở Xây 

dựng chủ trì, 

phối hợp các 

đơn vị có liên 

quan xử lý 

theo quy định 

đối với việc 

vi phạm về 

trật tự xây 

dựng. 

 

Sở, ngành, 

đơn vị có 

liên quan; 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/3/2025   

- Xem xét, xử lý theo 

quy định đối với hạn 

chế, thiếu sót, vi phạm  

đã được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở, ngành, 

đơn vị có 

liên quan; 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

30/6/2025  
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9 

Đối với Dự án Hạc Thành Tower có dấu hiệu vi 

phạm hình sự, cơ quan điều tra Công an tỉnh 

Thanh Hóa đang thụ lý điều tra. Hai dự án Khu 

dân cư Đông Thọ, Dự án nhà ở số 1, số 3 

Nguyễn Du có dấu hiệu vi phạm đã được Thanh 

tra tỉnh chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát 

điều tra để xem xét, xử lý theo quy định. 

Đề nghị xem xét, xử lý 

theo quy định đối với vi 

phạm trong việc giao 

đất, thu hồi, xác định 

giá đất dự án Hạc 

Thành Tower. 

Cơ quan 

cảnh sát điều 

tra Công an 

tỉnh Thanh 

Hóa. 

  30/6/2025   

10 

Có 03/03 dự án đã có văn bản đồng ý chuyển 

mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh Thanh 

Hóa không đúng quy định, mặc dù UBND tỉnh 

đã có Văn bản hủy chuyển mục đích sử dụng 

đất, song cần phải xử lý trách nhiệm đối với các 

cơ quan, tổ chức và các nhân có liên quan. (Dự 

án KDC và DVTM Khu đô thị Nam Cầu Hạc, 

Dự  án khu nhà ở kết hợp thương mại tại Số 19 

Lê Hữu Lập và Khu đất số 40 Lê Hoàn, TP 

Thanh Hóa). 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

thiếu sót, tồn tại, hạn 

chế đã được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Xây 

dựng. 

Sở, ngành, 

đơn vị, địa 

phương có 

liên quan. 

31/3/2025   

11 

Có 04 dự án được chuyển mục đích sử dụng từ 

đất sản xuất kinh doanh sang kinh doanh đất ở, 

xây dựng nhà ở trong quá trình triển khai thực 

hiện dự án có nhiều vi phạm cần khắc phục, xử 

lý kịp thời, không làm thất thoát tài sản của Nhà 

nước. 

Xử lý vi phạm đối với 

việc chuyển mục đích 

sử dụng đất từ đất sản 

xuất của doanh nghiệp 

nhà nước, doanh nghiệp 

cổ phần sang kinh 

doanh đất, xây dựng 

nhà ở. 

Sở Tài chính. 

Sở, ngành, 

đơn vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025   
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Xử lý theo quy định đối 

với vi phạm trong việc 

giao đất, thu hồi, xác 

định giá đất dự án Hạc 

Thành Tower và 02 dự 

án (KDC Đông Thọ, 

Khu nhà ở Thương mại 

số 1 và số 3 Nguyễn 

Du). 

Công an tỉnh. 30/9/2025 

Thanh 

tra tỉnh 

đã 

chuyển 

thông 

tin cho 

Công 

an tỉnh 

xem 

xét, xử 

lý. 

VI 
Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và 

tài sản gắn liền với đất đến ngày 31/12/2021 
          

1 

Một số trường hợp thuộc diện cấp GCNQSD 

đất ở lần đầu nhưng chưa được cấp, một số 

trường hợp được giao đất không đúng thẩm 

quyền (giai đoạn từ 15/10/1993 đến trước 

01/7/2004) chưa được xem xét, xử lý để cấp 

giấy CNQSD đất. 

Tiếp tục đôn đốc và 

chấn chỉnh kịp thời để 

đẩy nhanh tiến độ cấp 

giấy CNQDĐ, QSHNO 

gắn liền với đất cho cá 

nhân, hộ gia đình; rà 

soát, xem xét xử lý để 

cấp giấy CNQSDĐ lần 

đầu theo đúng quy định 

đối với các trường hợp 

đủ điều kiện trên địa 

bàn tỉnh (nhất là các 

trường hợp đã sử dụng 

đất giai đoạn từ 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/3/2025   
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15/10/1993 đến 

01/7/2014). 

2 

Kiểm tra hồ sơ cấp GCNQSD đất lần đầu cho 

các hộ gia đình, cá nhân thấy: Hồ sơ lưu không 

đầy đủ, đơn đăng ký GCNQSD đất, xác nhận 

của UBND cấp xã không đầy đủ, rõ ràng, thiếu 

chữ ký của cán bộ kiểm tra; không có bản mô tả 

ranh giới, mốc giới, không có phiếu lấy ý kiến 

khu dân cư về nguồn gốc đất và thời điểm sử 

dụng đất theo các mẫu quy định. Thời gian giải 

quyết một số hồ sơ chậm so với quy định tại 

điểm d khoản 7 Điều 97 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP; công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ 

địa chính qua các thời kỳ còn hạn chế; sổ cấp 

GCNQSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền 

với đất chưa đảm bảo theo mẫu quy định tại 

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

28/02/2025   

VII 

Việc xây dựng, bàn hành các chính sách bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi để thực 

hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội 

          

1 

UBND tỉnh Thanh Hóa chậm sửa đổi, thay thế 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất làm ảnh hưởng tới kết quả 

bồi thường GPMB, lợi ích của người bị thu hồi 

đất. 

Ban hành Văn bản chỉ 

đạo chấn chỉnh những 

hạn chế, thiếu sót đã 

được chỉ ra trong 

KLTT. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường. 

Các sở, 

ngành, 

UBND 

các huyện 

có liên 

quan. 

31/3/2025   

VIII Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai           
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1 

Tổng số tiền vi phạm nghĩa vụ tài chính về đất 

đai đến thời điểm ngày 01/8/2023 cần phải thu 

nộp NSNN với số tiền là 797.093,1 triệu đồng 

(Phụ lục 4 Kết luận thanh tra). 

Rà soát, đôn đốc, xử lý 

thu nộp NSNN.  

Cục Thuế 

tỉnh Thanh 

Hóa. 
 

31/12/2025   

2 
Nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với số nợ 

quá hạn tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 

Rà soát, đôn đốc, xử lý 

thu nộp NSNN. 
Sở Tài chính. 

Sở, ngành, 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/12/2025   

3 
Nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với số thu 

tiền đất công ích. 

Rà soát, đôn đốc, xử lý 

thu nộp NSNN.  
Sở Tài chính 

UBND 

các huyện, 

thị xã, 

thành phố. 

31/12/2025   

 

 



PHỤ LỤC 02 
Kế hoạch thực hiện các kết luận, kiến nghị trong lĩnh vực công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       tháng      năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

TT Nội dung kết luận Kiến nghị 

Đơn vị 

được giao 

chủ trì 

Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

              

1 Việc ban hành các văn bản quản lý           

  

UBND tỉnh, UBND cấp huyện chưa kịp thời thực 

hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp 

luật trong công tác ban hành các văn bản quản lý, 

thực hiện quy hoạch theo Điều 28 Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

Các sở, ngành, đơn 

vị; UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố có liên 

quan. 

31/3/2025 

  

  

  

  

UBND thành phố, thị xã, thị trấn không lập, phê 

duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô 

thị theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quy 

hoạch 2009, tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP 

ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

Các sở, ngành, đơn 

vị; UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố có liên 

quan. 

31/3/2025 
 

  

UBND tỉnh chưa ban hành văn bản để quản lý 

thống nhất về thẩm quyền lập, phê duyệt nhiệm 

vụ và đồ án QHPK, QHCT ở khu vực có ý nghĩa 

quan trọng, khu vực đô thị mới. 

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

Các sở, ngành, đơn 

vị; UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố có liên 

quan. 

31/3/2025 
 

2 Việc lập, phê duyệt quy hoạch           

  
Thời gian lập một số đồ án QHC đô thị, QHPK 

còn chậm so với quy định tại Điều 2 Nghị định 

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 
31/3/2025   
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số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ. chấn chỉnh. Ban Quản lý KKT 

Nghi Sơn và các 

KCN. 

  

Việc lấp ý kiến cộng đồng dân cư về QHXD một 

số đồ án còn chưa phát phiếu điều tra, phỏng vấn 

theo Điều 17 Luật Xây dựng 2014. 

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Ban Quản lý KKT 

Nghi Sơn và các 

KCN. 

31/3/2025 
  

  

  

Một số đồ án QHCT, quy hoạch tổng mặt bằng tỷ 

lệ 1/500 được phê duyệt khi chưa có QHPK là vi 

phạm Điều 29 Luật quy hoạch đô thị 2009. 

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Ban Quản lý KKT 

Nghi Sơn và các 

KCN. 

31/3/2025 
 

3 Về điều chỉnh quy hoạch           

  

Quá trình tổ chức lập, điều chỉnh các đồ án quy 

hoạch phần lớn không lập hồ sơ báo cáo rà soát 

theo khoản 2 Điều 2 nghị định số 44/2015/NĐ-

CP; điều kiện, lý do điều chỉnh một số QHCT 

chưa tuân thủ theo Điều 47 Luật Quy hoạch đô 

thị 2009; một số đồ án không lấy ý kiến cộng 

đồng dân cư có liên quan theo Điều 16 Luật Xây 

dựng 2014. 

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Ban Quản lý KKT 

Nghi Sơn và các 

KCN. 

31/3/2025 
  

  

  

Các dự án nhà ở thương mại đã đầu tư xong hạ 

tầng, đã chuyển nhượng nhưng nhiều năm không 

xây dựng. 

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố. 
31/3/2025 

 

4 Về quản lý thực hiện quy hoạch   
 

      



3 

  

  
Chưa xây dựng kế hoạch để thực hiện quy hoạch 

theo Điều 28 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. 

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Ban Quản lý KKT 

Nghi Sơn và các 

KCN. 

31/3/2025   

  

Chưa thực hiện đầy đủ và kịp thời trong công tác 

cắm mốc giới quy hoạch theo Điều 57 Luật quy 

hoạch đô thị năm 2009. 

Tham mưu văn 

bản chấn 

chỉnh, văn bản 

chỉ đạo thực 

hiện cắm mốc 

giới theo các 

đồ án quy 

hoạch chung; 

quy hoạch 

phân khu được 

phê duyệt theo 

quy định. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Ban Quản lý KKT 

Nghi Sơn và các 

KCN. 

31/3/2025 

  

  

  

  

  

  

Chậm hoặc chưa triển khai công bố một số đồ án 

quy hoạch sau khi phê duyệt; không thực hiện 

công bố đầy đủ đồ án quy hoạch trên trang thông 

tin điện tử theo Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị 

năm 2009 và Điều 29 Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.  

Công bố trên 

cổng, trang 

thông tin điện 

tử. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Ban Quản lý KKT 

Nghi Sơn và các 

KCN. 

30/01/2025 
 

  
Không thực hiện việc rà soát quy hoạch theo định 

kỳ theo Điều 15 Luật Xây dựng 2014.  

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; Ban 

Quản lý KKT Nghi 

Sơn và các KCN. 

28/02/2025 
 



4 

  

  

Có 47 dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá được UBND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư khi chưa phù hợp với QHXD, 

không phù hợp khoản 4 Điều 26 Luật Quy hoạch 

đô thị 2009. 

Kiểm tra, rà 

soát và tham 

mưu biện pháp 

giải quyết. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Ban Quản lý KKT 

Nghi Sơn và các 

KCN. 

30/6/2025 
 

  

Chưa xem xét giải quyết các vướng mắc của 32 

dự án trước khi UBND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư. 

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh, 

tham mưu thực 

hiện giải quyết. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Ban Quản lý KKT 

Nghi Sơn và các 

KCN. 

31/3/2025 
 

5 Về quy hoạch nhà ở xã hội   
 

  
 

  

  

Chậm ban hành chương trình phát triển nhà ở 

giai đoạn 2017-2020 và không tổ chức lập, phê 

duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm trên 

địa bàn theo quy định; không thực hiện công tác 

sơ kết, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế 

hoạch và điều chỉnh những nội dung, chỉ tiêu 

chưa phù hợp với thực tế theo quy định.  

Ban hành văn 

bản chỉ đạo, 

chấn chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố. 
28/02/2025   

  

Một số dự án không có trong kế hoạch phát 

triển nhà ở giai đoạn 2017-2020; một số dự án 

thuộc diện bắt buộc và không bắt buộc phải bố 

trí quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH (được áp 

dựng hình thức khác) của Chính phủ về phát 

triển và quản lý NƠXH nhưng đến nay chưa 

được xử lý là vi phạm Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP; Nghị định số 188/2013/NĐ-

Kiểm tra, rà 

soát, tham mưu 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố. 
31/3/2025   



5 

  

CP ngày 20/11/2013; Điều 5 Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP; Điều 15 Luật Nhà ở 2014. 

  

Chưa thực hiện nghiêm việc rà soát, bố trí đủ quỹ 

đất 20% để phát triển NƠXH trong các đồ án quy 

hoạch đô thị theo quy định. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham mưu 

điều chỉnh  bổ 

sung đủ quỹ 

đất NƠXH 

theo quy định 

pháp luật. 

Sở Xây 

dựng 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố. 
31/3/2025   

Kiểm tra, rà 

soát việc tính 

tiền đối với 

quỹ đất NƠXH 

để nộp theo 

hình thức thay 

thế theo đúng 

quy định, tránh 

thất thu ngân 

sách và tài sản 

của nhà nước. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố. 
31/3/2025   

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 03 
Kế hoạch thực hiện các kết luận, kiến nghị trong công tác quản lý đầu tư xây dựng  

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày    tháng    năm 2024  của UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

TT Nội dung kết luận Kiến nghị 

Đơn vị 

được giao 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ghi chú 

I Về quản lý vốn đầu tư công   
  

    

1 

UBND tỉnh Thanh Hoá, UBND cấp huyện chậm xây 

dựng, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn trong 

hai kỳ theo Luật Đầu tư công. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố; các 

chủ đầu tư 

dự án có 

liên quan. 

28/02/2025 

  

  

  

  

  

  

2 

Việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm giai 

đoạn 2016-2021 đối với cấp tỉnh và cấp huyện chưa tuân 

thủ các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn theo Điều 54 

Luật Đầu tư công 2014, Điều 51 Luật Đầu tư công 2019; 

05/08 cấp huyện khi phê duyệt kế hoạch đầu tư công 

hàng năm không có kế hoạch đầu tư công trung hạn là vi 

phạm điểm c khoản 2 Điều 50 Luật Đầu tư công 2014. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố; các 

chủ đầu tư 

dự án có 

liên quan. 

28/02/2025 
 

3 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện chậm thành lập và chưa 

tập trung giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án thuộc 

thẩm quyền cho các BQLDA chuyên ngành tỉnh, 

BQLDA khu vực hoặc BQLDA thuộc cấp huyện làm chủ 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố; các 

31/3/2025 
 



2 

  

đầu tư là không đúng khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP; khoản 3 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

chủ đầu tư 

dự án có 

liên quan. 

4 

Có 12 dự án (tổng mức đầu tư 834.758 triệu đồng) được 

bố trí 273.158 triệu đồng (từ nguồn vốn tăng thu, tiết 

kiệm chi và nguồn sự nghiệp giai đoạn 2016-2021) 

không có trong kế hoạch trung hạn và đầu tư công hàng 

năm là vi phạm khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư công. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố; các 

chủ đầu tư 

dự án có 

liên quan. 

31/3/2025 
 

5 

UBND tỉnh và UBND cấp huyện không xây dựng 

phương án thực hành tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư 

theo khoản 13 Nghi quyết số 89/NQ-CP ngày 

10/10/2016, điểm c khoản 2 Nghị quyết số 70/NQ-CP 

ngày 03/8/2017 và điểm d khoản 2 Nghị quyết số 

94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố; các 

chủ đầu tư 

dự án có 

liên quan. 

31/3/2025 
 

6 

Trong giai đoạn 2016-2021: Đối với nguồn vốn đầu tư từ 

nguồn thu tiền sử dụng đất (8.548.640 triệu đồng) để chi 

trả tiền GPMB và đầu tư hạ tầng trước khi nộp vào 

NSNN là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật 

NSNN năm 2015. Một số dự án đầu tư HTKT do cấp 

huyện quyết định đầu tư khi chưa cân đối, bố trí được 

nguồn vốn (nguồn vốn bố trí cho dự án từ tiền đấu giá 

quyền sử dụng đất của chính các mặt bằng đó), không có 

trong kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm là vi phạm 

khoản 1, khoản 6 Điều 16 Luật Đầu tư công 2014. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố; các 

chủ đầu tư 

dự án có 

liên quan. 

31/3/2025 
 



3 

  

7 

Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương với kinh 

phí 102.912 triệu đồng để thực hiện ĐTXD phân hiệu 

Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hoá là không 

đúng Điều 9 Luật Ngân sách.  

Tham mưu 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

báo cáo 

Chính phủ 

cho phép sử 

dụng ngân 

sách địa 

phương và 

phương án 

điều chuyển 

tài sản theo 

quy định. 

Sở Tài chính 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư, các 

đơn vị liên 

quan. 

 31/3/2025   

II Về quản lý công tác đấu thầu   
  

    

1 

Từ năm 2016 - 2018, cấp tỉnh và cấp huyện không thực 

hiện tổ chức đấu thầu qua mạng theo lộ trình được quy 

định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư liên tịch số 

07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các chủ đầu 

tư dự án có 

liên quan. 

31/3/2025 

  

  

  

  

2 
Tiết kiệm qua đấu thầu trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ thấp so 

với bình quân toàn quốc. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các chủ đầu 

tư dự án có 

liên quan. 

31/3/2025 
 

3 

Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phát hành hồ 

sơ mời thầu, ký kết hợp đồng khi chưa có kế hoạch vốn 

được phê duyệt, nguồn vốn chưa đảm bảo đáp ứng tiến 

độ thực hiện các gói thầu xây lắp là vi phạm điểm d, 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các chủ đầu 

tư dự án có 

liên quan. 

31/3/2025 
 



4 

  

khoản 1 Điều 7 Luật Đấu thầu 2013. 

4 

Việc công khai, minh bạch thông tin trong đấu thầu chưa 

đầy đủ là vi phạm Điều 8 Luật Đấu thầu 2013; hồ sơ mời 

thầu đưa ra các tiêu chí chưa phù hợp làm giảm sự cạnh 

tranh trong đấu thầu là vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị 

định số 63/2014/NĐ-CP; có một số gói thầu áp dụng 

hình thức đấu thầu hạn chế là vi phạm điểm h khoản 6 

Điều 89 Luật Đấu thầu 2013; việc đánh giá hồ sơ đề 

xuất, hồ sơ dự thầu của nhà thầu tư vấn còn chưa đúng 

với hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu, hồ sơ 

mời thầu được lập chưa đảm bảo theo mẫu của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; chậm công khai kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu; không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 

các gói thầu thực hiện chỉ định thầu. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các chủ đầu 

tư dự án có 

liên quan. 

31/3/2025 
 

III Về công tác quyết toán hoàn thành   
  

    

1 

Nhiều chủ đầu tư chậm lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án 

hoàn thành vi phạm về thời hạn quyết toán theo Điều 22 

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ 

Tài chính.  

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Tài chính 

Các chủ đầu 

tư dự án có 

liên quan 

28/02/2025 

  

  

  

2 

UBND tỉnh chậm thực hiện thu hồi số công nợ phải thu 

sau quyết toán dự án hoàn thành là 48.774 triệu đồng; 

chậm xử lý các công trình, dự án không có khối lượng 

hoàn thành để thanh toán hoàn ứng khoản kinh phí là 

1.920.117 triệu đồng; chưa thu hồi khoản dư tạm ứng 

quá hạn là 64.967 triệu đồng. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Tài chính 

Các chủ đầu 

tư dự án có 

liên quan. 

30/4/2025 
 



5 

  

3 

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện điều 

chuyển tài sản công (có giá trị 197.964,956 triệu đồng) 

cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá 

là không đúng thẩm quyền theo khoản 1 Điều 16 Nghị 

định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 và điểm a 

khoản 1 Điều 20 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Tuy 

nhiên, ngày 11/7/2023, Sở Tài chính đã có văn bản số 

3965/STC-QLCSGC hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thủ tục 

bàn giao tài sản để trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Tài chính 

Các chủ đầu 

tư dự án có 

liên quan. 

31/3/2025 
 

IV Nợ đọng XDCB, xử lý vốn ứng trước   
  

    

1  

Chưa theo dõi và ưu tiên tập trung xử lý nợ đọng XDCB 

theo điểm a khoản 4 Điều 54 Luật Đầu tư công 2014, 

điểm a khoản 4 Điều 51 Luật Đầu tư công 2019. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các chủ đầu 

tư dự án có 

liên quan. 

31/3/2025 
  

  

 2 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh chưa thực hiện hoàn trả các 

khoản ứng trước kế hoạch vốn theo quy định là vi phạm 

khoản 4 Điều 12 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021. Tuy nhiên, năm 2023 UBND tỉnh Thanh 

Hoá đã bố trí đủ vốn để hoàn ứng khoản nợ trên. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các chủ đầu 

tư dự án có 

liên quan. 

31/3/2025 
 

V 
Một số dự án (tại phụ lục số 16 của Kết luận thanh 

tra)  
  

  
    

1 

Một số khối lượng, đơn giá, hạng mục công việc được 

nghiệm thu thanh toán còn sai sót, vi phạm về đơn giá, 

khối lượng và hình thức hợp đồng, nghiệm thu chưa phù 

hợp với biện pháp thi công phê duyệt; một số gói thầu 

chậm lập, nộp hồ sơ và quyết toán công trình theo quy 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Sở 

Xây dựng; 

Các chủ đầu 

31/3/2025   
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định; tổng số sai phạm kinh tế của 19 dự án cần xử lý là 

90.423,70 triệu đồng; số nợ đọng XDCB đến thời điểm 

thanh tra của 19 dự án là 51.592 triệu đồng. 

tư dự án có 

liên quan 

2 
Có 16 dự án sử dụng vốn đầu tư công (tại phụ lục số 16 

Kết luận):  
  

  
    

  

06/16 dự án, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư khi dự án không có trong kế hoạch vốn 

trung hạn được phê duyệt, không dự kiến kế hoạch bố trí 

vốn qua các năm, không cân đối được nguồn vốn là vi 

phạm khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư công 2014. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố. 

31/3/2025 

  

  

  

  

  

01/16 dự án  Dự án Hạ tầng tái định cư phường Quảng 

Thành, thành phố Thanh Hóa), HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư khi dự án không có trong 

kế hoạch vốn trung hạn được phê duyệt, không dự kiến 

kế hoạch bố trí vốn qua các năm, không cân đối được 

nguồn vốn là vi phạm khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư công 

2014. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

UBND 

thành phố 

Thanh Hóa 

31/3/2025 
 

  

Chất lượng khảo sát, thiết kế, thẩm tra và phê duyệt còn 

thấp, có nhiều dự án phải điều chỉnh thay đổi bổ sung dự 

án, thiết kế và dự toán nhiều lần, kéo dài thời gian thực 

hiện dự án; phê duyệt dự án không đáp ứng về nguồn 

vốn theo tiến độ của dự án là vi phạm khoản 4 Điều 51 

Luật Xây dựng 2014; nguồn vốn phân bổ chưa đáp ứng 

nhu cầu vốn của dự án, dẫn đến dự án chậm tiến độ so 

với kế hoạch là vi phạm khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư 

công 2014; việc giao các Sở, ngành làm chủ đầu tư có 

hình thức trực tiếp QLDA là chưa phù hợp Điều 62 Luật 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư, Sở 

Tài nguyên 

và Môi 

trường, Sở 

Giao thông 

vận tải; Các 

chủ đầu tư 

dự án có 

31/3/2025 
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Xây dựng 2013 và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP; chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo khoản 2 Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP; chưa phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng 

theo Điều 37 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; dự toán lập, 

phê duyệt còn có đơn giá vật tư, vật liệu tạm tính, có 

hạng mục áp dụng không đúng định mức, đơn giá và tỷ 

lệ quy định. 

liên quan 

  

Phần lớn các hợp đồng đều chậm tiến độ, phải gia hạn 

nhiều lần; trước khi gia hạn hợp đồng không làm rõ 

nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan để xử lý là 

vi phạm khoản 1 Điều 39 Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 

22/4/2015; không có thông báo kết quả nghiệm thu công 

tác khảo sát; không có thông báo khởi công các gói thầu; 

không có biên bản kiểm tra điều kiện khởi công theo 

Điều 107 Luật Xây dựng 2014; nghiệm thu thanh toán 

hợp đồng còn sai sót, không theo đơn giá, khối lượng và 

không phù hợp với hình thức hợp đồng. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

Các chủ đầu 

tư dự án có 

liên quan 

31/3/2025 
 

3 
03 dự án thực hiện theo phương thức BT (tại phụ lục 

số 16) 
  

  
    

  

Chậm được công bố danh mục dự án; nội dung công bố 

dự án không đầy đủ theo khoản 2 Điều 18 Nghị định số 

15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và Điều 21 và Điều 25 

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

31/3/2025   
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  Cách xác định giá trị tiền sử dụng đất dự án BT. 

Kiểm tra, rà 

soát các hợp 

đồng BT của 

tỉnh, xem 

xét lại cách 

xác định giá 

trị tiền sử 

dụng đất, 

phương án 

tài chính của 

hợp đồng; 

tham mưu 

cho Chủ tịch 

UBND tỉnh 

xử lý kịp 

thời, tránh 

thất thoát tài 

sản, ngân 

sách Nhà 

nước. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan 

30/6/2025   

   Phương án tài chính của hợp đồng dự án BT. 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/8/2025 
 

  

Giao đất để thanh toán phải đảm bảo theo nguyên tắc 

ngang giá và phù hợp với khối lượng hoàn thành dự án 

BT. 

Kiểm tra, rà 

soát việc 

giao đất để 

thanh toán 

phải đảm 

bảo theo 

nguyên tắc 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/9/2025   
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ngang giá và 

phù hợp với 

khối lượng 

hoàn thành 

dự án BT; 

tham mưu 

cho Chủ tịch 

UBND tỉnh 

xử lý kịp 

thời, tránh 

thất thoát tài 

sản, ngân 

sách Nhà 

nước. 

3.1 Đối với dự án Trung tâm hành chính TP Thanh Hoá   
  

    

  
Quyết định đầu tư có quy mô đầu tư dự án vượt quá định 

mức, tiêu chuẩn quy định. 

Kiểm tra, rà 

soát; tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025 

  

  

  

  

UBND tỉnh không chấp hành nghiêm theo ý kiến chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ trong việc tạm dừng thực hiện 

dự án. 

Kiểm tra, rà 

soát; tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025 
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biện pháp xử 

lý. 

  

Phương án tài chính trong quyết định phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi và trong hợp đồng BT không xác định 

theo nguyên tắc ngang giá nên giá trị quỹ đất thanh toán 

lớn hơn nhiều so với giá trị hợp đồng BT. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025 
 

  

Việc thanh toán giá trị quỹ đất đối ứng không theo 

nguyên tắc ngang giá được quy định tại điểm b, khoản 2 

Điều 5 Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/9/2025   

  

Thời điểm ban hành quyết định giao, cho thuê đất để 

thanh toán quỹ đất, vị trí khu đất đối ứng (Dự án Khu đô 

thị mới phường Điện Biên) không phù hợp với quy 

hoạch, KHSDĐ là không đúng khoản 3 Điều 4 Quyết 

định 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/9/2025   

  
 Phê duyệt quyết toán dự án BT còn sai sót đề nghị thu 

hồi nộp ngân sách là 4.650,164 triệu đồng. 

Đôn đốc thu 

hồi. 
Sở Tài chính 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị có liên 

quan. 

31/3/2025   
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3.2 Đối với 02 dự án thanh toán đối ứng cho dự án BT   
  

    

* 
Đối với Dự án số 1 Khu đô thị Trung tâm hành chính 

TP Thanh Hoá 
  

  
    

  

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 

có quy mô, mức vốn đầu tư chưa đúng thẩm quyền theo 

Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025 
  

  

  

Việc xác định giá đất, cho thuê đất hàng năm để xác định 

giá trị tiền sử dụng đất thanh toán cho hợp đồng BT còn 

có nội dung chưa phù hợp. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025 
 

  

Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại quyết định giao đất, cho 

thuê đất cho Nhà đầu tư xác định rõ có phần diện tích đất 

công cộng có mục đích kinh doanh mà không tính tiền 

thuê đất là không đúng điểm đ khoản 1 Điều 56 Luật Đất 

đai 2013. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025   

* 
Đối với dự án Khu đô thị mới phường Điện Biên, TP 

Thanh Hoá 
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Phê duyệt dự án đầu tư chưa phù hợp với quy hoạch, 

KHSDĐ, chưa có QHPK được duyệt, có một phần diện 

tích đất trong dự án không phù hợp với QHC xây dựng 

của TP Thanh Hoá. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025 
  

  

  

Dự án chưa có trong danh mục kế hoạch phát triển nhà ở 

tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2015-2020, không nằm trong 

phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà đất công của 

tỉnh. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025 
 

  

Xem xét thời điểm xác định giá đất NƠXH theo quy định 

pháp luật về NƠXH; việc ban hành bảng giá đất để tính 

tiền sử dụng đất còn một số nội dung chưa phù hợp. 

Kiểm tra, rà 

soát; tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025   

3.3 
Đối với Dự án đường giao thông nối tỉnh lộ 514 và 

Quốc lộ 47C huyện Triệu Sơn 
  

  
    

  

UBND huyện Triệu Sơn chậm GPMB và chậm thương 

thảo thống nhất với nhà đầu tư để điều chỉnh hợp đồng 

BT theo các chủ trương thay đổi của tỉnh và theo quy 

định của pháp luật. 

Thương 

thảo, điều 

chỉnh hợp 

đồng BT 

UBND 

huyện Triệu 

Sơn 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị có liên 

quan. 

30/6/2025   
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theo quy 

định của 

pháp luật 

  

Việc giao đất, tính tiền sử dụng đất để thanh toán quỹ đất 

chưa phù hợp theo tiến độ, khối lượng hoàn thành của 

hợp đồng BT. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị có liên 

quan. 

30/6/2025   

  

Thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa xác định giá trị 

quỹ đất theo các quyết định giao đất để thanh toán hợp 

đồng BT theo quy định. 

Kiểm tra, rà 

soát, tham 

mưu cho 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

biện pháp xử 

lý. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị có liên 

quan. 

30/6/2025 
 

3.4 
Đối với Dự án ĐTXD tuyến đường Hải Hoà - Bình 

Minh, thị xã Nghi Sơn 
  

  
    

  

Thời điểm thanh tra, tiến độ thực hiện hợp đồng BT 

chậm, cần làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trước khi 

cho gia hạn hợp đồng để tránh phát sinh lãi vay. 

Kiểm tra, 

làm rõ trách 

nhiệm. 

UBND thị 

xã Nghi Sơn 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị có liên 

quan. 

30/6/2025   

  
Chưa xác định giá đất theo quyết định giao đất để thanh 

toán cho hợp đồng BT. 

Xác định giá 

đất theo 

quyết định 

giao đất. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị có liên 

quan. 

30/6/2025   
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VI Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài NSNN   
  

    

 1 

UBND tỉnh Thanh Hoá chậm ban hành Chương trình 

phát triển nhà ở; không tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch 

phát triển nhà ở hàng năm trên địa bàn; không sơ kết, 

đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch; kết quả 

thực hiện có chỉ tiêu về nhà ở thương mại thực hiện vượt 

kế hoạch (1,8 lần), các chỉ tiêu về NƠXH, nhà ở công 

nhân, nhà ở TĐC đạt thấp; một số dự án triển khai không 

có trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2017-2020 

là vi phạm Điều 15 Luật Nhà ở 2014. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Xây 

dựng. 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

31/3/2025   

2  

Có một số dự án được lựa chọn nhà đầu tư nhưng không 

nằm trong danh mục được UBND tỉnh phê duyệt theo 

quy định; có dự án công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

chưa thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 

03/2009/TT-BKH ngày 06/4/2009 của Bộ Kế hoạch; còn 

có dự án cho thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại, 

dịch vụ không thực hiện đấu thầu theo khoản 12 Điều 1 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 (được 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014) của Chính phủ. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Xây 

dựng. 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

31/3/2025 

  

  

  

  

3  

Còn có dự án điều chỉnh QHCT xây dựng nhiều lần 

nhưng chưa rà soát lại hồ sơ đánh giá tác động môi 

trường. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Xây 

dựng. 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

31/3/2025 
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 4 
Một số dự án triển khai thi công khi chưa được cấp 

GPXD vi phạm khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014. 

Ban hành 

văn bản chỉ 

đạo, chấn 

chỉnh. 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

31/3/2025 
 

 5 

Có một số dự án phân lô bán nền khi chưa có ý kiến của 

Bộ Xây dựng là vi phạm điểm 5 Điều 16 Nghị định 

71/2010/NĐ-CP. 

Tham mưu 

văn bản 

chấn chỉnh 

không để 

xảy ra tình 

trạng phân 

lô bán nền 

một số dự án 

ngoài NSNN 

khi chưa có 

ý kiến Bộ 

Xây dựng 

theo quy 

định. 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

31/3/2025 
 

6  

Có một số dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư, quy 

mô, tiến độ nhưng chưa xác định lại tiền ký quỹ để nhà 

đầu tư nộp bổ sung theo quy định, nhà đầu tư chậm thực 

hiện việc ký quỹ.  

Rà soát các 

dự án ngoài 

NSNN vi 

phạm tiến độ 

kéo dài, 

chưa thực 

hiện ký quỹ; 

tham mưu 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025 
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biện pháp xử 

lý cho Chủ 

tịch UBND 

tỉnh. 

 7 
Có một số dự án chậm tiến độ, kéo dài vi phạm điểm i 

khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013. 

Rà soát các 

dự án ngoài 

NSNN vi 

phạm tiến độ 

kéo dài, 

chưa thực 

hiện ký quỹ; 

tham mưu 

biện pháp xử 

lý cho Chủ 

tịch UBND 

tỉnh. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các Sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương có 

liên quan. 

30/6/2025 
 



PHỤ LỤC 04 

Kế hoạch thực hiện các kết luận, kiến nghị tại đối với dự án Sầm Sơn Golflinks  

và Dự án Khu đô thị, du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày    tháng    năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa)  

 

TT Nội dung kết luận 

Kiến nghị Đơn vị 

được 

giao chủ 

trì 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Ghi chú 

Về hành chính 
Chuyển cơ quan 

Công an  

1 

Việc chấp thuận chủ trương, 

địa điểm và lựa chọn nhà đầu 

tư 

            

1.1 

Chấp thuận chủ trương, địa 

điểm đầu tư Dự án Sầm Sơn 

Golflinks không có trong danh 

mục dự án kêu gọi đầu tư vào 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-

2015, không đúng quy định tại 

Điều 82 Luật Đầu tư 2005. 

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

nước; đồng thời, chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển thông tin vi 

phạm tại Khu đô 

thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn 

sang Cơ quan cảnh 

sát điều tra - Công 

an tỉnh Thanh Hóa. 

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025 

Thời gian 

dự kiến  

theo quan 

điều tra. 
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chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

1.2 

Chấp thuận chủ trương, địa 

điểm đối với Dự án Khu đô thị, 

du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn 

khi dự án chưa có trong danh 

mục dự án có sử dụng đất của 

tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, 

khi chưa phê duyệt Quy hoạch 

thị xã Sầm Sơn và không phù 

hợp với kế hoạch sử dụng đất 5 

năm 2011-2015, không đúng 

quy định tại Điều 82 Luật Đầu 

tư 2005. 

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

nước; đồng thời, chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển thông tin vi 

phạm tại Khu đô 

thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn 

sang Cơ quan cảnh 

sát điều tra - Công 

an tỉnh Thanh Hóa. 

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   
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1.3 

Chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án UBND tỉnh Thanh Hóa 

chưa lấy ý kiến thống nhất bằng 

văn bản của Bộ Xây dựng; 

không có nội dung bố trí quỹ 

đất 20% để xây dựng nhà ở xã 

hội, không đúng quy định tại 

khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

188/2013/NĐ-CP, Điều 5 Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP. 

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

nước; đồng thời, chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển thông tin vi 

phạm tại Khu đô 

thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn 

sang Cơ quan cảnh 

sát điều tra - Công 

an tỉnh Thanh Hóa. 

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   

2 

UBND tỉnh Thanh Hóa công 

nhận chủ đầu tư cho tập đoàn 

FLC, không tổ chức đấu thầu 

lựa chọn chủ đầu tư thực hiện 

dự án, không đúng quy định 

Điều 13 và Điều 14 Nghị định 

số 71/2010/NĐ-CP, Thông tư 

số 03/2009/TT-BKH. 

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển thông tin vi 

phạm tại Khu đô 

thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn 

sang Cơ quan cảnh 

sát điều tra- Công 

an tỉnh Thanh 

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   
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nước; đồng thời chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Hóa.  

3 

Việc phê duyệt QHCT 1/500 

khi chưa phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch 1/500 và đồ án quy 

hoạch đô thị; lập, thẩm định, 

phê duyệt và điều chỉnh QHCT 

1/500 không phù hợp giữa 

QHCT 1/500 và Quy hoạch 

phân khu 1/2000, vi phạm 

khoản 1 Điều 24 và điểm b 

khoản 2 Điều 43 Luật Quy 

hoạch đô thị 2009. 

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

nước; đồng thời, chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển thông tin vi 

phạm tại Khu đô 

thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn 

sang Cơ quan cảnh 

sát điều tra - Công 

an tỉnh Thanh Hóa. 

 

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   
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được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

4 

Quy hoạch chi tiết 1/500 và các 

điều chỉnh QH được UBND 

tỉnh phê duyệt không có quy 

hoạch 20% diện tích đất ở để 

xây dựng NƠXH, không đúng 

quy định tại khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP, 

Điều 5 Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP. 

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

nước; đồng thời, chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển thông tin vi 

phạm tại Khu đô 

thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn 

sang Cơ quan cảnh 

sát điều tra - Công 

an tỉnh Thanh Hóa. 

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   

5 

Dự án chưa có trong quy hoạch, 

KHSDĐ 5 năm (2011-2015) 

của thị xã Sầm Sơn, không đúng 

quy định tại Điều 82 Luật Đầu 

tư 2005. 

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển thông tin vi 

phạm tại Khu đô 

thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn 

Sở Xây 

dựng 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

30/9/2025   
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phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

nước; đồng thời, chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

sang Cơ quan cảnh 

sát điều tra - Công 

an tỉnh Thanh Hóa. 

có liên 

quan. 

6 

Việc chuyển mục đích sử dụng 

đất rừng phòng hộ sang thực 

hiện dự án sân Golf , dự án Khu 

đô thị, du lịch sinh thái FLC 

Sầm Sơn khi chưa điều chỉnh, 

đăng ký trong Quy hoạch, Kế 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

giai đoạn 2011-2020; trái với 

Quyết định và Chỉ thị của TTg, 

vi phạm Điều 23 Luật bảo vệ và 

phát triển rừng 2004.  

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

nước; đồng thời, chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển thông tin vi 

phạm tại Khu đô 

thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn 

sang Cơ quan cảnh 

sát điều tra - Công 

an tỉnh Thanh Hóa. 

Sở NN 

và PTNT 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   



7 

  

rõ trách nhiệm của từng tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

7 

Việc giao đất, cho thuê đất cho 

tập đoàn FLC để thực hiện dự 

án FLC Golf Links, Dự án khu 

đô thị, du lịch sinh thái FLC 

Sầm Sơn khi dự án đầu tư chưa 

được phê duyệt; không phù hợp 

với Kế hoạch sử dụng đất đã 

được phê duyệt; cơ cấu, diện 

tích, mục đích sử dụng đất được 

giao chưa đảm bảo Văn bản 

chấp thuận đầu tư, vi phạm 

Điều 52, khoản 2 Điều 58, 

khoản 3  Luật Đất đai 2013. 

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

nước; đồng thời, chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển thông tin vi 

phạm tại Khu đô 

thị, du lịch sinh 

thái FLC Sầm Sơn 

sang Cơ quan cảnh 

sát điều tra - Công 

an tỉnh Thanh Hóa. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   
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8 

 Xác định giá đất cụ thể để tính 

tiền sử dụng đất, vi phạm Điều 

114 Luật Đất đai 2013, điểm a 

khoản 3 ĐIều 16 Nghị đinh số 

44/2014/NĐ-CP, khoản 2 Điều 

4, Điều 14 Thông tư số 

87/2016/TTLT-BTC-BTNMT. 

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

nước; đồng thời, chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển hồ sơ vụ 

việc có dấu hiệu 

tội phạm trong 

việc xác định tiền 

thuê đất đối với dự 

án FLC Sầm Sơn 

GolfLinks sang Cơ 

quan cảnh sát điều 

tra - Công an tỉnh 

Thanh Hóa. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   

9 

Việc chấp thuận cho Tập đoàn 

FLC khai thác cát san nền 

không thuộc Quy hoạch khảo 

sát, thăm dò, khai thác và sử 

dụng tài nguyên cát, sỏi lòng 

sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2015 và cho phép tập đoàn FLC 

khai thác cát san nền khi không 

Kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến vi 

phạm, khuyết điểm được 

nêu trong Kết luận và các 

phụ lục kèm theo trong 

KLTT; xử lý theo đúng 

quy định của Đảng, Nhà 

Thanh tra tỉnh đã 

chuyển hồ sơ vụ 

việc có dấu hiệu 

tội phạm trong Vi 

phạm các quy định 

về nghiên cứu, 

thăm dò, khai thác 

tài nguyên theo 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   
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cấp giấy phép thăm dò khoáng 

sản, không cấp giấy phép khai 

thác khoáng sản, không xác 

định được khối lượng tập đoàn 

FLC khai thác, không đúng quy 

định Điều 81 Luật Khoáng sản 

2010. 

nước; đồng thời chỉ đạo 

Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

nghiêm túc khắc phục các 

vi phạm, khuyết điểm, làm 

rõ trách nhiệm của từng tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

đến vi phạm, khuyết điểm 

được nêu trong KLTT, xác 

định hình thức xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

quy định tại Điều 

227 Bộ Luật hình 

sự năm 2015 của 

CTCP Tập đoàn 

FLC trong việc 

khai thác cát trái 

phép làm thất thoát 

tiền Thuế Tài 

nguyên, Phí 

BVMT sang Cơ 

quan cảnh sát điều 

tra - Công an tỉnh 

Thanh Hóa. 

10 
Việc chậm tiến độ đền bù, 

GPMB.  

  

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   

11 FLC chậm nộp tiền sử dụng đất. 
 

  

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

30/9/2025   
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12 

Triển khai dự án chậm tiến độ, 

chưa thực hiện xong những kết 

luận, kiến nghị của cơ quan có 

thẩm quyền. 

 

  

Tập đoàn 

FLC 
 30/9/2025   

13 

Không thực hiện báo cáo đánh 

giá giám sát đối với dự án của 

Chủ đầu tư, không đúng quy 

định khoản 1 Điều 17 Nghị định 

số 113/2009/NĐ-CP. 

 

  

Tập đoàn 

FLC 
 30/9/2025   

14 

Đưa một số, hạng mục công 

trình đi vào sử dụng khi chưa 

được các cơ quan có thẩm 

quyền kiểm tra, nghiệm thu là 

không đúng quy định khoản 2 

Điều 123 Luật Xây dựng 2014. 

 

  

UBND 

TP Sầm 

Sơn 

Sở, ban, 

ngành, 

đơn vị có 

liên quan 

30/9/2025   

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-22T10:11:45+0700
	HÀ NỘI
	Đỗ Minh Tuấn<tuandm@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:11:36+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:11:47+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:12:06+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:12:21+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:12:38+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:12:53+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:13:29+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:13:46+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:14:14+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:14:38+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2025-01-22T14:23:23+0700




