
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2023 

   
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi 
cảng Nghi Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 
số 40/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 04/01/2023 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi 
Sơn; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và 
các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 131/TTr-BQLDAKV ngày 27/12/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối cao tốc Bắc 
- Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn với những nội dung chính như sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 
10 gói thầu. 

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.  
Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các 
Khu công nghiệp (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu số 4, 5, 8, 10 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; đồng 
thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày 
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mở thầu nếu cần thiết; đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều 
chỉnh, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định dự toán gói thầu, giá trị hợp đồng 
cho phù hợp với loại hợp đồng; đối vơi loại hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu 
trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc mời thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám 
đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các 
Khu công nghiệp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
Nơi nhận:         
- Như Điều 3-QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ; 
- Lưu: VT, CN (V). 
 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Mai Xuân Liêm 

 

 

 

 
 

 
 
 



PHỤ BIỂU CHI TIẾT 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  ngày        /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh ) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) Nguồn vốn 
Hình thức; phương 
thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian 
bắt đầu lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

1 
Gói thầu số 01: Khảo sát, lập 
phương án rà phá bom mìn, vật nổ 

            
73.432.000  

  
  

 Vốn ngân sách 
Trung ương là 
1.113 tỷ đồng; 
ngân sách tỉnh 
và các nguồn 
vốn huy động 
hợp pháp khác 
là 232 tỷ đồng 

  
  
  

Chỉ định thầu Quý I/2023 Trọn gói 20 ngày 

2 
Gói thầu số 02: Thi công rà phá 
bom mìn, vật nổ 

       
3.337.810.000  

Chỉ định thầu Quý I/2023 Trọn gói 45 ngày 

3 
Gói thầu số 03: Giám sát thi công 
rà phá bom mìn, vật nổ 

          
117.601.000  

Chỉ định thầu Quý I/2023 Trọn gói 45 ngày 

4 

Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, 
lập hồ sơ thiết kế BVTC và dự 
toán; lập hồ sơ thiết kế và cắm cọc 
GPMB 

  
12.350.761.000  

Đấu thầu rộng rãi 
trong nước, một giai 

đoạn hai túi hồ sơ 
Quý I/2023 Trọn gói 80 ngày 

5 
Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra 
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

          
758.886.000  

Đấu thầu rộng rãi 
trong nước, một giai 

đoạn hai túi hồ sơ 
Quý I/2023 Trọn gói 30 ngày 

6 

Gói thầu số 06: Thi công xây 
dựng (bao gồm hạng mục đường, 
cầu, điện chiếu sáng, hạng mục 
hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh 
hưởng) + bảo hiểm công trình 

   
930.704.813.000  

Đấu thầu rộng rãi 
trong nước, một giai 

đoạn hai túi hồ sơ 
Quý II/2023 

Theo đơn 
giá điều 
chỉnh 

810 ngày 
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TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) Nguồn vốn 
Hình thức; phương 
thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian 
bắt đầu lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

7 
Gói thầu số 07: Giám sát thi công 
xây dựng công trình 

       
7.686.885.000   

  
Vốn ngân sách 
Trung ương là 
1.113 tỷ đồng; 
ngân sách tỉnh 
và các nguồn 
vốn huy động 
hợp pháp khác 
là 232 tỷ đồng 

  

Tự thực hiện Quý II/2023 Trọn gói 810 ngày 

8 
Gói thầu số 08: Tư vấn kiểm toán 
độc lập 

       
1.878.965.000  

Đấu thầu rộng rãi 
trong nước, một giai 

đoạn hai túi hồ sơ 
Quý II/2025 Trọn gói 45 ngày 

9 
Gói thầu số 09: Thẩm tra an toàn 
giao thông 

          
450.000.000  

Chỉ định thầu Quý II/2025 Trọn gói 30 ngày 

10 
Gói thầu số 10: Kiểm định chất 
lượng công trình 

       
2.000.000.000  

Đấu thầu rộng rãi 
trong nước, một giai 

đoạn hai túi hồ sơ 
Quý I/2025 Trọn gói 45 ngày 

  Cộng 959.359.153.000           

Ghi chú: 
            - Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Giá gói thầu số 06: Bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình, chi phí đường dây, trạm biến áp phục vụ thi công 
các cầu trên tuyến, chi phí đảm bảo giao thông trong thi công, chi phí di chuyển máy móc thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường, chi 
phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; giá gói thầu bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá. 

+ Giá gói thầu số 07 bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh. 
+ Các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. 
- Các gói thầu số 1, 3, 9 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 
- Gói thầu số 4, 5, 8, 10 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 


