
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng       năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Dự án: Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng 
sau bão lũ công trình cầu Liêu Km1+255, tuyến ĐT.611B, huyện Quế Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy 
định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định 
về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh về việc 
quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn 
ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông 
do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liêu Km1+255, tuyến ĐT.611B, 
huyện Quế Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 476/TTr-STC ngày 05/10/2023 
(kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 3229/BC-STC ngày 29/9/2023 của Sở Tài chính và 
kết quả phê duyệt quyết toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Quyết định 
số 444/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của UBND huyện Quế Sơn). 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 
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1. Dự án: Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau 
bão lũ công trình cầu Liêu Km1+255, tuyến ĐT.611B, huyện Quế Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 
Quảng Nam.

3. Địa điểm: huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

4. Thời gian khởi công: 17/02/2022; hoàn thành: 14/7/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Mục chi phí
Tổng mức đầu tư
được duyệt (đồng)

Chi phí đầu tư được 
quyết toán (đồng)

 Chi phí bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư

          998.546.000            24.162.000   

 Chi phí xây dựng         32.158.473.000   30.511.435.000

 Chi phí quản lý dự án             704.271.000   651.119.000

 Chi phí tư vấn đầu tư             2.477.323.000   1.906.256.000

 Chi phí khác             1.436.005.000   424.209.000

 Dự phòng             2.225.382.000                                -     

Tổng cộng       40.000.000.000        33.517.181.000   

2. Nguồn vốn đầu tư: 

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 40.000.000.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.

c) Vốn đầu tư đã bố trí thực hiện từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (ngân sách địa 
phương): 34.000.000.000 đồng, gồm:

- Đã thanh toán hết kế hoạch năm 2022 là: 30.000.000.000 đồng;

- Kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí: 4.000.000.000 đồng (đã thanh toán 
1.626.021.000 đồng).

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Tài sản do Chủ đầu tư 
quản lý sử dụng (đồng)

Tài sản bàn giao cho đơn vị 
khác quản lý sử dụng (đồng)

Tài sản cố định 0 33.517.181.000

4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 
Quảng Nam):

a) Được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư dự án: Sửa chữa, khôi phục đảm 
bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liêu Km1+255, tuyến 
ĐT.611B, huyện Quế Sơn, với số tiền: 33.517.181.000 đồng. Các khoản công nợ (đến 
ngày 09/8/2023):

- Tổng nợ phải thu: 1.293.000 đồng. 
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- Tổng nợ phải trả:  1.892.453.000 đồng.

(Chi tiết công nợ theo Phụ lục đính kèm)

b) Thanh toán dứt điểm nợ phải trả cho dự án, số tiền: 1.892.453.000 đồng và thu 
hồi khoản phải thu, số tiền: 1.293.000 đồng nộp ngân sách tỉnh trước ngày 
05/11/2023; đồng thời, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh xử 
số vốn đã bố trí thừa của dự án, với số tiền: 482.819.000 đồng theo quy định.

c) Bàn giao tài sản hình thành sau đầu tư:

- Hạng mục cầu Liêu và đường dẫn đầu cầu thuộc tuyến đường ĐT.611B cho Sở 
Giao thông vận tải tiếp nhận quản lý, sử dụng.

- Hạng mục điện chiếu sáng trên cầu Liêu và đường dẫn đầu cầu thuộc tuyến 
đường ĐT.611B cho UBND huyện Quế Sơn tiếp nhận quản lý, sử dụng.

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan liên quan:

a) Sở Giao thông vận tải là đơn vị quản lý tài sản hạng mục cầu Liêu và đường 
dẫn đầu cầu thuộc tuyến đường ĐT.611B, phải ghi tăng nguyên giá tài sản cố định hữu 
hình, với số tiền: 32.864.749.000 đồng và quản lý sử dụng, hạch toán kê khai biến 
động tài sản theo đúng quy định.

b) UBND huyện Quế Sơn là đơn vị quản lý tài sản hạng mục điện chiếu sáng 
trên cầu Liêu và đường dẫn đầu cầu thuộc tuyến đường ĐT.611B, phải ghi tăng 
nguyên giá tài sản cố định hữu hình, với số tiền: 652.432.000 đồng và quản lý sử dụng, 
hạch toán kê khai biến động tài sản theo đúng quy định.

Tên tài sản/ Quy mô
Nguyên giá 

(đồng)
Nguồn 
vốn

* Cầu Liêu Km1+255:
- Phần cầu: Cầu có tổng chiều dài Lc = 102,25m (tính đến mép 
sau tường cánh); quy mô vĩnh cửu; tải trọng thiết kế HL93; Khổ 
cầu: K = 8m (phần xe chạy) + 2x1,8m (gờ lan can và lề bộ 
hành) = 11,6m; gồm 4 nhịp dầm giản đơn, mỗi nhịp dài 24m; 
dầm bản BTCT dự ứng lực; mố trụ bằng BTCT, bệ mố trụ đặt 
trên hệ cọc khoan nhồi bằng BTCT đường kính 1,0m.
- Đường dẫn đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng 
(TCVN 4054-2005), có chiều dài 303,67m (trong đó phần cầu 
xây dựng có chiều dài 102,25m); mặt cắt ngang Bnền = 8m 
(mặt đường + lề gia cố) + 2x0,5m (lề đất) = 9m, kết cấu mặt 
đường bê tông nhựa và công trình trên tuyến. 

32.864.749.000

 * Hệ thống điện chiếu sáng trên cầu Liêu và đường dẫn đầu 
cầu: hệ thống điện chiếu sáng đi ngầm, cột điện chiếu sáng bố 
trí xen kẽ hai bên thành cầu và bố trí bên phải đường dẫn đầu 
cầu; tổng chiều dài dây chiếu sáng 462m; trụ điện chiếu sáng 
bằng thép tròn côn liền cần cao 9m: 12 cột; dây dẫn sử dụng 
cáp ngầm CXV/DSTA/PVCM(3x16+1x10)-600V, cáp lên đèn 
dùng dây mềm M(2x2,5)PVC/PVC-600V, đèn LED công suất 
120W-220V: 12 bộ và các phụ kiện đi kèm.

652.432.000

Tổng cộng 33.517.181.000

Ngân 
sách 
tỉnh 
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c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xử lý số vốn 
đã bố trí thừa của dự án, với số tiền: 482.819.000 đồng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND 
huyện Quế Sơn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7

Tổng số 33.517.181.000 31.626.021.000 1.892.453.000 1.293.000

1 Công ty TNHH Phú Hương

Thi công xây dựng + Đảm bảo giao thông +

Bảo hiểm công trình + Chi phí khác có liên

quan gói thầu TCXD

30.511.435.000 29.103.505.000 1.407.930.000

2
Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh

Quảng Nam
Chi phí Quản lý dự án 651.119.000 550.000.000 101.119.000

3 Công ty CP TVXD Trí Thành
Chi phí khảo sát, lập BCNCKT; cắm cọc

GPMB
276.686.000 249.015.000 27.671.000

4 Công ty CP TVXD Trí Thành Chi phí khảo sát, lập Thiết kế  BVTC-DT 426.367.000 412.000.000 14.367.000

5 Cty CP Đường Việt Quảng Nam Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán 80.916.000 76.870.000 4.046.000

6
Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư

và xây dựng Thuận Bình

Lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát

bước thiết kế BVTC; lập HSMT, đánh giá

HSDT gói thầu thi công xây dựng, giám sát

TCXD

74.987.000 76.280.000 0 1.293.000

7
Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư

và xây dựng Thuận Bình

Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát

khảo sát bước lập BCNCKT
17.680.000 17.680.000 0

8
Công ty CP Tư vấn giao thông

Quảng Nam
Chi phí giám sát thi công xây dựng 603.476.000 573.300.000 30.176.000

9
Trung tâm NC ứng dụng và tư vấn kỹ

thuật nền móng công trình
Chi phí kiểm định chất lượng công trình 224.991.000 213.700.000 11.291.000

10
Công ty TNHH Xây dựng và phát

triển Phương Tây

Lập KH bảo vệ môi trường và giám sát môi

trường trong quá trình thi công
193.382.000 183.713.000 9.669.000

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ 

Dự án:  Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liêu Km1+255, 

tuyến ĐT.611B, huyện Quế Sơn

(Kèm theo Quyết định số:  #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh  /     /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục 

Số 

TT
Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

Chi phí đầu tư 

được quyết toán

Vốn đã thanh 

toán

Công nợ đến ngày khoá sổ lập 

báo cáo quyết toán

Đơn vị tính: đồng

1



Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7

Số 

TT
Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

Chi phí đầu tư 

được quyết toán

Vốn đã thanh 

toán

Công nợ đến ngày khoá sổ lập 

báo cáo quyết toán

11
Trung tâm Xử lý bom mìn & Môi

trường/QK5

Khảo sát, lập phương án RPBM, giám sát thi

công RPBM
7.771.000 7.771.000 0

12 Sở GTVT Quảng Nam Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 3.200.000 3.200.000 0

13
Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh

Quảng Nam

Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT

gói thầu thi công xây dựng và giám sát TCXD
31.966.000 0 31.966.000

14
Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam

Lào
Chi phí thi công Rà phá bom mìn, vật nổ 141.924.000 134.825.000 7.099.000

15
Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình

Dương - Chi nhánh Miền Trung
Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán 192.084.000 192.084.000

16 Sở Tài chính Quảng Nam Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 55.035.000 55.035.000

17
Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện

Quế Sơn
Chi phí bồi thường, GPMB 24.162.000 24.162.000 0

0
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