
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA 

 
Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               
Sơn La, ngày        tháng       năm 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự ánĐường bản Ta Tú  
đến trung tâm xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu 
năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Nghị định số 17/2024/NĐ-CP ngày 06/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 18/02/2025 của UBND tỉnh 
Sơn La về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025, nguồn ngân 
sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Đường bản Ta Tú đến trung tâm xã 
Phổng Lập huyện Thuận Châu;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 08/BCTĐ-SKHĐT 
ngày 10/03/2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường bản Ta Tú 
đến trung tâm xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu với nội dung chi tiết theo Phụ 
lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND huyện Thuận Châu (Chủ đầu tư)  

1.1. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. Việc 
tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, 
hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo các quy định hiện hành.  
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1.2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải thực hiện rà 
soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức các phần công việc của 
các gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành đảm 
bảo khối lượng, giá gói thầu được tính đúng, tính đủ. Trường hợp cần thiết có 
thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm 
toàn bộ trước Pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ 
quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu 
không đúng với quy định của pháp luật (nếu có). 

1.3. Rà soát và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với quá trình lựa chọn nhà 
thầu tại bước chuẩn bị dự án, việc thanh toán, quyết toán đối với các nội dung 
tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp 
dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của 
pháp luật hiện hành. 

1.4. Có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh 
nghiệm để thực hiện gói thầu số 03 theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn 
bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực 
hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. 

1.5. Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật để thanh, quyết toán đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành do gói 
thầu này áp dụng loại hợp đồng trọn gói; rà soát lại chi phí quản lý dự án để đảm 
bảo phù hợp với quy định tại Mục 1.4 Phần II Phụ lục VIII ban hành kèm theo 
Thông tư số 12/2021/TT-BXD. 

2. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, số liệu, kiến nghị trong Báo cáo thẩm định 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, 
trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 
dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chủ tịch UBND huyện Thuận 
Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3 ; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT, KT, Việt.10b. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Hồng Minh 



Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
Dự án:Đường bản Ta Tú đến trung tâm xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /       /              của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

Stt 
Tên 
chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu  
(triệu đồng) 

Nguồn vốn 
Hình thức 

LCNT 

Phương 
thức 

LCNT 

Thời gian 
tổ chức 
LCNT 

Thời gian 
bắt đầu tổ 

chức 
LNCT 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 

hiện gói 
thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói 
thầu 

Tóm tắt công việc 
chính của gói thầu 

1 

UBND 
huyện 
Thuận 
Châu 

Gói thầu số 
01: Thi 
công xây 
dựng 

Thi công các hạng 
mục nền đường, 
rãnh dọc, mặt 
đường, cống 

              
4.862,988    

Ngân sách 
Trung ương 
hỗ trợ thực 
hiện Tiểu 

dự án 1, Dự 
án 4 

Chương 
trình mục 
tiêu quốc 
gia phát 

triển kinh tế 
- xã hội 

vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số và 
miền núi 
giai đoạn 

2021-2025 
và Ngân 

sách huyện 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua mạng 

Một giai 
đoạn một 
túi hồ sơ  

45 ngày  
Quý 

I/2025 
Trọn 
gói 

270 
ngày 

 
Không 
áp dụng 
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Gói thầu số 

02: Tư vấn 

giám sát thi 

công 

Giám sát toàn bộ các 
hạng mục công việc 
trong quá trình thi 
công xây dựng 

185,143 
Tự thực 

hiện 
 10 ngày  

Quý 
I/2025 

Trọn 
gói 

270 
ngày 

Không 
áp dụng 
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Gói thầu số 

03: Kiểm 

toán độc lập 

Kiểm toán báo cáo 
quyết toán vốn đầu 
tư 

            
51,177    

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 
  15 ngày 

Quý 
IV/2025 

Trọn 
gói 

30 ngày 
Không 
áp dụng 

 

Tổng giá trị gói thầu 5.099,308          
 


