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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng  

kỹ thuật Cụm công nghiệp Hà Long I, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 
quản lý, phát triển Cụm công nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 
Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 
nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về 
việc thành lập Cụm công nghiệp Hà Long I, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;  

 Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 489/SCT-QLCN ngày                    
03/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
Cụm công nghiệp Hà Long I, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa do Công ty TNHH 
Xây dựng và Thương mại Thành Nam làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 
2378/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công 
nghiệp Hà Long I, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau: 

 - Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xin thuê 
đất đợt 1 khoảng 30ha. 
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+ Hoàn thành thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, giao đất, thuê đất: 
Trước tháng 12/2023. 

+ Khởi công xây dựng: Trước tháng 02/2024. 

+ Hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai đoạn 1 (đảm 
bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất kinh doanh trong 
cụm công nghiệp): Trước tháng 3/2025. 

 - Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng trong phạm vi khu đất xin thuê 
đất với diện tích còn lại khoảng 44,8ha. 

+ Hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao đất, thuê đất: Trước tháng 
02/2024. 

+ Hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp giai đoạn 2, đưa 
vào hoạt động (đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản 
xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp): Trước tháng 12/2025. 

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 2378/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch 
UBND huyện Hà Trung; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành 
Nam; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:         
 - Như Điều 2 QĐ; 
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
 - Lưu: VT, CN (T03.12).                                      
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