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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày         tháng        năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 

Dự án: Tuyến đường nối các huyện ở Tây Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 

10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy 

định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định 

về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án tuyến nối 

các huyện ở Tây Thanh Hóa (Giai đoạn I); 

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư Dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa 

bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3466/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2009; số 3801/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 về việc phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư Dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 699/TTr-STC ngày  

06/02/2024 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: 

tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết 

toán vốn đầu tư dự án hoàn thành). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  

- Tên dự án: Tuyến đường nối các huyện ở Tây Thanh Hóa. 
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- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa. 

 - Địa điểm xây dựng: Các huyện: Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, 

Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

 - Thời gian thực hiện dự án: năm 2005-2022. 

 Điều 2. Kết quả đầu tư 

 1. Chi phí đầu tư:                                          

                                                                                                  Đơn vị: 1.000 đồng  

Nội dung 
Dự toán được phê duyệt 

hoặc điều chỉnh lần cuối 
Giá trị quyết toán 

       Tổng số: 3.769.874.382 3.766.095.045 

- Bồi thường, GPMB: 197.009.388 193.786.915 

- Xây dựng: 3.382.030.031 3.382.017.463 

- Quản lý dự án: 29.993.843 29.993.830 

- Tư vấn ĐTXD: 116.869.848 116.625.250 

- Chi phí khác: 43.971.272 43.671.587 

 2. Nguồn vốn đầu tư:                                                             

                         Đơn vị: 1.000 đồng  

  

 

Số 

TT 

 

 

Nội dung 

Tổng mức 

đầu tư của 

dự án được 

phê duyệt 

hoặc điều 

chỉnh lần 

cuối 

Thực hiện 

 

Giá trị quyết 

toán được 

phê duyệt 

 

Số vốn đã 

giải ngân 

 

Số còn 

được 

thanh 

toán so 

với quyết 

toán 

được phê 

duyệt 

Số vốn 

phải thu 

hồi so với 

giá trị 

quyết 

toán được 

phê duyệt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= 4 - 

(5-7) 

(7) 

 Tổng số 3.780.015.000 3.766.095.045 3.766.904.460 1.487.038 2.296.453 

1 Vốn đầu tư 

công: 

3.780.015.000 3.765.784.688 3.766.594.103 1.487.038 2.296.453 

 - Vốn TPCP, 

NS tỉnh và 

các nguồn 

huy động 

hợp pháp 

khác 

3.780.015.000 3.765.784.688 3.766.594.103 1.487.038 2.296.453 

2 Nguồn xử 

phạt do vi 

phạm hợp 

đồng 

 310.357 310.357   

 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không. 
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 4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:                                                                                                                                    

               Đơn vị: 1.000 đồng  

Nội dung 

Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị thực tế 
Giá trị 

quy đổi 
Giá trị thực tế 

Giá trị 

quy đổi 

Tổng số 3.168.179.895  597.915.150  

- Tài sản dài hạn 

(tài sản cố định) 
3.168.179.895  597.915.150  

+ Giá trị tài sản cố định 

đã thực hiện bàn giao: 
2.927.154.054  597.915.150  

+ Tài sản cố định bàn 

giao đợt này: 
241.025.841    

- Tài sản ngắn hạn     

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không. 

 Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:   

 1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là: 

                                                                                                   Đơn vị: 1.000 đồng 

Nguồn vốn Số tiền Ghi chú 

Tổng số 3.766.095.045  

- Vốn đầu tư công: 3.766.095.045  

+ Vốn TPCP, NS tỉnh và các nguồn huy 

động hợp pháp khác. 
3.766.095.045  

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:   

       a) Tổng nợ phải thu: 2.296.453.000  đồng. 

- Hạng mục đã  được UBND tỉnh phê duyệt 

quyết toán: 
91.785.000 đồng. 

+ Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT: 91.785.000 đồng. 

- Hạng mục quyết toán lần này: 2.204.668.000 Đồng. 

+ Công ty CP tổng hợp Bim: 2.204.668.000 đồng. 

       b) Các khoản phải trả:  1.487.038.000 đồng. 

- Hạng mục bồi thường GPMB quyết toán lần 

này (Đã được UBND huyện Lang Chánh phê duyệt 

quyết toán): 

894.177.000 đồng. 

+ Hội đồng GPMB huyện Lang Chánh: 106.949.000 đồng. 

+ Công ty TNHH A1 Lam Sơn TPTP: 174.140.000 đồng. 
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+ Công ty TNHH 30/4 Thành Công: 208.757.000 đồng. 

+ Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hà Dũng: 147.903.000 đồng; 

+ Công ty TNHH TV thương mại A&A: 150.093.000 đồng. 

+ Công ty CP PT điện Việt Nam: 20.646.000 đồng. 

+ Công ty TNHH Tân Thanh TMK: 13.899.000 đồng. 

+ Công ty CP An Bình Việt Nam: 5.880.000 đồng. 

+ Công ty CP ĐTXD Đại Việt: 25.235.000 đồng. 

+ UBND huyện Lang Chánh: 28.866.000 đồng. 

+ Công ty CP TVĐT và thiết kế XD CDC: 11.809.000 đồng. 

- Hạng mục quyết toán lần này: 592.861.000 Đồng. 

+ Công ty CPTV và xây lắp Thành Đạt: 26.557.000 đồng. 

+ Công ty CP đầu tư 289 (Nay là công ty CPXD 

phát triển Hòa Bình): 
123.869.000 đồng. 

+ Ban QLDA ĐTCT Giao thông Thanh Hóa: 442.435.000 đồng. 

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại 

Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu 

tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:    

                                                                                           Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Số 

TT 
Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 

Tài sản 

dài hạn/cố định 

Tài sản 

ngắn hạn 

 Tổng số: 3.766.095.045  

I 
Giá trị đầu tư đã được phê duyệt 

quyết toán 

3.525.069.204  

1 Sở Giao thông vận tải 2.927.154.054  

2 UBND huyện Mường Lát 197.006.752  

3 UBND huyện Như Xuân 185.278.457  

4 UBND huyện Thường Xuân 215.629.941  

II Giá trị quyết toán lần này 241.025.841  

1 Sở Giao thông vận tải 241.025.841  

 3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: 

 - Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch 

UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt 

quyết toán dự án. 

 4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch 

UBND các huyện: Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh,  

Quan Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4-QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN (V). 

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 

Mai Xuân Liêm 
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