
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:          /TB-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm  
tại buổi kiểm tra hiện trường DATP đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và 

đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên 
tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020  

Ngày 24/5/2023, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Duy 
Lâm đã chủ trì kiểm tra hiện trường DATP đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 
và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc 
trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (Dự án). Thành phần 
tham gia có lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Cục QLĐTXD), 
Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA 7), Tư vấn giám sát (TVGS) và các Nhà thầu 
thi công. Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe Ban QLDA 7, TVGS, các Nhà 
thầu thi công báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc, ý kiến của 
các đơn vị tham gia, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm kết luận như sau: 

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 là công trình trọng điểm, có yêu cầu kỹ thuật cao 
và phức tạp hoàn toàn do các kỹ sư trong nước thiết kế, quản lý giám sát và thi 
công. Bộ GTVT ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban QLDA 7, Nhà thầu, 
Tư vấn giám sát trong việc tổ chức thi công, đến nay về tổng thể Dự án đảm 
bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và tiến độ đề ra. Tuy nhiên, việc triển 
khai thi công phần đường dẫn phía bờ tỉnh Vĩnh Long chưa đạt yêu cầu (còn 
lại khoảng 2.500m3 CPĐD và 7.500 tấn BTN), các đơn vị chưa tập trung thi 
công hệ thống an toàn giao thông đối với các đoạn tuyến đã hoàn thành. 

Để đảm bảo kế hoạch đưa Dự án vào khai thác trước ngày 31/12/2023, 
trong thời gian tới, các đơn vị (đặc biệt là nhà thầu thi công phần cầu chính) 
không được chủ quan, phải tiếp tục tập trung kiểm soát, tăng cường công tác 
chỉ đạo điều hành thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, … không để 
xảy ra sai sót ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ đề ra, đồng thời tập trung thực 
hiện các nội dung sau: 

 1. Đối với Ban QLDA 7 

- Yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Định An tập trung, thi công dứt điểm, 
hoàn thiện thảm bê tông nhựa toàn bộ cầu dẫn, đường dẫn trong tháng 6/2023; 
trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu cần xử lý theo điều kiện hợp đồng; 
thực hiện thủ tục, báo cáo việc gia hạn thời gian thi công đối với hợp đồng Gói 
thầu XL.04. 
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- Chỉ đạo các Nhà thầu chuẩn bị, tập kết vật tư, tập trung triển khai thi 
công lắp đặt ngay hệ thống an toàn giao thông (tôn sóng hộ lan, dải phân cách 
cứng, biển báo, hàng rào…) đối với phần đường dẫn đã hoàn thành. 

- Đối với công tác thi công nhịp dầm Super T nhịp biên từ trụ neo, Ban 
QLDA 7 chủ trì cùng các bên liên quan để có kế hoạch để triển khai, đảm bảo 
không ảnh hưởng đến tiến độ hợp long nhịp chính dây văng. 

- Với các gói thầu đã hoàn thành, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn 
thiện hồ sơ hoàn thành công trình, lập các báo cáo liên quan (báo cáo hoàn 
thành thi công xây dựng; báo cáo hoàn thành công trình của Tư vấn giám sát; 
báo cáo công tác giám sát tác giả,…), rà soát, khắc phục các tồn tại (nếu có) 
theo các ý kiến của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình 
xây dựng để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu. 
  2. Đối với nhà thầu thi công 

 - Tổ chức triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của Nhà thầu như 
đã nêu tại Mục 1; tăng cường công tác nội nghiệp, kịp thời hoàn thành hồ sơ 
nghiệm thu, thanh toán trình Ban QLDA, TVGS chấp thuận, đảm bảo dòng 
tiền, nguồn tài chính phục vụ thi công Dự án. 

- Yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Định An tập trung hoàn thành toàn bộ 
gói thầu XL.04 trong tháng 6/2023. Chủ động tập kết khối lượng dầm còn lại 
về công trường để triển khai lao lắp nhịp T17-T18 đồng bộ cùng nhịp biên dây 
văng trong tháng 7/2023.  

- Việc hợp long nhịp chính dự kiến thực hiện vào ngày 30/10/2023, do vậy 
thời gian để thi công hoàn chỉnh các hạng mục còn lại (kiểm tra nội lực cáp, độ 
vồng, thi công lan can, hệ thống ATGT,..) là không nhiều, do vậy nhà thầu cần 
rà soát, lập kế hoạch thi công chi tiết, trình TVGS, Chủ đầu tư chấp thuận làm 
cơ sở triển khai, đảm bảo hoàn thành đồng bộ, đưa công trình vào khai thác 
theo kế hoạch. 

 3. Đối với Tư vấn giám sát: giám sát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục mọi 
công đoạn thi công của Nhà thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu, cũng 
như tính độc lập, khách quan, minh bạch trong đánh giá chất lượng thi công 
các hạng mục; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hợp 
đồng, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ đầu tư trong công tác 
giám sát. 

 4. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT 

- Cục Quản lý đầu tư xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư, các 
Nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, phối hợp cùng các 
đơn vị rà soát, xử lý kịp thời các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thi 
công, không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ Dự án; cùng Ban QLDA 7, Ban 
QLDA Mỹ Thuận rà soát tiến độ thi công, tổ chức giao thông tại nút giao Quốc 
lộ 80, đảm bảo khả năng lưu thông thuận lợi khi các dự án đưa vào khai thác. 
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- Vụ Kế hoạch đầu tư cùng Ban QLDA 7 khẩn trương rà soát nguồn vốn 
bố trí cho Dự án, đảm bảo đủ cho các gói thầu thi công hoàn thành trong năm 
2023.  

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, 
đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm (để b/c); 
- Vụ KHĐT; 
- Các nhà thầu, TVGS  
 (Ban QLDA 7 sao gửi); 
- Lưu: VT, CQLXD. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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