
 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

     

Số:          /TB-BGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2021 
  

THÔNG BÁO 
Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc kiểm tra hiện trường các
dự án đường sắt quan trọng, cấp bách và một số hạng mục đường sắt dự kiến 

chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025
 

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 27/10/2021, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông 
đã chủ trì kiểm tra hiện trường đoạn từ Khánh Hòa đến Đà Nẵng các dự án Cải 
tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - 
TP. Hồ Chí Minh (Dự án 129 cầu), dự án Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các 
ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang (Dự án Vinh - Nha Trang) 
và kiểm tra một số hạng mục đường sắt dự kiến chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-
2025. Tham dự cuộc kiểm tra có đại diện Cục QLXD & CLCTGT, Cục Đường 
sắt Việt Nam, Tổng công ty ĐSVN, Ban QLDA 85 và Ban QLDA Đường sắt. 

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển 
khai Dự án, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung: 
1.1. Về các hạng mục chuẩn bị đầu tư. 
Chủ trương đầu tư các dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt từ tháng 8/2021, 

tuy nhiên việc triển khai thực hiện các bước tiếp để lựa chọn tư vấn lập dự án 
của Ban QLDA Đường sắt (Chủ đầu tư) còn chậm. Yêu cầu Ban QLDA Đường 
sắt tập trung nhân lực để khẩn trương giải quyết các thủ tục, đẩy nhanh việc lựa 
chọn Tư vấn lập dự án; đồng thời phải bám sát iến độ triển khai dự án theo kế 
hoạch nhằm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đáp ứng tiến độ yêu cầu để 
thực hiện duyệt BCNCKT các dự án trong tháng 3/2022. 

1.2. Về tình hình thực hiện các dự án. 
Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid19, mưa lũ diễn ra 

hết sức phức tạp trên nhiều địa phương có Dự án đi qua nhưng với sự cố gắng, 
nỗ lực của Chủ đầu tư, Ban QLDA, TVGS các nhà thầu thi công đã đạt được 
một số kết quả như: Cơ bản hoàn thành gói thầu số 10, thi công vượt tiến độ gói 
thầu số 23 dự án Vinh - Nha Trang; hoàn thành thi công các gói thầu số 01, 02, 
03 và 06 dự án 129 cầu. Gói thầu số 8 (Hầm Baboneau) dự án Vinh - Nha Trang 
sau thời gian đầu thi công gặp nhiều khó khăn, đến nay nhà thầu đã tập trung 
nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Công tác GPMB của các địa phương cũng đã có một số chuyển biến tích 
cực, một số địa phương đã bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công như huyện 
huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, 
có một số địa phương vẫn chưa đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng như thị xã 
Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; huyện Đồng Xuân, thành phố Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên.      
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2. Để hoàn thành các công việc còn lại theo kế hoạch, Bộ GTVT yêu cầu 
Ban QLDA Đường sắt, Ban QLDA 85 và các đơn vị liên quan thực hiện một số 
nội dung như sau: 

2.1. Công tác chuẩn bị đầu tư. 
- Ban QLDA Đường sắt kiểm tra, rà soát Quyết định chủ trương đầu tư đã 

phê duyệt, đối chiếu với hiện trường để nghiên cứu, phân tích, so sánh đề xuất 
các giải pháp thiết kế cho phù hợp, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, ổn định công 
trình lâu dài, bám sát mục tiêu, quy mô của dự án đã được phê duyệt chủ trương 
đầu tư.      

- Yêu cầu Tổng công ty ĐSVN rà soát, đối chiếu với nhu cầu thực tế trong 
quản lý sử dụng KCHT đường sắt để có những đề xuất bổ sung, điều chỉnh chủ 
trương đầu tư các hạng mục công trình (nếu có). Trong nghiên cứu chuẩn bị đầu tư 
cần xem xét tập trung đầu tư các hạng mục mang tính đồng bộ; phục vụ vận tải 
hàng hóa, hành khách hiệu quả sau đầu tư. Thống nhất nguyên tắc cho điều chỉnh 
chủ trương đầu tư đối với những hạng mục sự thực cần thiết, đảm bảo đồng bộ quy 
mô đầu tư, đáp ứng các yêu cầu của dự án. Ban QLDA Đường sắt xem xét để báo 
cáo Bộ GTVT chấp thuận chủ trương điều chỉnh bổ sung. Trên cơ sở chấp thuận 
của Bộ GTVT, Ban QLDA Đường sắt phê duyệt nhiệm vụ bổ sung cho Tư vấn lập 
dự án thực hiện. Giao Vụ KHĐT, Cục QLXD&CLCTGT theo dõi tham mưu hoàn 
thiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và dự án đầu tư. 

2.2. Công tác kiểm soát tiến độ, chất lượng.  
- Trên cơ sở tiến độ thực hiện thực tế của công trình, các Chủ đầu tư rà soát 

tiến độ các hạng mục còn lại của dự án, xác định các hạng mục đường găng cho 
từng gói thầu thầu, xây dựng tiến độ phù hợp với thực tế hiện nay, tập trung nhân 
lực để chỉ đạo thực hiện bám sát tiến độ đề ra. 

- Các Chủ đầu tư chỉ đạo Ban QLDA, Tư vấn giám sát, các nhà thầu xây lắp 
chú trọng đến quản lý đảm bảo chất lượng công trình; nâng cao trách nhiệm của 
nhà thầu trong công tác vệ sinh môi trường; nâng cao an toàn trong quá trình thi 
công, đặc biệt là thi công trong mùa mưa lũ.   

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác nội nghiệp, hồ 
sơ hoàn công để nghiệm thu hoàn thành và báo cáo Cục QLXD&CLCTGT kiểm 
tra công tác nghiệm thu làm cơ sở bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công 
trình đã hoàn thành. Yêu cầu các Chủ đầu tư nghiệm thu bàn giao ngay cho Tổng 
công ty ĐSVN khi hạng mục công trình hoàn thành đủ điều kiện, không chờ hoàn 
thành toàn bộ cả gói thầu mới thực hiện bàn giao để phù hợp với điều kiện thi công 
trên đường sắt đang khai thác.    

2.3. Về triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp. 
a) Đối với Dự án 129 cầu. 
- Hạng mục cầu Ba Chân (gói thầu số 11): Yêu cầu Ban QLDA Đường sắt với 

vai trò Chủ đầu tư khẩn trương xem xét để chấp thuận phương án thi công đảm bảo 
an toàn thi công công trình. Lưu ý đến tính ổn định lâu dài của mái dốc, công tác an 
toàn thi công trong mùa mưa lũ. 
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- Hạng mục cầu Cao (gói thầu số 9): Do điều kiện thi công khó khăn, yêu cầu 
Ban QLDA Đường sắt, TVGS  xây dựng phương án thi công cụ thể, cử cán bộ có 
kinh nghiệm chỉ đạo nhà thầu thực hiện các công việc chuẩn bị, kiểm tra năng lực 
thiết bị cho công tác sàng dầm đảm bảo an toàn và đáp ứng thời gian phong tỏa 
theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN.    

- Đối với các hạng mục còn lại của gói thầu số 7, 8, 10 yêu cầu Ban QLDA 
Đường sắt chỉ đạo các nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực để đảm bảo tiến độ thi 
công đã được chấp thuận. 

b) Đối với Dự án Vinh - Nha Trang. 
- Ga Ninh Hòa (gói thầu số 8): Ban QLDA 85 khẩn trương phê duyệt 

TKBVTC điều chỉnh kết cấu bãi hàng để nhà thầu thi công đáp ứng tiến độ. 
Xem xét các kiến nghị của Tổng công ty ĐSVN về bổ sung một số hạng mục 
công trình (Hàng rào ranh giới đất, tấm đan lát phạm vi trước nhà điều hành...) 
để xem xét giải quyết, khẩn trương báo cáo Bộ GTVT đối với những nội dung 
vượt thẩm quyền (nếu có) trên nguyên tắc các hạng mục bổ sung phải đảm bảo 
hoàn thành trong năm 2021. 

- Hầm Baboneau (gói thầu số 12): Tiếp tục yêu cầu nhà thầu tăng cường 
thiết bị để tận dụng tối đa thời gian phong tỏa đẩy nhanh tiến độ thi công. Yêu 
cầu TVGS chú trong đến công tác giám sát chất lượng thi công trong điều kiện 
thi công rất khó khăn như hiện nay. 

- Ga Đông Tác, Tam Thành (gói thầu số 8): Tiếp tục làm việc với các địa 
phương để sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại. Đối với các phạm vi đã có mặt 
bằng, Ban QLDA 85 chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị để 
đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là phần kiến trúc của ga Tam Thành. 

- Đối với gói thầu số 10, 23: Ban QLDA 85 chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương 
hoàn thiện các hạng mục còn lại để tổ chức nghiệm thu hoàn thành làm cơ sở bàn 
giao công trình.  

3. Một số vấn đề khác: 
- Yêu cầu Ban QLDA Đường sắt, Ban QLDA 85 lập kế hoạch bàn giao các 

hạng mục công trình của toàn bộ dự án, phối hợp với Tổng công ty ĐSVN để có 
phương án tiếp nhận và thực hiện bảo trì công trình. Trên cơ sở kế hoạch bàn 
giao, Cục ĐSVN cập nhật và xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2022 phù hợp với 
thực tế.  

- Yêu cầu Ban QLDA Đường sắt, Ban QLDA 85 chỉ đạo nhà thầu thực hiện 
nghiêm các biện pháp an toàn thi công, xây dựng kế hoạch phong tỏa, chạy chậm 
phù hợp với điều kiện khôi phục hoạt động vận tải chạy tàu sau dịch của Tổng 
công ty ĐSVN hiện nay. 

- Đối với một số hạng mục công trình khắc phục bão lũ: Yêu cầu Tổng công 
ty ĐSVN căn cứ thẩm quyền để thực hiện khắc phục bước 1 đảm bảo kịp thời 
thông tuyến, trả tốc độ 15km/h trong thời gian sớm nhất. Đối với bước 2, Tổng 
công ty ĐSVN chỉ đạo Tư vấn khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án xử lý một 
cách đồng bộ, đảm bảo ổn định công trình lâu dài và triển khai thực hiện các bước 
đảm bảo tuân thủ quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

- Giao Cục QLXD&CLCTGT tổ chức kiểm tra Ban QLDA Đường sắt trong 
việc thực hiện quy trình thanh toán để đẩy nhanh tiến độ thanh toán, giải ngân cho 
nhà thầu, bám sát tiến độ giải ngân đã đăng ký. 

- Giao Cục QLXD&CLCTGT kiểm tra quá trình triển khai thực hiện của 
Ban QLDA Đường sắt về việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giai 
đoạn 2021-2025. 

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan liên 
quan biết để phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
 - Bộ trưởng (để b/c); 

  - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c); 
  - Chánh Văn phòng (để b/c); 
  - Các Ban QLDA: ĐS, 85; 
  - Lưu: VT, CQLXD. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

  
 
 

Uông Việt Dũng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


