

Số: 652/CD-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2015

CÔNG ĐIỆN

Về việc khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng
các Dự án mở rộng quốc lộ 1



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hậu Giang, Cần Thơ.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đến ngày 05 tháng 5 năm 2015 công tác giải phóng mặt bằng các Dự án mở rộng quốc lộ 1 tại một số địa phương: Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cần Thơ và Hậu Giang vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, chưa hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư dự án, đồng thời còn một số vị trí người dân cản trở thi công.

Để các dự án mở rộng Quốc lộ 1 hoàn thành đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hậu Giang, Cần Thơ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát từng vị trí tồn tại về mặt bằng, xử lý dứt điểm và bàn giao cho Chủ đầu tư, Nhà đầu tư các dự án trước ngày 30 tháng 5 năm 2015, đồng thời tổ chức lực lượng bảo vệ thi công những đoạn người dân cản trở để các nhà thầu tổ chức thi công.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư, Nhà đầu tư các dự án tích cực phối hợp với địa phương để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, yêu cầu các nhà thầu tăng cường huy động năng lực thi công đảm bảo tiến độ các dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, V.III, HC, TH; Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(3). 18



Nguyễn Xuân Phúc