

Số: 708 /CD-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2015

CÔNG ĐIỆN

**Về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng
và giải quyết các thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu
phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi**

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đến nay tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và cấp phép khai thác mỏ vật liệu phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Dự án) tại các địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết. Để hoàn thành Dự án theo đúng kế hoạch trước tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi:

a) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác các mỏ đất sử dụng làm vật liệu đắp nền đường, phục vụ thi công Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

b) Khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2015, trong đó cần tập trung giải quyết vướng mắc về đền bù đất công ích (đất 5%) và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để bàn giao đất ở cho các hộ dân tái định cư.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; tổ chức triển khai thi công Dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, V.III, HC, TH, TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (03). Ha 44

**Hoàng Trung Hải**