

Số: **1165**/VPCP-KTNHà Nội, ngày **24** tháng 02 năm 2010V/v tiến độ thực hiện Dự án
FSO-5

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;
- Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu.

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ CÔNG VĂN ĐẾN Số:..... Ngày.....tháng.....năm Kính chuyển:.....

Liên quan đến tiến độ thực hiện Dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu và các cơ quan có liên quan tập trung bảo đảm tiến độ hoàn thành, bàn giao kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 như chỉ đạo tại công văn số 27/TB-VPCP ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

- Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu thực hiện 3 ca 4 kíp, giao nhiệm vụ thực hiện từng hạng mục còn thiếu, chậm để bù tiến độ cho các hạng mục đã chậm hiện nay.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, KHĐT;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Vụ TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b), GL (**24** b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Văn Trọng Lý