

Số: 1316 /BTC-ĐT
V/v tình hình thanh toán vốn
đầu tư nguồn NSNN ước thực
hiện tháng 01 năm 2019.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ Tài chính báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 01 năm 2019 như sau:

I. Về kế hoạch và tình hình phân bổ vốn đầu tư công:

1. Kế hoạch vốn:

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV: số 70/2018/QH14 ngày 9/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và số 73/2018/QH14 ngày 14/11/2018 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2019; Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (Bộ Tài chính chưa nhận được quyết định phân bổ chi tiết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư):

1.1. Tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 được Quốc hội giao là 416.800 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn trong nước là 369.300 tỷ đồng; (trong đó, vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) là 40.000 tỷ đồng).

- Vốn nước ngoài là 47.500 tỷ đồng.

1.2. Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 355.617,901 tỷ đồng, đạt 85,32% so với kế hoạch Quốc hội giao; trong đó:

- Vốn trong nước là 326.980,015 tỷ đồng, đạt 88,54% (trong đó, vốn TPCP là 23.694,711 tỷ đồng, đạt 59,24%).

- Vốn nước ngoài là 28.637,886 tỷ đồng, đạt 60,29%.

Tình hình phân bổ cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Bộ, ngành	Kế hoạch vốn theo NQ của Quốc hội	Kế hoạch vốn TTCP giao	Số vốn TTg chưa giao	Tỷ lệ TTg giao so với Quốc hội giao %
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5=3/2)
	TỔNG SỐ (A+B) (I+II)	416.800,000	355.617,901	61.182,099	85,32%
A	VỐN TRONG NƯỚC	369.300,000	326.980,015	42.319,985	88,54%
1	Vốn TN (không bao gồm vốn TPCP và CTMTQG)	311.300,000	285.285,304	26.014,696	91,64%
2	Vốn TPCP	40.000,000	23.694,711	16.305,289	59,24%
3	Vốn CTMTQG	18.000,000	18.000,000	-	100,00%
B	VỐN NN	47.500,000	28.637,886	18.862,114	60,29%
I	TRUNG ƯƠNG	108.441,274	61.705,048	46.736,226	56,90%
1	VỐN TN	82.902,766	47.618,840	35.283,926	57,44%
1.1	Vốn TN (không bao gồm vốn TPCP và CTMTQG)	54.305,200	33.593,207	20.711,993	61,86%
1.2	Vốn TPCP	28.582,566	14.010,633	14.571,933	49,02%
1.3	Vốn CTMTQG	15,000	15,000	-	100,00%
2	VỐN NN	25.538,508	14.086,208	11.452,300	55,16%
II	ĐỊA PHƯƠNG	308.358,726	293.912,853	14.445,873	95,32%
1	VỐN TN	286.397,234	279.361,175	7.036,059	97,54%
1.1	Vốn NSTW hỗ trợ (chưa bao gồm TPCP và CTMTQG)	24.594,800	19.292,097	5.302,703	78,44%
1.2	Vốn cân đối NSDP	232.400,000	232.400,000	-	100,00%
1.3	Vốn TPCP	11.417,434	9.684,078	1.733,356	84,82%
1.4	Vốn CTMTQG	17.985,000	17.985,000	-	100,00%
2	VỐN NN	21.961,492	14.551,678	7.409,814	66,26%

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao 500 tỷ đồng cho công nghiệp quốc phòng và 2.362,396 tỷ đồng cho Chương trình Biển đông hải đảo (Quyết định mật).

Như vậy, kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN kế hoạch năm 2019 còn lại Thủ tướng Chính phủ chưa giao: **58.319,703 tỷ đồng** (61.182,099 tỷ - 500 tỷ - 2.362,396 tỷ), bao gồm:

- Số vốn 4.500 tỷ đồng kế hoạch đầu tư từ nguồn xử lý nhà đất phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải: Tại Tờ trình số 1308/BTC-NSNN ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán NSNN năm 2019, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép không giao khoản này cho Bộ Giao thông vận tải và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và trong Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 không giao cho Bộ Giao thông vận tải khoản vốn này.

- Số vốn 53.819,703 tỷ đồng chưa đủ điều kiện giao kế hoạch năm 2019:

Tại công văn số 401/VPCP-KTTH ngày 15/1/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát danh mục dự án chưa giao kế hoạch năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao trong tháng 01/2019.

2. Tình hình triển khai phân bổ kế hoạch:

Tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương phải thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn NSTW bố trí cho từng dự án theo quy định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước **ngày 30/01/2019** theo quy định.

Tính đến ngày 28/01/2019, Bộ Tài chính đã nhận được Quyết định phân bổ dự toán năm 2019 của 15/56 Bộ, ngành và 14/63 địa phương; với tổng số vốn phân bổ khoảng **44.376 tỷ đồng; đạt 12,48%** so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019:

1. Về giải ngân:

Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 của các Bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/01/2019 là **2.461,602 tỷ đồng**, đạt 0,5% kế hoạch Quốc hội giao (416.800 tỷ đồng) và đạt 0,69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (355.617,901 tỷ đồng). Cụ thể như sau:

- Các Bộ, ngành Trung ương: chưa giải ngân.

- Các địa phương: 2.461,602 tỷ đồng (toàn bộ số vốn giải ngân là vốn cân đối ngân sách địa phương), đạt 0,8% so với kế hoạch Quốc hội đã phân bổ và đạt 0,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Nhận xét và kiến nghị:

2.1. Nhận xét:

Số liệu giải ngân tháng 1/2019 thấp là do kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN mới được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vào cuối tháng 12/2018, các Bộ, ngành trung ương và địa phương vẫn đang thực hiện phân bổ chi tiết cho các dự án và thực hiện nhập dự toán cho các dự án trên hệ thống Tabmis.

2.2. Kiến nghị:

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2019 của các dự án, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành:

- Khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 (thời hạn cuối cùng là ngày 30/01/2019). Căn cứ kế hoạch được giao, các đơn vị gửi KBNN (nơi giao dịch) làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và kịp thời nhập kế hoạch vốn trên hệ thống Tabmis theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục về phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu và đơn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân, đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ các tháng đầu năm.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các địa phương thực hiện tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ KH&ĐT;
- Vụ NSNN, Vụ I;
- Cục QLN&TCĐN;
- KBNN;
- Lưu: VT, ĐT (17).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Trần Văn Hiếu