

Số: **1351** /BNN-KHCN

V/v. kéo dài thời gian nghiệm thu
nhiệm vụ HTQT theo Nghị định thư

Hà Nội, ngày **09** tháng 3 năm 2011

Kính gửi: Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

Phúc đáp công văn số 06/VKHTLMN ngày 04 tháng 01 năm 2011 về việc xin chuyển nội dung nghiệm thu chính thức từ năm 2010 sang năm 2011 của nhiệm vụ Hợp tác quốc tế theo Nghị định thư "*Xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới nước để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long*", thời gian thực hiện giai đoạn I từ năm 2007 đến năm 2010, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:

- Đồng ý chuyển nội dung nghiệm thu nhiệm vụ Hợp tác quốc tế theo Nghị định thư trên của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đến hết tháng 4/2011. Tuy nhiên việc thay đổi này không được làm ảnh hưởng đến kết quả và kinh phí thực hiện đã được phê duyệt.

- Đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam chỉ đạo chủ nhiệm nhiệm vụ sớm hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu cơ sở, trình Bộ Khoa học và Công nghệ hồ sơ nghiệm thu chính thức để hoàn thành đúng thời gian được gia hạn nói trên, đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Vụ KHCN các ngành KT-KT- Bộ KH&CN;
- Vụ Tài chính;
- Viện KHTLVN (để chỉ đạo TH);
- Lưu: VT, KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Đinh Vũ Thanh