

**BỘ XÂY DỰNG**

Số : ~~1398~~ /BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn quyết toán hợp đồng EPC.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015.*

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3625/DKVN-XD ngày 03/06/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn quyết toán hợp đồng EPC số 12085/HĐ-DKVN – hạng mục thiết kế, thi công xử lý nền Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 – tỉnh Sóc Trăng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung công văn số 3625/DKVN-XD ngày 03/06/2015, Hợp đồng Tổng thầu EPC số 12085/HĐ-DKVN ngày 28/12/2010 ký theo hình thức giá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồng xác định trên cơ sở giá trị tổng dự toán được Chủ đầu tư phê duyệt, trong đó có đơn giá cho công tác xử lý nền. Do hợp đồng chấm dứt trước thời hạn, các bên thống nhất xác định giá trị quyết toán cho hạng mục xử lý nền như nêu tại công văn số 3625/DKVN-XD là phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo quy định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Bùi Phạm Khánh**