

Số: 15348/BTC-ĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

V/v kéo dài thời gian thực hiện và bố trí đủ vốn cho dự án cầu sông Hiếu và đường 02 đầu cầu trong kế hoạch năm 2017, tỉnh Quảng Trị.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Trả lời văn bản số 3785/TTr-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc kéo dài thời gian thực hiện và bố trí đủ vốn cho dự án cầu sông Hiếu và đường 2 đầu cầu trong kế hoạch năm 2017 (theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 8176/VPCP-KTTH ngày 29/9/2016); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn và thực hiện dự án cầu sông Hiếu và đường 02 đầu cầu đến hết năm 2017:

Tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 12/5/2016, Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 611/QĐ-BKHĐT ngày 12/5/2016, Quyết định số 2038/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, dự án cầu sông Hiếu và đường 02 đầu cầu đã được xác định thuộc danh mục các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016; Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị căn cứ các Quyết định giao kế hoạch nêu trên để thực hiện.

2. Về đề nghị bố trí vốn để thực hiện dự án cầu sông Hiếu và đường 02 đầu cầu và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng của tỉnh:

Theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020: *đối với dự án chuyển tiếp đã được hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2011-2015 được tiếp tục hỗ trợ theo mức vốn ngân sách trung ương được quy định tại các Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.*

Theo các Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh là 552.915 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng là 497.624 triệu đồng. Đến nay, lũy kế kế hoạch nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí thực hiện Dự

án là 295.298 triệu đồng (trong đó kế hoạch năm 2016 là 46.658 triệu đồng) và số vốn ứng trước của dự án chưa bố trí kế hoạch thu hồi là 13.000 triệu đồng.

Như vậy, kế hoạch vốn tối đa từ ngân sách trung ương dự kiến bố trí thực hiện Dự án trong các năm tiếp theo là 202.326 triệu đồng (497.624 triệu đồng - 295.298 triệu đồng), trong đó bố trí kế hoạch thu hồi vốn ứng trước là 13.000 triệu đồng.

Hiện nay, Quốc hội chưa thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; vì vậy sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn được Quốc hội thông qua, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao và các quy định hiện hành khác có liên quan để rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các dự án từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng của tỉnh Quảng Trị đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có dự án cầu sông Hiếu và đường 02 đầu cầu đảm bảo sớm hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, ĐT.(11)

**KT, BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Huỳnh Quang Hải