

Số: 2055 /VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

V/v gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2013 của dự án thủy lợi tỉnh Hòa Bình

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại văn bản số 226/UBND-NNTN ngày 12 tháng 3 năm 2014 về việc gia hạn thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết của Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bờ sông Đà và cứng hóa mặt đê Đà Giang, đê Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại văn bản nêu trên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tập trung chỉ đạo chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn nêu trên.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,  
PCN Nguyễn Văn Tùng,  
các Vụ: KTN, V.III, TH,  
TGD Công TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3) Dững . 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÒNG CHẾ NHÌEM



Phạm Viết Muôn