

Số: **2184** /BNN-KH
V/v: Kế hoạch vốn TPCP giai đoạn
2012-2015 và năm 2012 dự án Cống
Đò Điểm và Hệ thống kênh trục
sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày **18** tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 2186/UBND-NL₁ ngày 11/7/2012 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cho ứng vốn kế hoạch năm 2013 dự án Cống Đò Điểm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh. Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Dự án Cống Đò Điểm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tại Quyết định số 2906/QĐ-BNN-XD ngày 13/10/2009 (theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1007/TTg-NN ngày 25/7/2007 về việc phê duyệt và bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án Hệ thống kênh trục sông Nghèn, cống Đức Xá, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là công trình đa mục tiêu với nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho hơn 12.000ha đất canh tác; cấp nước sinh hoạt, ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu nước; đảm bảo an toàn cho đê La Giang, kết hợp giao thông thủy.

Công trình có tổng mức đầu tư 1.277 tỷ đồng; đến hết kế hoạch năm 2011 đã được bố trí 208 tỷ đồng để thi công hoàn thành các hạng mục cống Đò Điểm, cống Đức Xá và được ứng trước 30 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2012 để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các tuyến kênh trục Hữu Ninh, Vĩnh Tuy, Hạ Can Lộc nhằm khắc phục khẩn cấp tình trạng hạn hán cục bộ trong vùng.

Do nguồn vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT được giao thấp so với nhu cầu nên một số công trình phải dần tiến độ hoàn thành sau năm 2015 (Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có báo cáo cụ thể tại văn bản số 441/BNN-KH ngày 27/02/2012 về việc phân bổ vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012). Trong đó, đối với dự án Cống Đò Điểm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2012-2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ bố trí 211 tỷ đồng (trong tổng số 1.061 tỷ đồng nhu cầu để hoàn thành toàn bộ dự án) để thi công hoàn thành 03 tuyến kênh trục Hữu Ninh, Vĩnh Tuy, Hạ Can Lộc là các tuyến kênh trọng yếu đã được giải phóng mặt bằng, thi công dở dang cần tiếp tục hoàn thành để phát huy hiệu quả đầu tư các cống Đò Điểm, cống

Đức Xá cũng như đảm bảo nhiệm vụ tối thiểu của dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được thông báo kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 để tiếp tục thực hiện (do tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án chưa được cập nhật trong Nghị quyết 881/2010/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Do chưa được giao kế hoạch vốn, dự án đã phải dừng triển khai thi công, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất, gây bức xúc rất lớn ở địa phương.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 của dự án Cống Đò Điếm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn để Bộ Nông nghiệp và PTNT và tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP, Bộ TC;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở NN&PTNT Hà Tĩnh;
- Vụ KH, Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG



Hoàng Văn Thắng
Hoàng Văn Thắng