

Số: **2235** /BNN-KH

V/v: Thực hiện và giải ngân các dự án
đầu tư từ nguồn vốn TPCP năm 2011

Hà Nội, ngày **26** tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Chủ đầu tư

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước Trung ương về tổng hợp tình hình thực hiện và kết quả giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 (tính đến hết ngày 31/3/2011) - tỷ lệ (%) vốn thanh toán so với kế hoạch năm như sau:

| | |
|----------------|-------|
| Cả nước: | 33,7% |
| Trong đó: | |
| 1. Trung ương: | 45,6% |
| - Bộ NN&PTNT: | 27,6% |
| - Bộ GTVT: | 54,1% |
| ... | |
| 2. Địa phương: | 23,5% |

Như vậy, tỷ lệ giải ngân của Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện nay thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân chung của các Bộ, ngành Trung ương. Ngoài một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao (trên 50%), các dự án còn lại đều có tỷ lệ giải ngân thấp (trong đó có một số dự án tỷ lệ giải ngân hiện vẫn là 0%).

Trong điều kiện nguồn vốn của Bộ được giao năm nay thấp hơn nhiều so với nhu cầu (nhiều công trình hoàn thành, công trình chặn dòng vượt lũ đang thiếu vốn). Tuy nhiên, với kết quả giải ngân như trên thì việc đề nghị bổ sung thêm vốn là rất khó được chấp thuận.

Trước tình hình trên, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo việc thực hiện và giải ngân khối lượng hoàn thành. Căn cứ vào kết quả giải ngân các dự án (theo số liệu của Kho bạc nhà nước Trung ương), Bộ sẽ chủ động điều chuyển vốn từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao (có nhu cầu bổ sung vốn)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- TCTL, Cục QLXDCT;
- Lưu : VT, KH.

**PHÓ BỘ TRƯỞNG
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
VỤ KẾ HOẠCH**



Vũ Hữu Văn