

Số: 2289 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

V/v triển khai thi công hạng mục xây dựng cầu vượt nút giao với QL39 thuộc dự án ĐTXD cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và phối hợp trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu.

Hạng mục xây dựng cầu vượt nút giao với QL39 sử dụng vốn dư của dự án ĐTXD cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu đang được Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long, Nhà thầu và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thi công, dự kiến khởi công vào ngày 15/3/2022. Theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long tại Văn bản số 473/BQLDATL-DA5 ngày 01/3/2022, trong quá trình khảo sát thiết kế hạng mục xây dựng cầu vượt nút giao với QL39, sau khi cập nhật hiện trạng và đối chiếu với hồ sơ GPMB do Ban QLDA công trình giao thông – Sở GTVT Hưng Yên cung cấp cho thấy trên hiện trường còn một số cột điện, đường dây điện, đường ống nước, cáp quang nằm trong phạm vi đã GPMB của dự án. Các công trình hạ tầng kỹ thuật còn tồn tại nêu trên nếu không sớm được di dời sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công dự án, do dự án phải hoàn thành trong năm 2022.

Để đáp ứng tiến độ yêu cầu của hạng mục xây dựng cầu vượt nút giao với QL39, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và hội đồng giải phóng mặt bằng khẩn trương giải quyết dứt điểm việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 3/2022 cho Nhà thầu triển khai thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quan tâm, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA Thăng Long;
- Lưu: VT, Cục QLXD *Đhu*

KT. BỘ TRƯỞNG
HỨ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Đông