

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số : 2428 /TTg-QHQT

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
và tái phân bổ lại vốn vay cho  
Dự án do WB tài trợ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2009.

Kính gửi:

~~CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ~~  
~~CÔNG VĂN ĐỀN~~  
Số:.....  
Ngày..../..../....

Kính chuyển:.....

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 9507/NHNN-HTQT ngày 03 tháng 12 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 và nội dung điều chỉnh, phân bổ lại số vốn vay còn lại cho các hạng mục của Dự án, như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục với WB cho việc gia hạn và điều chỉnh trên; đồng thời làm thủ tục trả lại WB số tiền 5,0 triệu USD vốn dư của Dự án không sử dụng hết.

3. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án chi tiết trong thời gian còn lại, giám sát chặt chẽ và thường xuyên đảm bảo việc thực hiện đúng thủ tục, hiệu quả và đầy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn WB theo các nội dung sửa đổi.

- Chủ động đề xuất với WB kế hoạch sử dụng số tiền 5,0 triệu USD vốn dư không sử dụng hết cho các nội dung mới không nằm trong khuôn khổ Dự án này vào những năm tiếp theo, trình duyệt theo quy định hiện hành./

KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN;  
các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 23



Nguyễn Thiện Nhân