

Số: 2774/CQLXD-QLXD1

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

V/v tham gia ý kiến đối với các nội dung điều chỉnh TKCS thuộc gói thầu XL-10, tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Kính gửi: Vụ Kế hoạch đầu tư.

Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT nhận được Văn bản số 1620/BQLDA2-PID1 ngày 24/9/2021 của Ban QLDA 2 về việc chấp thuận thay đổi TKCS gói thầu số XL-10: xây dựng đoạn tuyến Km20 - Km36+900 (Km20+667 - Km38+252 ĐT175) thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ do Bộ Giao thông vận tải quy định, sau khi xem xét, Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT có ý kiến như sau:

1. Đối với đề nghị không thiết kế bán hầm tại 02 vị trí (Km32+613 - Km32+660 và Km33+281 - Km33+321)

Theo báo cáo của Ban QLDA 2, tại 02 vị trí này không có hiện tượng đá lăn. Giải pháp thiết kế do Tư vấn thiết kế, Ban QLDA 2 đề xuất là đào ngả mái ta luy thông thường, kết quả kiểm toán đối với những vị trí nền đào sâu (chiều cao mái ta luy  $H \geq 12m$ ) trên cơ sở số liệu khảo sát địa chất hiện có đảm bảo ổn định với hệ số ổn định  $K \geq 1,20$ .

Về cơ bản, Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT thống nhất với đề nghị của Ban QLDA 2 về việc không thiết kế bán hầm tại 02 vị trí nêu trên do tại các vị trí này không có hiện tượng đá lăn; điều chỉnh TKCS theo phương án đề xuất của Tư vấn thiết kế và Ban QLDA 2 sẽ tiết kiệm được kinh phí xây dựng bán hầm tại 02 vị trí nêu trên. Ban QLDA 2, Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo về giải pháp thiết kế đảm bảo phù hợp với điều kiện địa chất khu vực.

2. Đối với công trình cầu Km31: Nội dung điều chỉnh TKCS gồm: (1) Điều chỉnh kết cấu móng từ cọc khoan nhồi thành móng nông trên nền thiên nhiên; (2) Điều chỉnh chiều dài nhịp từ  $L=20m$  thành  $L=24m$ . Các nội dung điều chỉnh nêu trên Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT đã có ý kiến tại Thông báo kết quả thẩm định lần 2 số 2688/CQLXD-QLXD1 ngày 21/9/2021.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT đối với các nội dung điều chỉnh TKCS thuộc gói thầu XL-10. Đề nghị Vụ KHĐT xem xét, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Ban QLDA 2;
- Lưu: VP, QLXD1.



**Lê Quyết Tiến**