

Số: 282 /VPCP-KSTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

V/v triển khai Quyết định số
28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg), thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (hệ thống QLVB&ĐH) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Tính đến ngày 03 tháng 01 năm 2019, có 78/95 (82%) bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử, các đơn vị còn lại đang phối hợp thực hiện. Trong số các đơn vị hoàn thành kết nối thử nghiệm có 76 đơn vị đã phản hồi trạng thái tình hình xử lý văn bản¹; 02 đơn vị chưa phản hồi trạng thái (bao gồm Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tây Ninh). Đối với các đơn vị đã phản hồi trạng thái, có 41 đơn vị phản ánh đầy đủ trạng thái xử lý (từ khâu văn thư đến lãnh đạo, chuyên viên); 22 đơn vị phản ánh chưa đầy đủ trạng thái xử lý; 13 đơn vị mới phản hồi văn bản đã đến tại bộ phận Văn thư (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg tiến tới chính thức gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH, tổ chức kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

2. Tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, chuyển đổi, sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi,

¹Trạng thái xử lý văn bản được quy định tại điểm h, Khoản 2, Điều 10, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các trạng thái: đã đến, đã tiếp nhận, đã chuyển xử lý, đang xử lý, đã hoàn thành, từ chối nhận (trả lại), thu hồi, xóa...

nhận văn bản điện tử, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì.
Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019.

3. Thực hiện chuyển đổi, kết nối, liên thông Trục liên thông văn bản quốc gia với hệ thống QLVB&ĐH của các bộ, ngành, địa phương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, cụ thể như sau:

a) Văn phòng Chính phủ thực hiện định tuyến các gói tin văn bản điện tử gửi, nhận từ hệ thống Trục liên thông văn bản Văn phòng Chính phủ theo công nghệ cũ sang hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Thời gian thực hiện: từ 18 giờ 00, ngày 18 tháng 01 năm 2019.

b) Các Bộ, ngành, địa phương lập danh sách đầu mối văn thư, cán bộ kỹ thuật, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2019 theo địa chỉ email: vutuananh@chinhphu.vn để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện định tuyến gói tin văn bản điện tử.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT kiểm tra, hoàn thiện việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia, từ ngày 18 tháng 01 năm 2019 đến trước ngày 20 tháng 02 năm 2019.

4. Hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

- Cập nhật Danh mục mã định danh cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ lên Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm đáp ứng Quy chuẩn quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT (ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016).

- Khẩn trương hoàn thành nâng cấp, cập nhật tính năng hệ thống QLVB&ĐH, phần mềm trung gian phục vụ kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử, bảo đảm phản hồi đầy đủ trạng thái xử lý văn bản tại Điểm h, Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ <http://support.vpcp.vn/document>.

5. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử

- Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các yêu cầu cơ bản để bảo đảm an toàn hệ thống QLVB & ĐH theo cấp độ.

- Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và chứng thư số sử dụng thiết bị phù hợp bảo đảm an toàn, an ninh cho Trục liên thông văn bản quốc gia; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc đăng ký chứng thư số và triển khai tích hợp trên các máy chủ bảo mật.

- Các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp các đơn vị phát triển hệ thống QLVB&ĐH tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, thực hiện ký số văn bản điện tử khi gửi, nhận nhằm bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản điện tử.

6. Đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương trình ban hành các văn bản tại Điều 17 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg để hoàn thiện căn cứ pháp lý về quản lý, sử dụng văn bản điện tử, lưu trữ điện tử.

7. Trên cơ sở kết quả triển khai chuyên đổi, kết nối, liên thông các hệ thống QLVB&DH với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương, công bố triển khai chính thức Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Thời gian dự kiến vào ngày 20 tháng 02 năm 2019.

8. Đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương:

Ông Vũ Ngọc Dũng, Trưởng phòng, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, email: vungocdung@chinhphu.vn, điện thoại: 0918071973;

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Trung tâm tin học, email: nguyencongthanh@chinhphu.vn, điện thoại: 0989326826;

Ông Vũ Tuấn Anh, Chuyên viên, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, email: vutuananh@chinhphu.vn, điện thoại 0904171177;

Ông Lê Văn Đại, Tập đoàn VNPT, email: dailv@vnpt.vn, điện thoại: 0912864248.

Ông Lê Quang Tùng, Cục chứng thực số và bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ, lqtung@bcy.gov.vn, điện thoại: 0913.062590;

Ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, hộp thư điện tử: tq_hung@mic.gov.vn, điện thoại: 0989 344 430.

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ TTTT: Cục Bưu điện Trung ương, Cục An toàn thông tin (để phối hợp);
- Ban Cơ yếu Chính phủ (để phối hợp);
- Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel (để phối hợp);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, đơn vị: HC, TCCB, TTĐT, TTTT;
- Lưu: VT, KSTT (02).VTA 102

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Mai Tiến Dũng



Phụ lục 1

**DANH SÁCH CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ THỬ NGHIỆM KẾT NỐI,
LIÊN THÔNG VĂN BẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG**

(Kèm theo Công văn số 282 /VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ)

STT	Cơ quan	Cung cấp máy chủ bảo mật	Triển khai kết nối mạng TSLCD	Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia		SDK 1.0 hoặc SDK 2.0	Nâng cấp phần mềm QLVB	Ghi chú
				Gửi, nhận	Phản hồi trạng thái			
1.	Văn phòng Trung ương Đảng	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Đã phản hồi	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 1.0	
2.	Văn phòng Chính phủ	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Hoàn thành	
3.	Bộ Quốc phòng	Chưa hoàn thành	Chưa hoàn thành	Chưa hoàn thành		SDK 1.0		
4.	Bộ Công an	Chưa hoàn thành	Chưa hoàn thành	Chưa hoàn thành		SDK 1.0		
5.	Bộ Ngoại giao	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Chưa hoàn thành		SDK 1.0		
6.	Bộ Tư pháp	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang thực hiện	
7.	Bộ Tài chính	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Chưa hoàn thành	Chưa hoàn thành		SDK 1.0		
8.	Bộ Công Thương	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0		
9.	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0		

STT	Cơ quan	Cung cấp máy chủ bảo mật	Triển khai kết nối mạng TSLCD	Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia		SDK 1.0 hoặc SDK 2.0	Nâng cấp phần mềm QLVB	Ghi chú
				Gửi, nhận	Phản hồi trạng thái			
10.	Bộ Giao thông vận tải	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 1.0		
11.	Bộ Xây dựng	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0	Hoàn thành	
12.	Bộ Thông tin và Truyền thông	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Hoàn thành	
13.	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Chưa hoàn thành		SDK 1.0		
14.	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi trạng thái đã đến	SDK 1.0		
15.	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
16.	Bộ Nội vụ	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
17.	Bộ Y tế	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang thực hiện	
18.	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang thực hiện	
19.	Bộ Khoa học và Công nghệ	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
20.	Bộ Tài nguyên và Môi trường	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Đang thực hiện		SDK 2.0	Đang thực hiện	
21.	Thanh tra Chính phủ	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		

STT	Cơ quan	Cung cấp máy chủ bảo mật	Triển khai kết nối mạng TSLCD	Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia		SDK 1.0 hoặc SDK 2.0	Nâng cấp phần mềm QLVB	Ghi chú
				Gửi, nhận	Phản hồi trạng thái			
22.	Ngân hàng nhà nước Việt Nam	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
23.	Ủy ban Dân tộc	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 1.0		
24.	Đài truyền hình Việt Nam	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Chưa hoàn thành		SDK 1.0		
25.	Đài tiếng nói Việt Nam	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Chưa hoàn thành		SDK 1.0		
26.	Thông tấn xã Việt Nam	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang thực hiện	
27.	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
28.	Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt nam	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Chưa hoàn thành		SDK 1.0		
29.	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam	Chưa hoàn thành	Chưa hoàn thành	Chưa hoàn thành		SDK 1.0		
30.	Bảo hiểm xã hội Việt Nam	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Chưa phản hồi trạng thái	SDK 1.0		
31.	Ban Quản lý Lăng	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Chưa hoàn thành		SDK 2.0		
32.	Ủy ban quản lý vốn nhà nước	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang thực hiện	



Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
THỬ NGHIỆM KẾT NỐI, LIÊN THÔNG VĂN BẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG
(Kèm theo Công văn số 282/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ)

STT	Tỉnh, thành phố	Cung cấp máy chủ bảo mật	Triển khai kết nối mạng TSLCD	Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia		SDK 1.0 hoặc SDK 2.0	Nâng cấp phần mềm QLVB	Ghi chú
				Gửi, nhận	Phản hồi trạng thái			
1.	An Giang	Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 1.0		
2.	Bà Rịa - Vũng Tàu	Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 1.0		
3.	Bạc Liêu	Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Chưa phản hồi trạng thái	SDK 1.0		
4.	Bắc Giang	Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 1.0		
5.	Bắc Kạn	Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi trạng thái đã đến	SDK 1.0		
6.	Bắc Ninh	Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
7.	Bến Tre	Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang kiểm thử	
8.	Bình Dương	Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng)	Hoàn thành			SDK 1.0		
9.	Bình Định	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		

STT	Tỉnh, thành phố	Cung cấp máy chủ bảo mật	Triển khai kết nối mạng TSLCD	Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia		SDK 1.0 hoặc SDK 2.0	Nâng cấp phần mềm QLVB	Ghi chú
				Gửi, nhận	Phản hồi trạng thái			
10.	Bình Phước	Hoàn thành (máy chủ bảo mật dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 1.0		
11.	Bình Thuận	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
12.	Cà Mau	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
13.	Cao Bằng	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Hoàn thành	
14.	Cần Thơ	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0		
15.	Đà Nẵng	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 1.0		
16.	Đắk Lắk	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
17.	Đắk Nông	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang kiểm thử	
18.	Điện Biên	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
19.	Đồng Nai	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành			SDK 1.0		
20.	Đồng Tháp	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
21.	Gia Lai	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		

STT	Tỉnh, thành phố	Cung cấp máy chủ bảo mật	Triển khai kết nối mạng TSLCD	Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia		SDK 1.0 hoặc SDK 2.0	Nâng cấp phần mềm QLVB	Ghi chú
				Gửi, nhận	Phản hồi trạng thái			
22.	Hà Giang	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0	Hoàn thành	
23.	Hà Nam	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 1.0		
24.	Hà Nội	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0	Đang thực hiện	
25.	Hà Tĩnh	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
26.	Hải Dương	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
27.	Hải Phòng	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
28.	Hậu Giang	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành			SDK 1.0		
29.	Hòa Bình	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang thực hiện	
30.	Hung Yên	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
31.	Khánh Hòa	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành			SDK 1.0		
32.	Kiên Giang	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0		
33.	KonTum	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0		

STT	Tỉnh, thành phố	Cung cấp máy chủ bảo mật	Triển khai kết nối mạng TSLCD	Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia		SDK 1.0 hoặc SDK 2.0	Nâng cấp phần mềm QLVB	Ghi chú
				Gửi, nhận	Phản hồi trạng thái			
34.	Lai Châu	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang kiểm thử	
35.	Lạng Sơn	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang kiểm thử	
36.	Lào Cai	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
37.	Lâm Đồng	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
38.	Long An	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
39.	Nam Định	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Chưa phản hồi trạng thái	SDK 1.0		
40.	Nghệ An	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0	Hoàn thành	
41.	Ninh Bình	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang kiểm thử	
42.	Ninh Thuận	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
43.	Phú Thọ	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi trạng thái đã đến	SDK 2.0	Đang kiểm thử	
44.	Phú Yên	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang kiểm thử	
45.	Quảng Bình	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		

STT	Tỉnh, thành phố	Cung cấp máy chủ bảo mật	Triển khai kết nối mạng TSLCD	Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia		SDK 1.0 hoặc SDK 2.0	Nâng cấp phần mềm QLVB	Ghi chú
				Gửi, nhận	Phản hồi trạng thái			
46.	Quảng Nam	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0		
47.	Quảng Ngãi	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
48.	Quảng Ninh	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành			SDK 1.0		
49.	Quảng Trị	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
50.	Sóc Trăng	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang kiểm thử	
51.	Sơn La	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang kiểm thử	
52.	Tây Ninh	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
53.	Thái Bình	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
54.	Thái Nguyên	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 1.0		
55.	Thanh Hóa	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
56.	Thừa Thiên Huế	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
57.	Tiền Giang	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi chưa đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang kiểm thử	

STT	Tỉnh, thành phố	Cung cấp máy chủ bảo mật	Triển khai kết nối mạng TSLCD	Triển khai thử nghiệm gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia		SDK 1.0 hoặc SDK 2.0	Nâng cấp phần mềm QLVB	Ghi chú
				Gửi, nhận	Phản hồi trạng thái			
58.	TP.Hồ Chí Minh	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
59.	Trà Vinh	Hoàn thành (máy chủ dùng riêng)	Hoàn thành			SDK 1.0		
60.	Tuyên Quang	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 2.0	Đang kiểm thử	
61.	Vĩnh Long	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
62.	Vĩnh Phúc	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi đủ trạng thái	SDK 1.0		
63.	Yên Bái	Hoàn thành (máy chủ dùng chung)	Hoàn thành	Hoàn thành	Phản hồi trạng thái đã đến	SDK 1.0		