

Số: 3374 /CHK-QLC

*Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021*

V/v điều chỉnh thời gian thi công công trình  
“Sửa chữa sân đỗ tàu bay vị trí đỗ số 14, 17  
Cảng HKQT Nội Bài”

Kính gửi:

- Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài;
- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Cảng vụ hàng không miền Bắc.

Căn cứ văn bản số 2745/CHK-QLC ngày 24/6/2021 của Cục Hàng không Việt Nam về việc chấp thuận biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, VSMT, PCCC trong quá trình thi công công trình “Sửa chữa sân đỗ tàu bay vị trí số 14, 17 –CHKQT Nội Bài”;

Căn cứ văn bản số 3481/CHK-QLC ngày 12/08/2021 của Cục Hàng không Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian thi công công trình “Sửa chữa sân đỗ tàu bay vị trí đỗ số 14, 17 – Cảng HKQT Nội Bài”

Xét đề nghị của Cảng HKQT Nội Bài tại Tờ trình số 3367/TTr-CHKNB ngày 23/08/2021 về việc xin phê duyệt điều chỉnh thời gian thi công dự án “Sửa chữa các tấm bê tông hư hỏng từ vết lăn dẫn vào và các vị trí đỗ 14 và 17 – Cảng HKQT Nội Bài”

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh toàn bộ thời gian thi công công trình “Sửa chữa sân đỗ tàu bay vị trí số 14,17 –CHKQT Nội Bài” từ 190 ngày lên 205 ngày theo đề nghị của Cảng HKQT Nội Bài tại Tờ trình số số 3367/TTr-CHKNB ngày 23/08/2021 với các nội dung chính như sau:

1.1. Giai đoạn 1: điều chỉnh thời gian thi công từ 110 ngày lên 125 ngày, kể từ ngày 01/07/2021 đến ngày 20/10/2021 và được chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1A: Từ 07h00’ ngày 01/07/2021 đến 07h00’ ngày 21/09/2021 (giờ địa phương) trong đó: Khu vực 1A và Khu vực 1C sẽ tháo dỡ hàng rào và hoàn trả mặt bằng kể từ 07h00’ ngày 21/09/2021 (giờ địa phương).

- Giai đoạn 1B: từ 07h01’ ngày 21/09/2021 đến 07h00’ ngày 03/11/2021 (giờ địa phương); thi công Khu vực 1B đến khi hoàn thiện (24/24h). Khu vực

1A và Khu vực 1C tiếp tục thi công trám khe, cắt khe trong thời gian giãn cách giữa các chuyến bay.

1.2. Giai đoạn 2: thi công 80 ngày; kể từ 07h01' ngày 03/11/2021 đến 07h00' ngày 22/01/2022 (giờ địa phương)

2. Các nội dung khác thực hiện theo văn bản số 2745/CHK-QLC ngày 24/6/2021 của Cục Hàng không Việt Nam.

3. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm phát thông báo tin tức hàng không về việc điều chỉnh thời gian thi công công trình “Sửa chữa sân đỗ tàu bay vị trí số 14,17 –CHKQT Nội Bài” theo quy định hiện hành.

4. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có trách nhiệm thông báo các nội dung nêu trên đến các cơ quan, đơn vị hoạt động tại Cảng HKQT Nội Bài biết để phối hợp điều hành đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả; phối hợp với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam để thực hiện thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định.

Cục HKVN thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c)
- VNA; VJC; PIC; BAV; VTA
- Phòng KHĐT; QLHĐB.
- Lưu: VT, QLC. (Ngh 04bn)

**KT.CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Phạm Văn Hảo**