

Số: 3416/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

V/v triển khai Dự án cảng hàng
không quốc tế Long Thành

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trong đó Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải hoàn thành trong năm 2021; Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 phải hoàn thành năm 2025. Để kịp thời triển khai các dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó tập trung hoàn thành phần diện tích còn lại chưa bàn giao (trong phạm vi 1.810 ha), khu vực đất dự trữ để phục vụ giai đoạn 1 của Dự án và công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xây dựng tiến độ chi tiết từng dự án thành phần, từng hạng mục công việc; rà soát thủ tục theo quy định về đầu tư, xây dựng và tiến độ, giải pháp thu xếp tài chính... để kiểm soát chặt chẽ tiến độ toàn Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các công việc nêu trên trước ngày 15/6/2021.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT;
- các Vụ: KTTH, NN, PL, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2)._{Ha}

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục