

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3851/BTP-KHTC**

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn công tác triển khai dự
án đầu tư xây dựng khởi công mới

Kính gửi: Văn phòng Bộ

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-BTP ngày 29/9/2021 của Bộ Tư pháp về giao Chủ đầu tư dự án và chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 các dự án khởi công mới thuộc Bộ Tư pháp; Quyết định số 1511/QĐ-BTP ngày 06/10/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp, trên cơ sở chủ trương đầu tư của dự án được Bộ trưởng phê duyệt, Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác triển khai dự án như sau:

1. Đơn vị được giao là Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo chủ trương đầu tư được phê duyệt. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật xây dựng, pháp luật đầu tư công (*Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác*). Chịu trách nhiệm trước người quyết định đầu tư, trước Bộ Tư pháp và trước pháp luật về kết quả triển khai dự án được giao.

2. Thực hiện chủ trương đầu tư phê duyệt và khởi công mới dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp tại số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội ngay trong năm 2022 (*Bộ sẽ ban hành Quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện trong chủ trương đầu tư trước khi Quyết định đầu tư dự án*). Chủ đầu tư dự án cần khẩn trương tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị dự án với một số nhiệm vụ chính như sau:

a) Thành lập các tổ công tác tham mưu, giúp việc cho Chủ đầu tư dự án.

b) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị dự án theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

c) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo quy định tại Điều 36, 37 Luật Đấu thầu năm 2014 và tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị dự án.

d) Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

đ) Trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trong đó thẩm định dự án thực hiện theo Điều 12, 13, 14, 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6926/BKHĐT-TH ngày 11/10/2021 về việc dự kiến kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022, các dự án khởi công mới phải bảo đảm bảo có Quyết định đầu tư trước thời điểm các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định tại khoản 5 Điều 61 Luật Đầu tư công (31/12/2021). Vì vậy, yêu cầu đơn vị tập trung triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ (qua đầu mối Cục Kế hoạch - Tài chính) theo thông tin:

- Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp.

- SĐT: (024) 62738555 (gặp đ/c Trần Thị Kim Phú - Phó Cục trưởng).

Bộ hướng dẫn để các đơn vị biết và khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Thanh Tịnh (để b/c);
- TT Mai Lương Khôi (để b/c);
- Công TT điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH**



Phan Anh Tuấn