

**VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3885/VPCP-CN

V/v xử lý vướng mắc trong công tác GPMB  
dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3939/BGTVT-CQLXD ngày 26 tháng 4 năm 2019 về việc báo cáo vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:


Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai khẩn trương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 01 tháng 6 năm 2019 để bàn giao cho đơn vị thi công, không làm ảnh hưởng đến tiến độ Dự án nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN;
- Tổng công ty Phát triển đường cao tốc VN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) cp 11

**BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**



**Mai Tiến Dũng**