

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3935**/BTP-KHTC

Hà Nội, ngày **28** tháng **10** năm 2021

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế chi tiết và bổ sung công việc ngoài phạm vi hợp đồng trọn gói

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

Bộ Tư pháp đã nhận được Tờ trình số 11/TTr-CTHADS ngày 20/9/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế chi tiết thuộc dự án Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương Chủ đầu tư dự án được bổ sung, phát sinh một số công việc theo đề nghị tại Tờ trình số 11/TTr-CTHADS để phù hợp với thực tiễn điều kiện mặt bằng, đáp ứng nhu cầu sử dụng và tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Đồng thời, chấp thuận chủ trương Chủ đầu tư được bổ sung các công việc phát sinh nói trên vào phạm vi công việc của gói thầu thi công xây dựng (XL1) đã ký kết.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình các nội dung điều chỉnh, phát sinh làm cơ sở ký kết và tổ chức triển khai thi công xây dựng. Lưu ý thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các điều khoản của hợp đồng đã ký kết trong việc quản lý giá hợp đồng trọn gói.

Bộ thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Mai Lương Khôi (để báo cáo);
- Công TT điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH



Phan Anh Tuấn