

Số: 4043 /BGTVT-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

V/v đẩy mạnh công tác giải ngân vốn
đầu tư công các dự án được Bộ GTVT
giao làm Chủ đầu tư

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Thái Bình, Hà
Giang, Đắk Lắk, Hải Phòng, Hải Dương, Kon Tum, Yên
Bái, Hậu Giang, Lào Cai.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thường xuyên, liên tục. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của Bộ trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Thời gian qua, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, xử lý khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các dự án. Kết quả giải ngân lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2022 khoảng 11.200 tỷ đồng, đạt 25,9% kế hoạch Bộ đã giao các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đạt 22,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, bên cạnh những đơn vị có kết quả giải ngân tốt vẫn còn những đơn vị giải ngân chưa đạt yêu cầu, làm ảnh hưởng tới kết quả thực hiện kế hoạch chung của cả Bộ.

Tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và công tác giải ngân vốn đầu tư công ngày 20/4/2022 (Thông báo kết luận số 157/TB-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ GTVT), Bộ trưởng Bộ GTVT đã phê bình các Sở GTVT được giao Chủ đầu tư dự án xây dựng cơ bản của Bộ có kết quả giải ngân chưa đạt yêu cầu, gồm: Sở GTVT Thái Bình (12,6%), Sở GTVT Hà Giang (10,4%), Ban CTGT và NNPTNT Đắk Lắk (21,2%), Sở GTVT Hải Phòng (7,8%), Sở GTVT Hải Dương (7,1%), Sở GTVT Kon Tum (18,5%), Sở GTVT Yên Bái (2,6%), Sở GTVT Hậu Giang (18,8%), Sở GTVT Lào Cai (8,5%).

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Thái Bình, Hà Giang, Đắk Lắk, Hải Phòng, Hải Dương, Kon Tum, Yên Bái, Hậu Giang, Lào Cai tập trung chỉ đạo các Sở GTVT khắc phục các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình theo yêu cầu, đạt và phấn đấu vượt mục tiêu giải ngân bình quân chung của Bộ đề ra trong tháng 5/2022 khoảng 33,3%.

Bộ GTVT rất mong sự phối hợp chặt chẽ của quý Ủy ban để giúp Bộ GTVT

hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn ĐBQH các tỉnh/thành phố: Thái Bình, Hà Giang, Đắk Lắk, Hải Phòng, Hải Dương, Kon Tum, Yên Bái, Hậu Giang, Lào Cai;
- Vụ KHĐT, Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu: VT, TH_{Haitb}



**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trí Đức