


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Số: 4282/VPCP-KTN

V/v điều chỉnh thời gian hoàn thành và tỷ lệ tiết kiệm Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (giai đoạn 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009



- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3539/BGTVT-QLXD ngày 29 tháng 5 năm 2009) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4265/BKH-KCHT&ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2009), Tài chính (văn bản số 8540/BTC-ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2009), Xây dựng (văn bản số 1102/BXD-HĐXD ngày 12 tháng 6 năm 2009) về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành và tỷ lệ tiết kiệm Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (giai đoạn 1), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (giai đoạn 1) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên; đồng thời, cho phép áp dụng tỷ lệ tiết kiệm đối với các gói thầu của Dự án là 2% giá trị dự toán xây lắp trước thuế được duyệt nếu hoàn thành đúng tiến độ (điều chỉnh) này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). HH 10

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM



Văn Trọng Lý