

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**Số: 4287 /BNN-TCTL**

V/v xây dựng công trình phòng chống xói  
lở, bảo vệ bờ sông biên giới Việt - Trung

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012*

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp văn bản số 1787/VPCP-NC ngày 01/11/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia ý kiến đối với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy mô, nội dung đầu tư công trình phòng chống xói, lở bảo vệ bờ trên sông suối biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại công văn số 1382/UBND-TH ngày 26/10/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Đối với 02 dự án kè chống xói lở bảo vệ bờ suối Sáo Hồ khu vực mốc số 72(2) và bờ suối Na Mu Chi Hồ khu vực mốc số 73(2): Theo báo cáo của Tỉnh các dự án nêu trên vượt tổng mức đầu tư 84 tỷ đồng (gần 10 lần) so với kế hoạch được duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư tổng thể xây dựng công trình phòng, chống xói, lở bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, do khi lập kế hoạch chưa tính đến đền bù, phương án vận chuyển vật liệu và trượt giá,... Theo quy định tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 31/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý đầu tư, xây dựng công trình phòng, chống xói lở, bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12-02-2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, việc lập và điều chỉnh dự án thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do vậy, đề nghị Tỉnh chỉ đạo việc lập, tổ chức phê duyệt dự án; trong đó cần xác định nhiều phương án (vận chuyển, kết cấu, thi công...) so sánh về kinh tế, kỹ thuật (chú trọng việc mở đường vận chuyển kết hợp làm đường tuần tra biên giới theo Quy hoạch xây dựng đường Tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo được phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007) để lựa chọn phương án phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Đối với việc kéo dài 500m dự án kè chống xói lở bảo vệ bờ suối khu vực Dền Suối Thàng, Vàng Ma Chải: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lập và phê duyệt dự án theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 31/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý đầu tư xây dựng công trình phòng, chống xói, lở bảo vệ bờ và cồn bãi trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề nghị quý Văn phòng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Sở NN & PTNT Lai Châu;
- Lưu VT, TCTL (VT, QLQHKH\_3b).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



*Hoàng Văn Thắng*

**Hoàng Văn Thắng**