

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: **5014**/BNN-XD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **15** tháng 10 năm 2012

V/v: điều chỉnh, bổ sung khối lượng
ĐA "Cải tiến, nâng cao chất lượng
giống lợn giai đoạn 2006-2010"

Kính gửi: Cục Chăn nuôi

Theo đề nghị của Cục Chăn nuôi (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 43/TTr-CN-VPDA ngày 13/8/2012 về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khối lượng Dự án "Cải tiến, nâng cao chất lượng giống lợn giai đoạn 2006-2010", Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số hạng mục của dự án "Cải tiến, nâng cao chất lượng giống lợn giai 2006-2010" theo nội dung đề nghị (Tại Tờ trình số 43/TTr-CN-VPDA ngày 13/8/2012) của Cục Chăn nuôi.

2. Kinh phí cho việc điều chỉnh, bổ sung nêu trên cho phép Chủ đầu tư được cân đối từ nguồn kinh phí dự phòng, kết dư của dự án, đảm bảo không vượt Tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

Đối với phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh TKBVTC-dự toán hạng mục điều chỉnh, bổ sung của các gói thầu số 2,3,4,5, ký phụ lục bổ sung hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ về các Quyết định của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Vụ KH, Vụ TC;
- TT NCHLCN Bình Thắng;
- Lưu VT, XD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Phùng Văn Hào